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Tre offentliga system 
för redovisning av 
byggnaders ekonomi
Marianne Wiktorin
Byggforskningen
Tre offentliga system för redovisning av 
byggnaders ekonomi - en studie från 
myndigheternas, byggherrars och 
brukares utgångspunkt
Marianne Wiktorin
Till ansökan om statliga län till bo­
stadsbyggande och statsbidrag till skol­
byggen skall fogas ekonomiska beräk­
ningar på särskilda blanketter. Inom 
byggnadsstyrelsen görs motsvarande re­
dovisningar för förvaltningsbyggnader 
genom s. k. produkt- och resursdata. 
Dessa tre offentliga redovisningssystem 
beskrivs och deras informationsvärde 
diskuteras från myndigheternas, bygg­
herrarnas och brukarnas utgångspunkt. 
Systemen upptar främst investe­
ringskostnader. Dessas uppdelning på 
delposter ansluter huvudsakligen till 
uppdelning av byggandet på gängse 
entreprenader. Redovisningarna avser i 
regel flera byggnader varför jämförelser 
av kostnader mellan olika projekt sällan 
är meningsfulla. Systemen är föga 
användbara vid ombyggnader och ger 
inga uppgifter om framtida årskostna­
der. För brukarna vore det önskvärt 
med en redovisning som ansluter till 
byggnaders användningsenheter.
Utredningen behandlar struktur och in­
formationsinnehåll i redovisningarna. 
Syftet är att beskriva dem och att belysa 
användbarheten från byggherrens, bru­
karens och de låne- eller bidragsbevil- 
jande myndigheternas utgångspunkt.
Bostadsstyrelsens och Skolöverstyrel­
sens (SÖ) användning av informationen 
diskuteras utifrån vederbörande myn­
dighets sätt att handlägga ansöknings- 
ärenden. Byggherrens och brukarnas 
nytta av redovisningarna diskuteras uti­
från möjliga användningar då dessa par­
ter har tillgång till ifyllda redovisningar.
Från byggherrens utgångspunkt disku­
teras om de tre redovisningarna i ett ti­
digt skede av produktbestämningen 
medger uppskattning av produktions­
kostnader och årskostnader, samt om de 
ger underlag för produktionsplanering 
(tid och arbetskraft). ' Behandlade bru- 
karsynpunkter är, om redovisningarna 
ger underlag att bedöma storlek och för­
delning av produktionskostnader och 
årskostnader.
Bostadshus
Innehållet i Bostadsstyrelsens blanketter 
diskuteras utifrån den prövning av pro­
jekt som lånebeviljande myndigheter 
skall göra enligt lånekungörelserna. 
Prövningen omfattar bl.a. kontroll av 
om byggherrens kalkylerade kostnader 
avsevärt överstiger pantvärdet. Delkost­
nader i byggherrens redovisning kan
knappast bedömas, eftersom de flesta 
delposterna i kostnadssammanställningen 
inte överensstämmer med delposterna i 
pantvärdessammanställningen. Vidare 
torde myndigheterna ha svårt att 
bedöma kostnader för ombyggnadspro­
jekt, eftersom någon motsvarighet till 
pantvärdet inte finns i sådana ärenden. 
Byggherren torde kunna använda pant- 
värdesmetoden för att uppskatta in­
vesteringskostnaden i tidiga skeden. Den 
anses dock omständlig att tillämpa och 
kan bara användas vid nybyggnadspro­
jekt.
Redovisningen enligt kostnadssam­
manställningen är inte särskilt lämpad 
för kostnadsuppskattningar. Den avser 
hela låneärenden, vilket medför svårig­
heter att finna projekt som väl 
överensstämmer med kända förutsätt­
ningar i ett planerat projekt.
Lånehandlingarna innehåller i regel in­
te underlag för uppskattning av bygg­
herrens årskostnader i planerade pro­
jekt. De innehåller uppgifter om pro­
duktionstid för redovisade ärenden, där 
emot inte om hur mycket och vilken typ 
av arbetskraft som erfordrats.
Brukaren, som i regel är en lekman, kan 
inte bedöma rimligheten i årskostnader­
nas fördelning med hjälp av lånehand­
lingarna.
Också delbedömningar av investe­
ringskostnaden torde vara svåra att gö­
ra eftersom de snarare fördelas efter 
vanligt förekommande entreprenörs­
tjänster än efter de tjänster byggherren 
erbjuder de boende.
Skolbyggnader
I projekt, som gäller ny- eller tillbygg­
nad av skolor, skall SÖ jämföra kom­
munens redovisade kostnader för s. k. 
behovsprövade lokaler med ett 
bidragsunderlag. Denna jämförelse är 
möjlig att göra för skolor som enbart 
omfattar behovsprövade lokaler men 
besvärligare för skolor som också in­
nehåller andra utrymmen. De avdrag 
som i blanketten görs för kostnader av­
seende de senare utrymmena torde i stor 
utsträckning påverkas av bidragsregler­
na. Bidragsförfarandet kan alltså sägas 
vila på ett förtroende mellan SÖ och 
kommunen vad gäller tillförlitligheten i 
kalkylerade kostnader och avdrag.
Blanketten ger inte underlag för bygg­
herrens uppskattning av årskostnader 
och arbetskraftsåtgång. Tidsåtgång för 
färdigställande av byggnadsarbetena i
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de redovisade projekten framgår dock. 
Blanketten kan knappast sägas vara väl 
avpassad for att tjäna som prognosun­
derlag för produktionskostnaderna, ef­
tersom jämförbarheten i allmänhet är 
ringa. I vilken utsträckning redovisning­
arna ger vägledning beror på hur enhet­
lig skolproduktionen är.
Underlag för brukares bedömning av 
skolors årskostnader finns ej i blanket­
ten. Delbedömningar av produktions­
kostnaderna underlättas knappast av 
redovisningen, eftersom denna anknyter 
till tekniska delar av byggnaderna och 
inte till för brukare naturliga använd- 
ningsenheter.
Förvaltningsbyggnader
Byggnadsstyrelsens (KBS) huvudsyfte 
med Produkt- och Resursdata (PR- 
data) är att få mellan olika projekt jäm­
förbara redovisningar. KBS vill bl.a. 
ha underlag för s.k. rationalitetspröv- 
ningar, vilka innebär en prövning dels 
av nödvändiga utrymmen och dels av 
kostnaderna i ett planerat projekt. Så­
dana bedömningar med hjälp av PR- 
data innebär dock inte någon enkel av­
stämning av olika rader i blanketten. PR- 
data ger snarast en vägledning om inom 
vilka områden en analys kan vara på­
kallad.
PR-blanketterna kan utnyttjas för att 
göra kostnadsuppskattningar. Metoden 
baseras på en uppdelning i funktions- 
respektive byggnadsknutna kostnader. 
De förra beräknas med hjälp av internt 
framtagna enhetspriser för olika lokal­
kategorier, och de senare hämtas från 
redovisningar av jämförbara projekt.
I blanketten finns uppgift om åtgång 
av byggarbetskraft samt om vilken tid 
det tagit att färdigställa byggnadsarbe­
tena. Blanketterna innehåller ännu inget 
underlag för uppskattning av årskost­
nader, men ett utvecklingsarbete inom 
detta område pågår inom styrelsen.
För brukares bedömning av produk­
tionskostnaderna finns ingen norm, lik­
nande pantvärde för bostäder, att 
utnyttja. Jämförande bedömningar un­
derlättas dock i PR-data av att kostna­
derna anges per ytenhet. På samma sätt 
som för bostäder och skolor kan dock 
redovisningen knappast sägas vara väl 
lämpad för brukares bedömningar av 
delposter.
Gemensamma drag i de tre systemen
Om man betraktar de tre redovisningar­
na på ett översiktligt plan är likheterna 
dem emellan mer påfallande än skillna­
derna, även om en mängd detalj skillna­
der finns.
Alla tre redovisningarna avser i första 
hand investeringskostnader. Vid om­
byggnader ger redovisningarna sämre 
vägledning för såväl myndigheter, bygg­
herrar som brukare. Någon egentlig re­
dovisning av årskostnader finns inte i 
något av systemen.
Investeringskostnadernas delposter 
ansluter tämligen väl till vanligt före­
kommande entreprenader. Indelningen 
kan knappast härledas från myndighe­
ternas informationskrav utan får snara­
re ses som en anpassning till byggher­
rarnas gängse redovisningssätt. Den till­
godoser i väsentliga avseenden inte hel­
ler byggherrarnas egna informationsbe­
hov.
Särskilt gäller detta möjligheten att gö­
ra jämförelser i värderande eller pro­
gnostiserande syfte. Sådan användning 
skulle underlättas om redovisningarna 
knöts till mindre, repetitiva enheter av 
byggnader. Byggnadsstyrelsen har dock 
sökt åstadkomma jämförbarhet genom 
egna bearbetningar av uppgifter från en 
mer traditionell redovisning.
Det är sällan meningsfullt för brukare 
att jämföra totalkostnader avseende en 
eller flera byggnader. För att bli in­
tressanta måste jämförelserna avse en­
heter av annat slag. Redovisning efter 
användningsenheter, såsom lokaler, 
torde skapa bättre utgångspunkter för 
brukare att föra meningsfulla diskussio­
ner om resursfördelningen i byggnader, 
än den tekniska indelning som nu görs.
Byggherrarna synes anpassa sin redo­
visning till den information de får från 
byggmarknaden — dvs. i huvudsak en­
treprenörernas anbudsredovisningar.
Denna informationsstruktur, som for­
mas av entreprenören, bibehålies sedan i 
byggherreledet och på myndighetspla- 
net. Brukaren möter i de offentliga sys­
temen således i grova drag samma infor­
mation som byggherren får från entre­
prenören.
Om man inför begreppen produktions 
respektive efterfrågeorienterad informa­
tion hamnar de studerade redovisningar­
na i den förstnämnda kategorien. Detta 
torde återspegla, att de flesta byggherre­
företagen är upphandlande och produ­
cerande organisationer, icke orienterade 
mot efterfrågan och avsalumarknader- 
na.
Förändringsmöjligheter
Förändringar av redovisningarna kan 
knappast åstadkommas enbart genom 
myndigheternas initiativ. De måste hu­
vudsakligen ske inom byggherreföreta­
gen.
Byggherrarna torde ha svårt att bear­
beta den information de erhåller på ett 
sätt som är lämpligt för deras egna än­
damål. Eftersom entreprenörerna är in­
formationsgivare dll byggherreledet blir 
byggherrens upphandlingsförfarande av 
stor betydelse för vilken typ av informa­
tion han erhåller. Att åstadkomma bätt­
re information enbart genom att efter­
fråga den torde knappast vara möjligt. 
Ett bättre informationsunderlag ger 
byggherren större möjligheter att kon­
trollera och styra entreprenören, som är 
hans ekonomiska motpart.
Om de offentliga redovisningarna 
anpassas till brukarkrav eller ej, beror 
snarast på respektive myndighets 
benägenhet att göra så. En anpassning 
till även brukares användningssitua- 
tioner torde vara särskilt angeläget för 
de lekmän, som i olika sammanhang 
deltar i byggandets beslutsprocess. Det 
är dock knappast möjligt att genom of­
fentliga redovisningssystem helt tillgo­
dose brukarpartens informationsbehov. 
Information som behövs som argumen- 
tationsunderlag i partspräglade dis­
kussioner måste sannolikt på något sätt 
tillhandahållas genom brukarkollekti- 
vets egen försorg.
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Applications for state loans for housing 
construction or for state subsidies when 
building schools must be accompanied 
by calculations demonstrating the eco­
nomic plan for the building project; spe­
cial forms are provided for this purpose. 
Similar calculations are found at the 
National Board of Public Building for 
administrative use. These calculations 
are documented according to a system 
called product and resource data. These 
three official systems and their value in 
terms of information are discussed from 
the points of view of the authorities, the 
developers and the users. The systems 
are mainly concerned with investment 
costs. The breakdown of these into a 
number of separate items follows the 
current pattern of breaking down a con­
struction project into different contracts. 
The estimates of costs refer as a rule to 
several buildings and comparisons of the 
costs involved in different projects are 
therefore seldom meaningful. These sys­
tems are of little use in the case of altera­
tions projects and provide no informa­
tion on annual costs in the future. From 
the point of view of users it would be 
useful to have a specification of costs 
which can be related to functional units 
in the building actually in use.
The present survey deals with the 
structure and information content of the 
above-mentioned documentation. The 
purpose of the investigation is to de­
scribe and discuss the degree of use­
fulness seen from the point of view of 
the developer, user and the authorities 
granting loans and subsidies.
The use made of the information by 
the National Housing Board and the 
National Board of Education is dis­
cussed on the basis of the different 
authorities’ ways of dealing with appli­
cations. The benefit derived from the 
estimates by developers and users is also 
discussed from the point of view of pos­
sible uses when these parties have access 
to completed estimate forms.
The point is discussed from the devel­
opers’ angle whether the three systems 
permit estimation of the construction 
and annual costs at an early stage in the 
building process and whether they pro­
vide a basis for production planning (time 
and labour).
User aspects dealt with are whether the 
estimates provide a basis for describing 
the size and distribution of production 
costs and annual costs.
Residential buildings
The contents of the forms provided by 
the National Housing Board is dis­
cussed from the angle of the scrutiny to 
which projects must be subjected accord­
ing to the regulations for governing 
loans. This scrutiny includes control of 
whether the costs estimated by the devel­
oper are greatly in excess of the mort- 
gagable value. A special method is used 
by the NHB for this. It is scarcely pos­
sible to assess the importance of individ­
ual items of costs in the estimates given 
by developers since most of the items 
listed there do not tie in with the items 
listed in the specification for mortgagable 
value. It is also probably difficult for the 
authorities to assess the cost of an altera­
tions project since there is no equiva­
lent to mortgagable value in such cases.
Developers could probably use the 
mortgagable value method for estimat­
ing investment costs at early stages. 
This is however considered a time- 
consuming process only suitable for ap­
plication in the case of new construc­
tion.
The presentation of the list of cost 
items given by developers is not particu­
larly suitable for other developers’ use in 
drawing up estimates since it refers to a 
whole project for which loans are being 
requested. This means that there are dif­
ficulties in finding projects which cor­
respond closely with the known prere­
quisites for a planned project.
Loan applications do not as a rule 
provide a basis for estimating the de­
veloper’s annual costs for a project plan­
ned.
They do contain particulars of the pro­
duction time necessary for the opera­
tions in question but no information on 
the type of labour necessary.
The user, who as a rule is a layman, 
cannot judge whether the distribution of 
the annual costs in a specific project is 
reasonable by examining the loan appli­
cations.
Partial assessments of the investment 
cost are also perhaps difficult to make 
since they are usually concerned with 
the services provided by the contractor 
rather than the services which the de­
veloper offers residents.
Schools
In the case of projects involving the con­
struction or extension of schools, the 
costs presented by the local authorities 
for what are known as ”necessary” prem­
ises must be submitted to the National 
Board of Education for comparison 
with standard costs qualifying for subsi­
dies. It is possible to make a compari­
son of this type for schools which consist 
solely of ”necessary” premises, but more 
difficult in the case of schools which 
also contain amenities for other pur­
poses. The deductions made on the 
forms for costs incurred by the latter
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type of premises are probably to a great 
extent affected by the rules governing 
granting of subsidies. Subsidies can thus 
be said to depend upon the confidence 
of the National Board of Education in 
the local authorities’ ability to submit re­
liable estimates and make the correct 
deductions.
The form does not, however, provide 
any basis for estimation of annual costs 
and manpower requirements on the part 
of the developer. It does, on the other 
hand, indicate the time needed for com­
pletion of the construction works entail­
ed by the project, but can hardly be 
said to be a suitable basis for forecasts 
regarding production costs since it as a 
rule provides so little scope for compari­
sons. The extent to which the data 
published provide any guidance depends 
upon the uniformity of school buildings.
The form provides no basis for as­
sessment of a school’s annual costs by 
its users. Nor do the data provided on 
the forms facilitate partial assessments 
of construction costs since they refer to 
technical aspects of the buildings and 
not to the units naturally utilized by 
users.
Administrative buildings
The main purpose of the product and re­
source data system used by the National 
Board of Public Building (also devel­
oper) is to obtain comparable accounts of 
the costs of different products. The 
Board of Public Building requires for 
instance data on which to base what it 
terms rationality tests; these entail exam­
ining the necessary space plus the cost 
of the project planned. Assessments 
using product and resource data do not 
simply mean the extraction of certain 
lines on the form. Product and resource 
data mainly indicate the fields in which 
a further analysis may be justified.
Product and resource data forms can 
be used for drawing up cost estimates. 
The method is based on separation of 
costs associated with functional whits 
(rooms) and costs associated with the 
rest of the buildings. The former are cal­
culated with the aid of internally es­
tablished unit prices for different catego­
ries of rooms, while the latter are taken 
from documentation on comparable 
projects.
The form contains details of the 
amount of construction labour involved 
and on the time taken to complete con­
struction operations. As yet it does not
constitute a basis for estimation of 
annual costs, but the Board has launch­
ed a development project on this subject.
There is no standard similar to that 
represented by the mortgagable value 
used in the case of housing which can be 
applied by users in assessing production 
costs. Comparative assessments are how­
ever facilitated in the product and re­
source data by the fact that costs are 
listed per unit of area. As in the case of 
housing and schools, these data can 
hardly be said to be a suitable basis for 
assessment of individual items by users.
Common features 
of the three systems
The three systems examined from a gen­
eral point of view show that the similar­
ities are more noticeable than the differ­
ences, even though there is a multitude 
of differences at detailed level.
All three systems are primarily concern­
ed with investment costs. In the case of 
conversion projects they provide less 
guidance for authorities, developers and 
users alike. None of the systems offers 
any genuine documentation on annual 
costs.
Individual items making up investment 
costs correspond fairly well with the types 
of contract commonly found. A break­
down of items can hardly be traced back 
to the authorities’ requirements in terms 
of information, but may instead be re­
garded as a form of adaptation to the 
method of documentation currently in 
use among developers. Nor does this sat­
isfy developers’ own need for informa­
tion to any appreciable degree.
This applies in particular to the scope 
for making comparisons for the purpose 
of evaluation or forecasting. This form 
of use would be rendered easier if docu­
mentation were to refer to smaller, re­
current units in a building. However, the 
Board of Public Building has tried to fa­
cilitate comparisons by analysing data 
deriving from a more traditional form of 
documentation.
It is seldom worthwhile for users to 
compare total costs incurred by one or 
several buildings. If they are to be of any 
interest, comparisons must refer to units 
of a different type. Documentation 
based on the principle of entities in use, 
e. g. premises, would probably provide a 
better basis on which users might have 
meaningful discussions regarding distri­
bution of resources in buildings than the 
breakdown into units of a technical na­
ture at present permits.
Developers would appear to adapt 
their documentation to the information 
they obtain from the construction 
market, i.e. largely from tenders submit­
ted by potential contractors. The infor­
mation structure shaped by a contractor 
is then retained by the developer and the 
authorities. Thus the user is confronted 
with more or less the same information 
in the official documentation as the de­
veloper is able to obtain from the con­
tractor.
If we introduce the concepts of produc­
tion versus demand-oriented informa­
tion, the documentation studied will fall 
into the first category. This perhaps re­
flects the fact that most property devel­
opers are organizations dealing with con­
tracts and production and are not pri­
marily oriented towards demand and 
markets for sale.
Scope for change
Changes in the forms of documentation 
can hardly be brought about only 
through the initiative of the authorities 
in a simple way. They must largely be 
introduced by development concerns 
themselves.
Developers have probably experienced 
difficulty in analysing the information 
they receive in a manner suited to their 
purpose. Since it is mainlv contractors 
who supply developers with information 
on production costs, the contracting 
procedure used is of great importance 
for the type of information they obtain. 
It is scarcely possible to produce better 
information merely by requesting it from 
contractors. A better fund of basic in­
formation gives the developer greater 
scope for controlling and steering the 
work of the contractor, his financial 
counterpart. Whether the official sys­
tems are adapted to user requirements 
or not depends mainly on the willingness 
of the respective authorities to do this. 
Adaptation to the situations experienced 
by users is probably also important to 
the laymen involved in the decision­
making process associated with con­
struction projects. It is hardly likely, 
however, that users' need for informa­
tion can be totally satisfied through the 
medium of the official systems of docu­
mentation. Information needed to back 
up arguments between the parties must 
probably be obtained by the users on 
their own initiative.
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1 INLEDNING
Praktiskt taget all byggnadsverksamhet - från materialproduktion 
i olika led, byggplatsproduktion och till förvaltning av bygg­
nader - handhas av företag i olika former. Flertalet av dessa är 
enligt lag skyldiga att föra bok. De transaktioner som försiggår 
inom byggnadsverksamheten finns därför registrerad, liksom den 
ekonomiska ställningen hos de företag som deltar i processen.
Ett huvudmotiv bakom de civilrättsliga reglerna om företagens 
redovisnings- och bokföringsskyldighet är att garantera sam­
hällets och olika parters insyn i företagens verksamhet.
Vid sidan av den externa, lagbundna redovisningen förekommer i 
regel inom företagen interna redovisningar, huvudsakligen ut­
formade för att ge företaget underlag för planering, styrning 
och kontroll av företagets produktion. Till detta fordras ofta 
en annan typ av information än den som kan hämtas direkt från 
marknaderna i form av priser på material, arbete etc. De interna 
redovisningarna är oftast knutna till företagets produkter oah 
inte som den lagbundna redovisningen, till företaget som helhet. 
Av särskilt intresse inom byggsektorn är byggherreföretagens 
interna redovisningar, eftersom dessa belyser resursförbruk­
ningen i produktion och förvaltning av byggnader. En objekts- 
bunden redovisning är inte bara av betydelse för byggherreföre­
tagen, utan också för de myndigheter som övervakar resursför­
brukningen i byggandet och för brukarparten som ska använda 
och/eller betala byggnaderna.
Det framhålls ofta att byggherreföretagens interna redovisningar 
inte är enhetliga - inte ens inom samma efterfrågesektor. De 
kan därmed inte med lätthet studeras och vad gäller icke offent­
liga byggherrar är de dessutom knappast tillgängliga för andra 
parter än företaget.
I de delar av byggsektorn där samhället helt eller delvis finan­
sierar byggnadsverksamheten finns dock enhetliga redovisnings­
system, vilka utarbetats av ansvarig myndighet. Bostadsstyrelsen 
och Skolöverstyrelsen är sådana myndigheter, liksom Byggnads­
styrelsen, vilken senare dessutom fungerar som statlig byggherre. 
Dessa redovisningar är primärt utformade för att garantera myn­
digheten insyn och kontroll i enskilda byggnadsprojekt.
Samtidigt måste redovisningarna vara möjliga för byggherren att 
göra på ett tillförlitligt sätt, varför systemen också torde ge 
en bild av hur byggherreföretagens interna redovisningar ser ut. 
Det är därför meningsfullt att studera dem från byggherrarnas 
utgångspunkt. Om de offentliga redovisningarna tillgodoser bygg­
herrens informationsbehov i vitala avseenden, finns inte så stor 
anledning att ägna uppmärksamhet åt hur deras interna redovis­
ningar ser ut. Vare sig de senare är bra eller dåliga kan ju 
byggherren då få användbar ekonomisk information genom de offent­
liga systemen. Om de offentliga systemen däremot inte är till­
fredsställande för byggherrens användningsområden kan detta tol­
kas som om de inte går att göra bättre därför att "basmaterialet", 
dvs byggherrarnas interna redovisningar, är för dåligt. En annan 
möjlig förklaring är att myndigheternas speciella informations­
behov har medfört en snedvridning av ett i och för sig bra 
"basmaterial" på ett för byggherren olyckligt sätt. Om den sist-
nämnda förklaringen inte visar sig vara sannolik, finns kanske 
anledning att överväga förändring i byggherrarnas interna re­
dovisningssätt. Ett ytterligare skäl att studera de offentliga 
redovisningarna från byggherrens utgångspunkt är att de är det 
enda offentligt tillgängliga materialet om den byggnadsverksam­
het som sker utanför det egna företaget oeh därmed bl a skulle 
kunna användas för utvärderande jämförelser av den egna pro­
duktionen.
De enhetliga och offentliga redovisningarna är även av intresse 
för parter som inte vanligtvis deltar i finansierings- eller 
byggprocessen. Samhället har på parlamentarisk eller administra­
tiv väg garanterat sig viss insyn i delar av byggnadsverksam­
heten. Byggnader har dock stor social betydelse och är en an­
gelägenhet för många människor, kanske främst de som ska an­
vända byggnaderna och betala för de tjänster de erbjuder. Det 
far därför ses som angeläget att även de grupper som står utan­
för beslutsfattandet har insyn och kontrollmöjligheter inom 
byggnadsverksamheten. De offentliga redovisningarna är många 
gånger den lättast tillgängliga informationen om resursfördel­
ningen i byggprojekt och därtill den enda källan som ger möjlig­
het till jämförande utvärderingar. Att den offentliga informa­
tionen kan användas vid bedömning av enskilda projekt är också 
viktigt för lekmän som deltar i beslutsprocessen, exempelvis 
kommunalpolitiker. Förutsättningarna för att de offentliga redo­
visningarna ska tillgodose brukarpartens informationsintressen 
är på förhand dåliga. De är inte utformade i avsikt att ge 
brukarinformation och brukarparten har inte påverkat utform­
ningen i egenskap av uppgiftslämnare.
1.1 Studiens bakgrund och syfte
Studien behandlar ekonomiska redovisningssystem inom tre olika 
efterfrågesektorer: bostadshus (endast flerfamiljshus), skolor 
och civila förvaltningsbyggnader. Studiematerialet är de blan­
ketter bostadsbyggherren lämnar in i samband med ansökan om 
statligt bostadslån, den blankett kommunen eller landstinget 
lämnar in vid ansökan om statsbidrag till skolbyggen samt 
Byggnadsstyrelsens s k Produkt- och resursdata.
De tre sektorer, vars redovisningar studeras täcker tillsammans 
en stor del av landets byggande. Som ett tecken på det. kan näm­
nas att bostadshus, skolor och förvaltningsbyggnader m m stod 
för omkring 2/3 av investeringskostnaderna för under 1970 på­
började byggprojekt. Bostadssektorn har valts därför att den är 
socialt betydelsefull och att största delen av byggsektorns 
resurser går till bostäder. Förvaltningslokaler har valts där­
för att de handhas av Byggnadsstyrelsen, som är den största 
offentliga byggherren i landet. Skolor har valts av den enkla 
anledningen att få andra delar av byggsektorn har något enhetligt 
redovisningssystem. Den blankett som används för skolor kommer 
dessutom inom snar framtid även att tillämpas för sjukhusbyggande.
Syftet med studien är dels att beskriva de nämnda redovisningarna 
och dels att belysa om och i vilken grad de är tillfredsställande 
fran tre olika parters eller informationsintressenters utgångs­
punkt, nämligen byggherren, brukaren samt i viss mån även låne- 
eller bidragsbeviljande myndighetr (Bostadsstyrelsen, Skolöver­
styrelsen) .
Studien ingår i projektet "Byggherrens ekonomiska planering", 
vilket behandlar vissa problem inom byggherreföretag som har 
kontinuerlig verksamhet. Betydande problem inom byggherreorgan 
är ofta bristande ekonomisk kontroll över byggnadsprojekt och 
otillräckligt ekonomiskt beslutsunderlag. Erfarenheterna inom 
projektet tyder på att en icke oväsentlig förutsättning för 
förbättring i de nämnda avseendena, ligger i det sätt man redo­
visar kostnader m m i genomförda projekt. Utgångspunkten för 
föreliggande studie var därför en föreställning om att de 
tillämpade redovisningarna inom byggsektorn inte var tillfreds­
ställande för byggherren. Det bedömdes av intresse att utröna 
dessa förhållanden ytterligare och studera de nämnda redovis- 
ningsorganens användbarhet.
Inom "Byggherrens ekonomiska planering" uppmärksammas även hur 
byggherrens agerande påverkar brukarens situation. Det är därför 
naturligt att även granska redovisningarna från brukarnas ut­
gångspunkt. De system som studeras administreras och utformas av 
statliga myndigheter. Vilken information myndigheterna ifråga 
behöver behandlas därför också inom studiens ram, mest som en 
bakgrund till redovisningarnas utformning.
1.2 Studiens genomförande
Under arbetets gång har kontakter tagits med Bostadsstyrelsen, 
Skolöverstyrelsen och Byggnadsstyrelsen. De kapitel som behandlar 
ekonomisk redovisning av bostäder och skolor har även bildat under 
lag för seminarier, till vilka inbjudits personer från myndighets- 
byggherre- och brukarparten. Vid seminarierna diskuterades de 
granskningskriterier som tillämpas i studien (se 1.j) samt stu­
diens resultat. Dessutom uppmärksammades en del sakfel i fram­
ställningen, vilka därmed kunde korrigeras. Ett seminarium var 
även planerat för KBS-kapitlet, vilket dock av tidsskäl inte 
kom till stånd.
Tyngdpunkten i beskrivningen av de tre redovisningssystemen ligger 
på omfattning och struktur av deras informationsinnehåll. En de­
taljerad beskrivning av dem återfinns i bilagor, medan den löpande 
texten endast upptar en förkortad version.
Att beskriva systemen har inte medfört några allvarligare metod­
problem. Det är däremot fallet med studiens andra delsyfte; 
att granska dem från myndigheternas, byggherrarnas och brukarnas 
utgångspunkt, eftersom det inte finns några naturgivna eller en­
tydigt fastställda informationsbehov för respektive parter som 
kan användas som granskningskriterier.
Myndigheterna ger i detta avseende mindre problem än byggherre- 
och brukarparten, eftersom de har en instruktion och etablerade 
arbetsrutiner från vilka man kan uttolka olika informationsbehov. 
Med myndigheter avses i studien endast de verk som administrerar 
och utformar respektive redovisning. Krav från andra myndigheter, 
t ex Statistiska Centralbyrån, som bl a använder redovisningarna 
för indexberäkningar, behandlas ej.
Byggherrarna har knappast något välkänt, enhetligt sätt att 
administrera byggande och förvaltning. Om två byggherreföretag 
har olika beslutsordningar, har de också antagligen olika informa­
tionsbehov.
Inte heller brukarparten har någon enhetlig beslutsprocess, från 
vilken informationsbehov kan härledas. Eftersom brukarna ofta 
inte heller har någon formell ansvarsposition inom byggande 
och förvaltning är det för dessa än svårare att formulera några 
allmänna kriterier för vilken typ av information de har använd­
ning av.
För att studera om redovisningarna är bra eller dåliga för par­
terna ifråga, fordras kännedom om vad de vill använda informa­
tionen till och om deras angelägenhetsgradering av olika in­
formationsbehov. En sådan kunskap kan knappast erhållas på annat 
sätt än genom att aktivt engagera parterna i formuleringen av 
granskningskriterier. Ett sådant förfarande hade dock medfört 
omfattande och tidskrävande arbete, vilket inte bedömdes realis­
tiskt att genomföra med hänsyn till att studien skulle hållas 
inom en begränsad ram. Kriterierna har i stället valts utifrån 
allmänna rimlighetsbedömningar och med stöd av litteratur och 
tidskriftsartiklar som behandlar byggherrens och brukarnas 
informationsbehov.
För byggherrens del diskuteras huvudsakligen om redovisningarna 
kan ge ekonomiskt beslutsunderlag i tidiga skeden av produkt­
bestämningen. Från brukarpartens utgångspunkt undersöks möjlig­
heten att med hjälp av redovisningarna ifrågasätta och bedöma 
byggherrens resursfördelning. Kriterierna behandlas mer ingående 
nedan. Förfaringssättet medför att granskningskriterierna är 
allmänt uttryckta och inte särskilt konkretiserade. Studiens 
prövning av redovisningarnas användbarhet för de tre parterna 
blir därmed ganska översiktlig.
1.3 Granskningskriterier från byggherrens och
brukarnas utgångspunkt
Rollfördelningen mellan de tre här behandlade parterna kan sägas 
vara följande. Myndigheterna har i allmänhet en kontrollerande 
funktion för enskilda byggnadsprojekt, oftast anknuten till fi­
nansieringen av byggnadsverksamheten inom respektive sektor. 
Byggherren är den direkt ansvarige för byggnadsverksamheten bl a 
vad gäller storlek och fördelning av kostnader. Hans informations­
behov hör samman med hans förmåga och vilja att styra, planera 
och kontrollera sin byggnadsverksamhet. Brukaren är den som ska 
utnyttja resultatet av myndigheternas och byggherrens beslut.
Det är han som använder den färdiga byggnaden och ofta betalar 
för de tjänster byggnaden representerar. Som sista länken i 
kedjan bör han ha möjligheter att utvärdera de beslut som bygg­
herren fattar å hans vägnar.
Prövningskriterier från byggherrens utgångspunkt
Byggherreföretagen har inget allmänt känt och enhetligt kalkyl­
förande eller enhetligt sätt att administrera byggprojekt. Det 
är därför svårt att närmare ringa in vilket behov av information 
byggherreparten som helhet har. Att ge en fullständig belysning 
av deras informationsbehov skulle gå långt utöver denna studies 
ramar. Här kan endast några aspekter av byggherrepartens infor­
mationsbehov tas upp och prövas i förhållande till de studerade 
redovisningssystemen.
g
En traditionell byggprocess brukar beskrivas i bl a följande 
skedesindelning :
Programskede
Förslagshandlingsskede
Huvudhandlingsskede
Bygghandlingsskede
En regelrätt kalkyl på projektet, på basis av kännedom om nöd­
vändiga mängder av material och arbete och deras priser, kan i 
allmänhet göras tidigast i huvudhandlingsskedet. I de tidigare 
skedena är byggherren för ekonomiska uppskattningar hänvisad 
till historiska uppgifter om vad genomförda projekt har kostat 
att bygga och förvalta.
I förslagshandlingsskedet kan han, om han har en någorlunda 
kontinuerlig produktion, och det aktuella projektet inte är 
alltför unikt, finna ett jämförelseprojekt, med vars hjälp han 
kan göra en tillförlitlig uppskattning av investeringskostnaden, 
genom att överföra kostnaden från jämförelseprojektet i rele­
vanta avseenden och korrigera den med avseende på avvikelser.
Ett i många sammanhang påpekat problem inom byggherreföretag 
är bristen på ekonomiskt beslutsunderlag i tidiga skeden av 
produktbestämningen, dvs under programskedet. I ett initierings- 
skede av ett byggprojekt har byggherren ofta endast en vag upp­
fattning om hur byggnaden ska se ut. I regel känner han till 
vilken typ och mängd av lokaler som ska ingå i husen. Ibland 
finns, t ex gällande bostäder, genom stadsplanen även kännedom 
om husens placering och utseende.
Redan på det stadiet bör byggherren ha en realistisk uppfattning 
om produktionskostnaderna för projektet och hur denna kommer att 
påverkas under de successiva beslut om byggnadens utformning som 
han fattar. Resursförbrukningen i ett projekt bestäms till stora 
delar av de övergripande beslut som fattas i programskedet. Bygg­
herren bör likaledes i ett tidigt skede ha en realistisk uppfatt­
ning om de årskostnader som den färdiga byggnaden kommer att be­
lastas med, vilka också påverkas av beslut om byggnadens utform­
ning. Det behövs också för att möjliggöra finansiell planering 
och bedömning av avsättningsmöjligheter. För planering av pro­
jektets produktion bör han även ha en uppfattning om vilken tid 
det' kommer att ta att genomföra det och hur mycket byggnads­
arbetare, konsulttjänster och administrativ kapacitet som fordras.
Från byggherrens utgångspunkt kommer för de tre redovisningarna 
att prövas om
_ de medger uppskattning av produktionskostnader i ett 
tidigt skede
- de medger uppskattning av årskostnader i ett tidigt skede
- de ger underlag för produktionsplanering (tid och arbets­
kraft)
För Byggnadsstyrelsen, som i en rapport redovisat en utredning 
som behandlar bl a vilken information styrelsen som byggherre 
behöver, behandlas dessutom några ytterligare krav.
Prövningskriterier från brukarnas utgångspunkt
Beteckningen brukare används (vid sidan av nyttjare, konsument 
m m) i olika sammanhang och ofta utan att det klargörs vilka 
grupper eller kollektiv som avses. En sådan precisering är inte 
heller med lätthet gjord.
Med brukare av byggnader kan man avse de grupper som regelbundet 
vistas i en byggnad. I en skola innebär detta exempelvis elever, 
lärare, rektor, skolsköterska, städerska etc. I ett bostadshus 
innebär den avgränsningen de som hyr eller äger lägenheterna, 
dvs människor av skiftande familjesammansättning, ålder, intres­
seinriktning, olika planer beträffande kvarboende etc. Man kan 
också avse de grupper som betalar för byggnaden. Vad gäller bo­
städer är det i huvudsak samma grupper som tidigare nämndes, 
nämligen lägenhetsinnehavarna. När det gäller skolor vidgas 
gruppen till kommunalskattebetalare,och eftersom statsbidrag 
utgår, även till alla till staten skattepliktiga medborgare.
Vad gäller byggnadsstyrelsens byggnader kan dels avses det verk 
som betalar hyran för lokalerna eller även där, eftersom det är 
statliga fonder som utnyttjas, skattekollektivet.
De grupper som använder och/eller betalar för byggnaderna, 
representeras oftast av administrativt eller parlamentariskt 
utsedda ombud. Ledamöter av kommunstyrelsen kan exempelvis ses 
som brukarnas företrädare i stadsplaneärenden och skolbyggnads- 
frågor. De handläggare inom statliga verk och myndigheter som 
framställer lokal- och funktionsprogram för Byggnadsstyrelsens 
projekt kan ses som företrädare för samtliga användare av bygg­
naderna. Hyresgäströrelsen företräder sina medlemmars intressen. 
Packliga organisationer företräder sina medlemmars intressen be­
träffande arbetsplatsernas utformning. I förlängningen kan man 
även se Skolöverstyrelsen och Bostadsstyrelsen som brukarnas 
företrädare, i och med att de som statliga myndigheter följer de 
direktiv som härrör från de av brukarparten utsedda politikerna.
Brukarbegreppet ger lätt intryck av att det skulle röra sig om 
intresse- och inflytandemässigt homogena grupper. Så är i verk­
ligheten inte fallet. En rektor och eleverna och städerskorna 
vid en skola kan ha helt olika uppfattning om hur resursfördel­
ningen bör se ut i en skola och olika förmåga att vinna gehör 
för sina åsikter. En hyresgäst med hög inkomst har troligen en 
helt annan uppfattning om hur lägenheterna ska se ut än en med 
lag inkomst etc. Kommunalpolitiker har olika värderingar, bl a 
beroende på vilket politiskt parti de representerar.
När man ska försöka formulera brukarpartens krav på ekonomisk 
information, beror resultatet dels på vilka grupper man anser 
inbegrips i brukarparten och vilka handlingsmotiv de antas ha 
och dels på hur aktiv man antar denna vara. Användare av en 
byggnad kan t ex förutsättas vara mycket aktiva och ta initia­
tiv i olika frågor, exempelvis förändring av en byggnad, utan 
att nödvändigtvis gå genom sina ombud. Man kan också utgå från 
att alla initiativ tas av ombuden och att övriga brukarkollek- 
tivet är mycket passivt. När man ska ta ställning till om man 
utgår från enskilda brukare eller brukarombud, hamnar man i den 
besvärliga problematiken som rör inflytande och demokrati.
En noggrann analys av brukarbegreppet inom bostads-, skol- och 
civilt förvaltningsbyggande hade varit motiverad om syftet med 
denna studie hade varit att komma fram till riktlinjer för hur 
en lämplig brukarinformation skulle se ut. I en översiktlig 
studie som den här föreliggande hade en sådan analys fört för 
långt, och sannolikheten för att kraven ska tillgodoses är liten 
eftersom systemen inte är utformade i avsikt att förse brukar- 
parten med information. För brukarparten har de sitt främsta 
intresse i att de utgör ett jämförelsematerial mot vilket ett 
enskilt projekts eller en enskild byggnads kostnader kan bedömas
I denna studie görs därför ingen precisering av vilka grupper 
som ska inräknas i brukarparten som informationsintressent. 
Begreppet brukare används huvudsakligen för att skilja mellan 
de (byggherrar och myndigheter) som fattar beslut om byggande 
och förvaltning samt de grupper som ska tillgodogöra sig re­
sultatet av besluten.
Mot den bakgrunden ska diskuteras om de studerade redovis­
ningarna kan bilda underlag för
- bedömning av nivå och fördelning av produktionskostnader
- bedömning av nivå och fördelning av årskostnader
Om redovisningarna kan användas,i de ovannämnda avseendena utgör 
de också ett väsentligt beslutsunderlag för lekmän som ibland 
på olika sätt som brukarrepresentanter deltar i beslut om bygg­
nadens utformning och ekonomi, exempelvis fackföreningsrepresen­
tanter och kommunala förtroendemän.
2 EKONOMISK REDOVISNING AV BOSTADSHUS
De statliga bostadslånen är ett av statens medel att främja 
bostadsbyggandet i landet. Omkring 90 % av den årliga bostads­
produktionen finansieras delvis med sådana lån. Ansökan om 
bostadslån sker i två steg; en preliminär oeh en slutlig an­
sökan. Vid båda tillfällena måste byggherren fylla i ett antal 
blanketter med uppgifter om projektet som man vill belåna. 
Blankettmaterialet består av två delar: en kostnadssammanställ- 
ning som ska uppta av byggherren beräknad kostnad vid ansök­
ningstillfällena och en pantvärdesberäkning som är Bostads- 
styrelsens metod att beräkna en "normalkostnad" för låneobjek- 
tet. Dessa blanketter ses här som en redovisning av bostads­
projektet1 . Mer utförliga data om ett enskilt bostadsprojekt 
finns naturligtvis inom byggherreföretagen. Låneansöknings- 
handlingarna utgör dock den enda enhetliga och offentligt 
tillgängliga redovisningen av landets bostadsbyggande.
Under 1968 startades inom statens institut för byggnadsforskning 
det s k IDLA-projektet (integrerad databehandling av låneansök- 
ningshandlingar). IDLA innebär f n att i stort sett alla upp­
gifter i preliminära ansökningshandlingar överförs till ett re­
gister på magnetband. Dessa register är bl a primärmaterial för 
de undersökningar som den s k låneunderlagsgruppen inom inrikes- 
departemnetet gör2.
Det primära motivet för att de statliga lånegivande myndig­
heterna infordrar uppgifter om byggnadsprojekt, för vilka bygg­
herren ansöker om bostadslån, är att man måste ha underlag för 
att bedöma om statligt lån ska utgå, dvs om projektet uppfyller 
de villkor som är förknippade med lånet samt, om så är fallet, 
hur stort lånet ska vara.
Prövningen av låneansökningar sker på de kommunala förmedlings­
organen och i sista hand på Länsbostadsnämnderna.
2.1 Bakgrund till redovisningens uppbyggnad
Fram till mitten av 50-talet bestämdes bostadslånets storlek 
av de av byggherren redovisade beräknade investeringskostnaderna. 
Varje enskilt låneärende bedömdes i princip.enligt gängse bank­
praxis och förhandlingar mellan byggherre och bostadsstyrelse 
var inte ovanliga. Detta tillvägagångssätt ansågs dock inte vara 
tillräckligt restriktivt mot ineffektivt resursutnyttjande i 
bostadsbyggandet.. Efter den stegring av byggnadskostnaderna som 
inträffade 195^-55 befanns det lämpligt att i låneberäkningen 
införa nagon faktor som verkade återhållande på kostnadsutveck­
lingen. Detta resulterade i att staten 1956 övergick till att 
bestämma en övre gräns -sk lånetak - för investeringskost­
naderna i ett låneärende, vilken uttrycktes som schablonsumma 
per m2 våningsyta.
Av praktiska skäl behandlas här endast de blanketter som av­
ser flerfamiljshus.
)
TM angående pantvärde (låneunderlag) och produktionskostnader 
för flerfamiljshus ar 19T1^ utarbetad av en arbetsgrupp inom 
inrikesdepartementet, Ds In 1972:11
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Man insåg dock snart att man inte kunde tillämpa ett och samma 
lånetak för alla hustyper och man började därför differentiera 
övre gränsen för bostadslån efter husens utformning. Stegvis 
närmade man sig en detaljerad enhetsprismetod för beräkning av 
en rimlig produktionskostnad i varje enskilt låneärende. 1963 
övergick man till den nu tillämpade pantvärdesmetoden, vilken 
sedan dess justerats vid olika tillfällen. Blanketterna och 
metoden ändrades senast 1973, då man övergick till ett färre 
antal beräkningsvariabler än tidigare.
I varje låneärende bestäms ett låneunderlag och ett pantvärde. 
Låneunderlaget motsvarar i princip vad staten anser vara en 
rimlig produktionskostnad för bostadshus och är bestämmande 
för det statliga lånets storlek. Lånet utgår med 15, 28 
respektive 30 % av låneunderlaget till bostadsbyggherrar med 
privat, kooperativt respektive allmännyttigt huvudmannaskap. 
Pantvärdet, som ibland överstiger låneunderlaget,^används för 
bestämning av var den övre lånegränsen för statslånen högst 
får ligga. Pantvärdet motsvarar sålunda i princip statens upp­
fattning om ett byggnadsprojekts kreditvärde. Det statliga lå­
net ligger sist i förmånsordning inom övre lånegränsen. Vid om­
byggnadsprojekt används inte enhetsprismetoden för beräkning 
av låneunderlag och pantvärde. I ombyggnadsärenden utgår man 
fortfarande från de av byggherren redovisade beräknade kostna­
derna. Låneunderlag utgör den av länsbostadsnämnden godkända 
ombyggnadskostnaden.
I nybyggnadsprojekt är låneunderlaget summan av fastställda 
enhetspriser som avser att ungefär motsvara kostnader för 
marken och dess iordningställande, grundläggning, grovplane­
ring och byggnadsarbeten.
Pantvärdet utgör summan av låneunderlag och schablonbelopp 
för vissa "finare" utrustningsdetaljer och för lokaler.
Tillägg får göras för lokaler som ingår i huset men till vil­
ka statligt lån ej utgår, för "läge" och "standard" som av­
ser att täcka vissa kostnader som inte har beaktats i schablon­
beloppen för mark- och exploateringskostnader samt för "sanering" 
som ska motsvara extra kostnader till följd av trång arbets­
plats, förstärkning mot angränsande byggnader m m. Pantvärdes- 
tilläggen belånas inte av staten, men räknas in i projektets 
kreditvärde.
Pantvärdet avser att motsvara byggherrens slutliga produk­
tionskostnad för låneärendet. Pantvärdet och låneunderlaget 
differentieras efter geografiska kostnadsskillnader med hjälp 
av en s k ortskoefficient och justeras med avseende pa bygg- 
nadskostnadernas utveckling med den s k tidskoefficienten 
samt genom successiva ändringar av enhetspriser och schablon­
belopp.
Metoden för beräkning av låneunderlag och pantvärde har ut­
vecklats inom Bostadsstyrelsen. Man har eftersträvat en beräk­
ningsmetod som skall vara enkel att tillämpa och väl avspegla 
byggherrens verkliga produktionskostnader för bostäder, oavsett 
hustyp och lägenhetssammansättning. Metoden skall, enligt av 
statsmakterna uttryckta intentioner, inte styra husens och lä­
genheternas utformning.
Vid utvecklingen av beräkningsmetoden utgick man från produk­
tionskostnaden för en "normalbyggnad" (vilken finns beskriven 
iolånekungörelserna). Med hjälp av kalkyler sökte man finna 
så få kostnadsbärare som möjligt, med vilka delar av produk­
tionskostnaden samvarierade och kunde sammanföras till en 
schablon.Man kom fram till att våningsyta, ytterväggslängd, 
trapphus och lägenhet var de kostnadsbärare som behövdes för 
att beskriva kostnadernas variationer mellan olika hustyper. 
Vid beräkningen kvantifieras dessa kostnadsbärare med hjälp 
av mätning på ritningar. Vissa kostnader har befunnits ej sam­
variera med de nämnda kostnadsbärarna, vilka därför uppskattas 
med hjälp av särskilda enhetspriser, t ex avseende hiss, 
värme- och ventilationsanläggning och uttag för motorvärmare. 
Låneunderlags- och pantvärdesberäkningsmetoden är i princip 
en ekvation omfattande ca 150 variabler, med vars hjälp man 
kan beräkna en normal produktionskostnad för bostadshus. 
Variabler och enhetspriser finns upptagna i BoS ' blanketter 
eller i anvisningarna till lånekungörelserna.
Ett villkor för att statligt bostadslån ska utgå är att bygg­
herrens produktionskostnader ej väsentligt överstiger pant­
värdet, eller att påtaglig risk för förlust ej föreligger. Pör 
att de lånegranskande myndigheterna ska kunna göra denna 
prövning av kreditrisken ska till ansökan fogas lånesökandens 
beräkning av produktionskostnaderna för ärendet, som redovisas 
pa särskild blankett. Vid utformningen av den redovisningen 
har man strävat efter att den så långt möjligt ska motsvara 
den uppdelning av kostnaderna som görs i pantväresberäkningen. 
Samtidigt måste de delposter den upptar vara möjlig för bygg­
herren att särredovisa så att de lämnade uppgifterna ej blir 
för osäkra. Eftersom det inte finns några enhetliga redovis­
ningar inom byggbranschen och eftersom den sistnämnda faktorn 
fatt stort inflytande över redovisningens utformning har re­
sultatet blivit att redovisningen inte genomgående motsvarar 
pantvärdesberäkningens delposter.
Ansökan om bostadslån sker i två omgångar. Innan byggets på­
börjande inlämnas preliminär ansökan. När bygget är avslutat 
inlämnas slutlig ansökan. Tidsperioden mellan preliminär och 
slutlig ansökan är normalt 2-3 år. Att ansökan sker i två 
steg motiveras dels av att byggherren innan byggstarten är 
betjänt av att känna till hur bygget kan finansieras, dels 
av att lånemyndigheterna genom avslag i preliminär ansökan 
ska söka initiera ändring i projektet så att de uppfyller 
villkoren för statligt lån, innan byggnadsarbetet är påbörjat.
Ett låneärende omfattar vanligen flera hus med bostäder, 
lokaler och närliggande markområden. Det blankettmaterial 
byggherren måste fylla i är i princip detsamma vid preliminär 
och slutlig ansökan. Ansökan omfattar följande blanketter med 
ekonomisk information:
Preliminär ansökan Slutlig ansökan
Bl 620 G Flerfamiljshus: preli­
minär ansökan om 
bostadslån
Bl 623 G Flerfamiljshus: beräk­
ning av låneunderlag 
och pantvärde
Bl 640 G Lokalbilaga
Bl 69O G Kostnadssammanställ- 
ning och redovisning 
av entreprenadanbud
Bl 621 G Flerfamiljshus: slut­
lig ansökan om 
bostadslån
Bl 623 G Flerfamiljshus: beräk­
ning av låneunderlag 
och pantvärde
Bl 640 G Lokalbilaga
Bl 692 G Slutlig kostnads- 
sammanställning
I det följande behandlas, ora ej annat anges, de blanketter 
som bifogas slutlig ansökan.
2.2 Blanketternas utformning
Handlingarna i samband med slutlig ansökan om statligt bostads­
lån till flerfamiljshus består av två olika redovisningar dels 
en redovisning av byggherrens produktionskostnader (kostnads- 
sammanställning), dels en laneunderlags- och pantvärdesberäk- 
ning för ärendet. De blanketter som används beskrivs i bilaga 1 
och behandlas därför här endast i korthet. I kostnadssamman- 
ställningen redovisar byggherren sina produktionskostnader för 
projektet med följande indelning:
Tomtkostnad (köpeskilling för mark
engångsavgift för VA 
kostnad för gator, vägar och 
övriga trafikanläggningar 
evakueringskostnader (vid 
sanering) 
övrigt)
Grundberedningskostnader
Finplanering och tomtutrustning
Anläggningskostnader för hus (byggmästeri inkl målning och
tapeter, del i panncentral
Ventilationsinstallation
vs-installation
el-installation
hissinstallation
sopsuganläggning
engångsavgift för el
övrigt)
Övriga kostnader (allmänna byggherreomkostnader,
ränte- och kreditivkostnader 
konsultkostnader 
mervärdes skatt 
övrigt)
Kostnaderna avser ett helt låneärende, vilket ofta består av 
flera hus. Av blanketten framgår bl a också antal hus, lägen­
heter och m* 2 3våningsyta som ingår i låneärendet. Redovisningen 
i slutlig ansökan ska avse de av byggherren beräknade slutkost­
naderna enligt självkostnadskalkyl.
Tillförlitligheten i kostnadssammanställningen, dvs i vilken 
utsträckning den verkligen återger byggherrens slutliga kost­
nader, har blivit föremål för ett antal studier"! .
Vad gäller den redovisade totala investeringskostnaden i ett 
projekt finns anledning att förmoda att denna ofta är lägre 
än byggherrens slutkostnader. Redovisningen i slutlig ansökan 
ska avse de beräknade slutkostnaderna men eftersom i allmänhet 
inte byggherren fått alla räkningar vid ansökningstillfället 
har han inte full kännedom om totalkostnaden. Under sådana för­
hållanden är det enklare att ej ta hänsyn till okända kostnads­
poster än beräkna dem och dessutom är det en fördel för bygg­
herren att redovisa låga kostnader i förhållande till pant­
värdet, eftersom chanserna till ett positivt lånebeslut då ökar.
Risk finns också för att praxis och regler i samband med gransk­
ning av låneansökningar påverkar ifyllaren. I allmänhet känner 
denne sannolikt till vilka delposter de lånegranskande myndig­
heterna brukar rikta speciell uppmärksamhet mot och kan därmed 
tendera att omfördela kostnaderns så att de aktuella delposterna 
i redovisningen ges en lägre summa än de enligt kalkylerna har.
Överensstämmelsen mellan kostnadsredovisningen i ansökan och 
byggherrens efterkalkyl kontrolleras inom ramen för BoS:s s k 
revisionsverksamhet. Kostnadsuppföljningen sker genom en 
genomgång av ett antal projekt, för vilka kostnadsspecifika- 
tioner inhämtats från byggherrarna. Genomsnittligt avviker de 
verkliga kostnaderna endast med någon procent från redovisningen 
i ansökan, men spridningen kring medelvärdet är stor2. Även små 
avvikelser får betydande effekter, eftersom överkostnader slår 
igenom kraftigt på hyran.
Beräkningen av låneunderlag och pantvärde i ett låneärende 
görs på tre olika blanketter. En upptar en sammanställning av 
beräkningarna, och av de övriga två omfattar den ena pantvärdes- 
beräkning för varje i ärendet ingående husbyggnad och den andra 
pantvärde för i ärendet ingående lokaler?. Förklaringar till 
de termer som förekommer i blanketterna återfinns i BoS:s låne- 
kungörelser med anvisningar. Sammanställningen av låneunderlags- 
och pantvärdesberäkningarna har följande uppställning:
För en sammanfattande redogörelse för dessa, se bilaga J,
E. Mildner, SOU 1971:79 "Byggnadskostnadsindex för bostäder".
2Kostnadsuppföljning av j50 projekt med flerfamiljshus
3 272 lägenheter, Bostadsstyrelsens Yärderingsbyrå, juni 1972- 
3 °I lanekungörelserna räknas som bostadshus ett hus som i 
färdigt skick till minst halva våningsytan innehåller ut­
rymmen för bostadsändamål eller sådana utrymmen för annat 
ändamål (lokaler) som är avsedda att tillhandahålla dem som 
bor i området varor och tjänster av sådan art att behovet 
därav bör tillgodoses inom området. I lånekungörelserna an­
ges en rad exempel på vilka lokaltyper detta kan gälla: 
affärs-, bank-, biblioteks-, samlings- och hantverkslokaler, 
barnstugor m m.
Tomt- och grundberedning 
Läges- och standardtillägg 
Räntetillägg
Finplanering och tomtutrustning 
LU och FV för husen 
Saneringstillägg 
Engångsavgift för el 
Konstnärlig utsmyckning
Avdrag för kapitaliserad tomträttsavgäld
Låneunderlaget särredovisas för bostäder och lokaler men samma 
uppdelning görs inte av pantvärdet.
Om inga onormala omständigheter föreligger ska totala pant­
värdet för låneärendet överensstämma med totalsumman i bygg­
herrens kostnadsredovisning. De delposter som finns i pv- 
sammanställningen överensstämmer dock inte med de som finns i 
kostnadssammanställningen, vilket omöjliggör jämförelser del­
post för delpost mellan redovisning och pantvärde. Avvikelser 
mellan redovisad kostnad och pantvärde uttryckt i procent av 
pantvärdet kallas överkostnad (eller underkostnad).
Den blankett som behandlar låneunderlags- och pantvärdesberäk- 
ning för husbyggnaderna är som nämnts i princip en beräknings- 
ekvation med omkring 150 variabler. Genom att variablerna vid 
beräkningen kvantifieras får man samtidigt en beskrivning av 
husens utformning. I viss utsträckning kan exempelvis av en 
ifylld blankett utläsas vilken typ av fasadmaterial huset har 
och vilken utrustning.
Beräkningen som avser husbyggnaderna har följande huvudupp­
delning:
Biutrymmesyta
Våningsyta
Yttertak
Yttervägg
Skiljeväggar
Trappor, hissar
Värme- och varmvattenproducerande anläggning 
Ventilationsanläggning, skyddsrum m m 
Balkong m m
Fastighetstvättstuga m m 
Inredning och utrustning 
Lägenhetsbelopp
Pantvärdesmetodens tillförlitlighet kan delas upp i två aspek­
ter dels om beräkningen är korrekt gjord, dels om det erhållna 
pantvärdet överensstämmer med byggherrens slutliga investerings­
kostnad.
Den redovisning av pv-beräkning som lämnas vid slutlig ansökan 
torde, vad gäller mängduppgifterna, väl avspegla den faktiska 
utformningen av bostadsprojektet. Projektändringar efter den 
tidpunkten är knappast möjliga.
18
Hur pantvärdet förhåller sig till kostnadsredovisningen vid 
preliminär ansökan bevakas i princip fortlöpande av den s k 
låneunderlagsgruppen inom inrikesdepartementet, med hjälp av 
SCB:s bearbetningar av ansökningshandlingar. År 1969 var exempel­
vis preliminära överkostnaden genomsnittligt för riket 1,6 % 
och ökade år 1970 till 797 % Den slutliga överkostnaden 
registreras inte fortlöpande men undersöks då och då vid BoS' 
s k revisioner.
Pantvärdets, och därmed överkostnadernas nivå, justeras med 
avseende på regionala och tidsmässiga kostnadsvariationer med 
hjälp av s k orts- respektive tidskoefficienter. Den förstnämnda 
fastställs av BoS och den sistnämnda av Kungl Maj:t.
2.3 Bostadsstyrelsens behov av ekonomisk information
Bostadsstyrelsen är enligt sin instruktion "central förvalt­
ningsmyndighet för den statliga verksamheten att främja bo­
stadsförsörjning". "Det åligger styrelsen särskilt att
- handha den statliga låne- och bidragsverksamheten för att 
främja bostadsförsörjningen
- undersöka och belysa utvecklingen ifråga om bostadsbygg­
andet och bostadsmarknaden samt utföra beräkningar om 
det framtida bostadsbehovet
genom råd och anvisningar eller på annat sätt bistå kommu­
ner och andra som medverkar i bostadsbyggandet, för att 
främja långsiktig planering av byggandet och fortgående 
allmän förbättring av bostadsförsörjningen".
(Svensk författningssamling, 1965:669)
Det är givet att genomförandet av dessa generellt formulerade 
"åligganden" fordrar någon form av ekonomisk information om 
bostadsproduktionen som beslutsunderlag. Vid sidan av ansök­
ningshandlingarna har BoS tillgång till andra formaliserade 
informationer genom de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen 
(KBP) och kommunal ekonomisk långtidsplanering (KELP).
Eftersom Bostadsstyrelsen som central myndighet har vida möj­
ligheter att styra utformningen av informationen, skulle man 
kunna förmoda att utformningen av blanketterna styrts av ett 
flertal olika användningsområden. De områden inom vilka man 
lättast konkretiserar informationsbehovet är dock sådana som 
är regelbundna och ofta återkommande och som inkluderats i 
någon form av administrativ rutin.
Den förstnämnda av Bostadsstyrelsens uppgifter, att handha 
den statliga låne- och bidragsverksamheten, har sådan karaktär. 
Som tidigare framgått är blankettmaterialet så gott som ute-
PM ang pantvärde (låneunderlag) och produktionskostnader 
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slutande utformat för att ge underlag för granskning och pröv­
ning av låneärenden. Granskning av låneärenden sker 1 regel 
inte på Bostadsstyrelsen utan på de kommunala förmedlings­
organen och på länsbostadsnämnderna. Till ofta återkommande 
arbetsuppgifter kan också räknas bevakning av att pantvärdes- 
beräkningens schabloner och koefficienter anpassas till ändringar 
i kostnadsläget. Utformningen av informationen i förhållande 
till dessa två nämnda arbetsområden ska närmare behandlas nedan.
Huvudparten av Bostadsstyrelsens övriga instruktionsenliga 
åligganden som fordrar kostnadsredovisningar som underlag har 
getts karaktären av mer allmänna utrednings-, planerings- och 
kontrolluppgifter som inte förekommer regelbundet eller är 
inkluderade i någon administrativ rutin. Den ekonomiska infor­
mation som behövs för de nämnda typerna av uppgifter hämtas 
i regel inte i blankettuppgifter från låneärenden utan föran­
leder när de aktualiserats snarare speciella utredningar. De 
statistiska bearbetningar som inom SCB görs av låneansökningar 
kommer därvid ofta till användning, inte minst genom att aktua­
lisera olika specialutredningar, men de har samtidigt visat 
sig vara ett för grovt underlag för att tjäna som utrednings­
underlag. Arbetsuppgifter inom detta område är exempelvis 
att följa och analysera orsakerna till kostnadsutvecklingen 
inom bostadsproduktionen och att bedöma kostnadskonsekvenser 
av förändringar i de rekommendationer gällande utformning av 
bostäder och deras omgivning som finns i den av styrelsen 
publicerade skriften God Bostad.
2.3.I Underlag vid granskning av låneärenden
Granskningen av låneansökningarna syftar till att fastställa 
om de byggnader som omfattas av ärendet uppfyller de villkor 
som utgör förutsättningar för att lån ska utgå. Dessa villkor 
finns angivna i lånekungörelserna. Ett flertal av dem är av 
sådan art att bedömningen av om de uppfylls eller ej i ett 
enskilt ärende ej baseras på de ekonomiska redovisningarna 
i låneansökningarna. Detta gäller villkoren att byggnadsverk­
samheten ej får ha påbörjats när preliminär ansökan prövas 
och att Svensk Standard ska tillämpas i de i låneärendet in­
gående husen. På kommunens begäran kan även införas som låne­
villkor att lägenheterna efter färdigställandet ska förmedlas 
via bostadsförmedling. Om en sådan bestämmelse uppfylls av 
byggherren eller ej kontrolleras snarast med hjälp av för­
medlingsorganets lokalkännedom. För allmännyttiga bostads­
företag ställs vidare vissa villkor beträffande företagets 
grundkapital och offentlig granskning av räkenskaper, vilka 
ej behandlas utifrån de uppgifter som återfinns i lånehand- 
lingarna. Det är främst §§ 6, 9 och 10 i lånekungörelserna som 
kan föranleda en prövning baserad på redovisningarna i låne- 
ansökan samt vad gäller ombyggnad § 7•
Som lånegivare vill staten bevaka kreditrisken i sina lån.
Detta har i § 6 uttryckts så, att lån utgår endast under förut­
sättning att det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av 
de bostäder och lokaler till vilka hänsyn tas vid beräkning av 
låneunderlaget. Med andra ord ska förmedlingsorganen undersöka 
om risk föreligger att lägenheterna och lokalerna ej kan av­
sättas och att låntagaren därmed inte kan antas uppfylla sina
återbetalningsförpliktelser. Denna bedömning ska ske med beak­
tande av försörjningsmöjligheterna på orten och befolknings­
utvecklingen på längre sikt, behovet av förnyelse av befint­
ligt bostadsbestånd, tomtplatsens belägenhet i förhållande 
till kommunikationer, arbetsplatser, skolor, affärer och annan 
allmän service, möjligheter att anordna vattenförsörjning och 
avlopp tillfredsställande, tomtens beskaffenhet och form och 
utseende samt förekomsten av bullerstörningar eller annat in­
trång. De angivna bedömningskriterierna är huvudsakligen av 
övergripande karaktär och tillräcklig information återfinns 
ej i lanehandlingarna, som endast innehåller information som 
ror bebyggelse som ingår i enskilda ärendet. Försörjnings­
möjligheter, befolkningsutveckling och behovet av förnyelse 
av bostadsbeståndet bör däremot framgå av de kommunala bo- 
stadsbyggnadsprogrammen. Bedömningen av om dessa faktorer 
kan^innebära en kreditrisk för projekt inom vissa geografiska 
områden bör i princip ha gjorts redan vid fördelning av låne­
ramarna på länen och storstadsområdena. Avstånd till kommuni­
kationer, arbetsplatser skolor etc framgår ej heller av låne- 
handlingarna utan underlag för bedömningen får snarare hämtas 
från stadsplan och förmedlingsorganets allmänna lokalkännedom. 
Tomtens beskaffenhet liksom förekomst av bullerstörningar är 
uppgifter som rör det enskilda låneärendet, men som inte anges 
i lanehandlingarna. Underlag för bedömning torde hämtas från 
förmedlingsorganets lokalkännedom.
I § 6 ställs även krav på att bostadslägenheternas storlek, 
utformning och form ska uppfylla skäliga krav på god bostads­
standard för att lån ska utgå. Dessutom ska husets storlek 
och form samt de anordningar i husets närmaste omgivning som 
är avsedda för de boende vara sådana att bostadsmiljön blir 
tillfredsställande. Den konkreta innebörden i "skälig bostads­
standard" och "tillfredsställande boendemiljö" finns bl a ut­
tryckt i God Bostad. Bostadsmiljön anses tillfredsställande 
om den är förenlig med byggnadsstadgan och är uppförd i en­
lighet med gällande stadsplan.
Granskning av om dessa villkor är uppfyllda i ett visst ärende 
sker huvudsakligen med utgångspunkt från byggnadsritningar och 
situationsplan som bifogas ansökan. Av byggnadsritningarna fram­
går exempelvis förvaringsutrymmenas dimensionering, bänklängd 
i kök och rummens storlek. En viss bild av bostädernas inred­
nings- och utrustningsstandard erhålls även från pantvärdes- 
beräkningen, av vilken framgår exempelvis förekomst av port­
telefon, tvättstuga, frys- och kylutrustning i huset.
Underlaget för att bedöma den yttre miljöns beskaffenhet i 
ansökningshandlingarna är sämre. Av situationsplanen framgår 
husens och ibland också bilplatsernas läge på tomten, men inte 
lekplatsers och grönytors utformning och lägen. Inte heller 
i pantvärdesberäkningen får man en klarare bild av den yttre 
miljön. Gång- och körvägar prövas i samband med byggnadslov.
Den plan över gång- och körvägar som då ska redovisas, får ej 
ändras efter det att byggnadslov meddelats.
Bostadslån utgår vidare icke om låntagaren kan antagas sakna 
förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som är förbundna 
med lånet eller förvalta huset tillfredsställande (§ 9). Under-
lag för denna bedömning återfinns ej i lånehandlingarna. Speci­
ell information, av typ kreditupplysning om lånesökandanden, 
får därför inhämtas vid prövning.
Staten som långivare och ansvarig för användningen av till­
gängliga resurser har intresse av att produktionskostnaderna 
för statligt belånade fastigheter inte är oskäliga. Detta har 
i kungörelsen (§ 9) formulerats så, att lån inte utgår om den 
beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger 
pantvärdet. Bedömningen av produktionskostnadernas skälighet 
är således direkt knuten till pantvärdesberäkningen i lånehand­
lingarna. Vid bedömningen jämförs låneärendets pantvärde med 
totalsumman i kostnadssammanställningen. I regel sker ej någon 
bedömning av om olika delposter i kostnadssammanställningen 
kan anses skäliga eller ej. En sådan delbedömning av produk­
tionskostnaderna är svår att göra eftersom delposterna i 
kostnadssammanställningen ej genomgående har direkta motsvarig­
heter i sammanställningen av pantvärdesberäkningen.
Lån utgår ej heller till byggnadsprojekt om de hyror eller 
årsavgifter som behövs för att täcka de årliga kostnaderna 
för fastigheten beräknas bli så höga att påtaglig risk före­
ligger för förlust (§ 9). För denna bedömning fordras känne­
dom dels om hyresnivån i bostäder och lokaler i ärendet, dels 
om betalningsvilja och betalningsförmåga hos de blivande hyres­
gästerna. I blankett 621 finns en finansieringsplan samt ut­
rymme för beräkning av årskostnaderna första året. Redovis­
ningen av årskostnaderna betraktas dock efter 1968 inte som en 
"obligatorisk" uppgift, varför lånesökanden sällan fyller i de 
uppgifterna, såvitt kommunen ej uttryckligen begär det. Före 
nämnda år infordrades uppgift om årskostnad i enskilt bostads­
företags fastigheter av den anledningen att länsbostadsnämnden 
då fastställde den maximihyra som föreskrevs i hyreslagen.
Efter lagändring 1968 upphörde dock den funktionen hos läns­
bostadsnämnden, liksom nämndens tidigare hyreskontrollerande 
funktion.
Beslut om huruvida ett låneärende kan anses uppfylla det nämnda 
villkoret fattas på kommunal nivå. För att få en uppfattning om 
årskostnaderna gör i regel förmedlingsorganet en beräkning av 
kapitalkostnaderna per år med utgångspunkt från de uppgifter 
som finns i finansieringsplanen och uppskattar driftskostnader 
och tomträttsavgäld med hjälp av andra källor. Lånehandlingarna 
innehåller inget underlag för bedömning av betalningsvilja eller 
betalningsförmåga hos blivande hyresgäster. De uppskattade års­
kostnaderna jämförs i regel med förmedlingsorganets (kommunens) 
uppfattning om allmänna hyresläget på orten. Vid bedömningen 
söker man även ta hänsyn till rådande efterfråge- och avsätt- 
ningssituation på orten.
I detta sammanhang kan påpekas att byggkonkurrensutredningen 
i sitt betänkande1 anför att lånemyndigheternas prövning av 
de beräknade kostnaderna för drift och underhåll inte bara bör 
avse förlustrisk i förvaltningen utan även förvaltningskostna­
dernas skälighet. Kommittén föreslår därför dels ändring i 
bostadslånekungörelsen, dels en mer detaljerad redovisning av 
drift- och underhållskostnader i ansökningshandlingarna.
Konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 1972:40
i
Enligt § 10 i kungörelserna utgår ej bostadslån till fler­
familjshus som uppförs i område utan samlad bebyggelse, om 
det pris till vilket marken förvärvats överstiger vad som 
är skäligt. Vid bedömningen ska hänsyn ej tas till kostnader 
för att ställa marken i ordning för bebyggelse. I övrigt ska 
bedömningen i tillämpliga delar ske med ledning av de värde- 
ringsgrunder som gäller vid expropriation. I preliminär ansökan 
finns uppgifter om hur marken disponeras (äganderätt eller 
tomträtt) samt om förvärvets omfattning. I fall av köp anges 
även köpeskillingens storlek, om den avser enbart mark, mark 
med byggnader m m, endast kvartersmark eller även annan mark.
I lånehandlingarna finns således uppgifter om markkostnad 
för det aktuella projektet medan jämförlesenormen (lokal mark­
prisnivå, expropriationsvärde) inhämtas från andra källor.
De ovan berörda paragraferna gäller såväl vid nyproduktion 
som ombyggnad av bostadshus. Enligt § 7, som gäller enbart 
ombyggnad, utgår bostadslån endast "under förutsättning att 
ombyggnadskostnaden är skälig med hänsyn till husets åter­
stående användningstid och ombyggnaden icke är av endast 
ringa omfattning". Att bedöma om redovisade ombyggnadskostna- 
der är skäliga eller ej torde vara förenat med svårigheter för 
den lånegranskande myndigheten. Den låneunderlags- och pant- 
värdesberäkning som bifogas ansökan om ombyggnadslån avser 
hela huset/husen i ärendet i syfte att ge underlag för bedöm­
ning av om ombyggnadskostnaderna överstiger värdet av hela 
huset i ombyggt skick och om låneunderlaget för ombyggnaden 
(= av länsbostadsnämnden godkänd ombyggnadskostnad) ej över­
stiger låneunderlaget för en motsvarande nybyggnad. Bedöm­
ningen av om ombyggnadskostnaden är"skälig" eller ej torde 
ske med hjälp av erfarenheter från andra ombyggnadsprojekt 
inom länsbostadsnämnden. Någon formell beräkningsrutin eller 
erfarenhetsaterföring som skulle kunna ge ett bedömningsunder- 
lag finns ännu ej. Med anledning av den senaste samordnings- 
propositionen (1973=21) pågår dock utredningsarbete i denna 
fråga inom Bostadsstyrelsen.
2.3-2 Underlag för förändring av schablonbelopp, 
koefficienter m m
Pantvärdet utgör en norm för vad som är "skälig" produktions­
kostnad för ett låneprojekt. Då produktionskostnaderna stiger 
på grund av faktorer som inte anses vara möjliga för låne- 
sökanden att påverka, t ex höjda faktorpriser, justeras där­
för de schablonbelopp eller de koefficienter som tillämpas 
i pantvärdesberäkningen. Ortskoefficienten fastställs för 
varje kommun av bostadsstyrelsen, vilken också i huvudsak 
fastställer enhetspriserna. (Schabloner för mark fastställs 
av länsbostadsnämnden.) Ändring av dessa beräkningsfaktorer 
kan ske på bostadsstyrelsens eget initiativ eller efter på­
stötningar från lånesökande eller kommuner när dessa anser 
att ortskoefficienten eller något gällande schablonbelopp är 
felaktigt. Justeringar av schablonbelopp sker i regel med 
ledning av kostnadsgranskningar som bygger på specialunder­
sökningar inom bostadsstyrelsen, till vilka man inhämtar 
verifikationer från ett urval av byggherrar. Den kostnads- 
sammanställning som återfinns i de slutliga låneansökningarna
är inte tillräckligt specificerad för att utgöra underlag för 
justering av schablonbelopp. Ortskoefficienter fastställs av 
bostadsstyrelsen bl a med låneunderlagsgruppens statistiska 
bearbetningar av ansökningshandlingar som underlag.
Den s k låneunderlagsgruppen inom inrikesdepartementet har 
sedan 1964 fortlöpande fört statistik över produktionskost­
naderna för bostadshus. Gruppen samlar och bearbetar de upp­
gifter som finns i låneansökningshandlingarna och undersöker 
bl a hur pantvärdesberäkningsmetodens uppskattningar överens­
stämmer med verkliga kostnader. Om man upptäcker att frekvens 
och nivå på överkostnaderna i låneansökningarna stiger, kan 
detta aktualisera förslag till förändring av tidskoefficien- 
ten. Tidskoefficienten fastställs av Kungl Maj:t. Låneunder­
lagsgruppens bearbetningar av lånehandlingar bildar också 
underlag för bevakning av det s k paritetstalets^ anpassning 
till kostnadsnivån i nyproduktionen av bostäder. Också pari- 
tetstalet fastställs av Kungl Maj:t.
Enligt förslag av byggnadsindexkommittên (SOU 1971=79) bör 
underlag för fastställande av tidskoefficienten och paritets- 
talen erhållas genom särskilda byggnadsprisindex. Beräk­
ningen av dessa index föreslås baseras på de uppgifter som 
inhämtas i samband med låneansökan.
2.4 Låneansökningshandlingarna från byggherrens synpunkt
I det följande ska diskuteras i vilken utsträckning låneansök­
ningarna kan utnyttjas för att uppskatta investeringskostnad 
och årskostnad samt ge upplysning som bildar underlag för grov­
planering av produktionen i tidiga processkeden.
Ansökningshandlingarna är naturligtvis inte byggherrarnas enda 
informationskälla. De flesta byggherreföretag har tillgång till 
kalkylhandlingar över projket man tidigare genomfört. Hur denna 
information lagras eller systematiseras är inte mer än punktvis 
belyst hittills. En studie av Svenska Bostäders kalkylförfarande 
i ett projekt^ visar exempelvis, att det företaget gör sin första 
kalkyl på grundval av förslagsritningar och därvid använder sig 
av kalkyler över referensprojekt samt från tidigare projekt lag­
rade data om m2-kostnader för olika lokaltyper. Enligt studien 
var det även vanligt att BoS:s pantvärdesmetod användes för så­
dana kalkyler med påslag för beräknad överkostnad. PV-metoden 
användes även för att kontrollera på annat.sätt utförda kalkyler.
Paritetstalet syftar till att reglera den takt i vilken för­
ändringarna av byggherrarnas årliga återbetalning av det stat­
liga paritetslånet ska ske och att samtidigt påverka förhållan­
det mellan kapitalkostnaderna i tidigare byggda hus och i ny­
byggda hus. Om byggnadskostnaderna stiger, ska paritetstalet 
uttrycka hur mycket kapitalkostnaderna i förut byggda hus ska 
ökas för att komma i paritet med motsvarande kostnader för ny­
byggda hus.
E Mildner, Byggherrars kalkylmetoder, Svenska Bostäder, 
Östbergahöjden, Statens Institut för Byggnadsforskning, 
augusti 1968 (stencil, 42 sid).
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En stor del av produktionen av flerfarailjsbostadshus handhas 
av stora byggherreföretag, eller av mindre företag anslutna 
till en större företagsgruppering. De dominerande företags­
grupperna kan antas ha tillgång till en tämligen omfattande 
administrativ kapacitet. Det förefaller dock troligt att större 
delen av denna kapacitet snarare upptas av företagens förvalt- 
ningsfunktion än av deras Produktionsfunktion. De företag som 
bygger mycket i egen regi borde ha de största produktionsfunk- 
tionerna och därmed de mest utvecklade redovisningssystemen.
Enhetliga redovisningsprinciper finns dock knappast inom 
bostadssektorn, utöver de som representeras av låneansöknings- 
handlingarna. Vill byggherren ha uppgifter om bostadsbyggande 
som genomförts av andra företag än det egna eller göra jämförel­
ser mellan egen och andras produktion är därför dessa handlingar 
de enda tillgängliga. Eftersom kostnadssammanställningen, som 
återfinns i lånehandlingarna, är avpassad så att den ska vara 
möjlig för byggherreföretagen att fylla i och BoS därmed inte 
haft fria händer att utforma blanketten efter sitt eget infor­
mationsbehov, kan den samtidigt ses som ett uttryck för gemen­
samma huvuddrag i de interna redovisningarna inom byggherreföre­
tagen.
Uppskattning av investeringskostnaden
Som framgått av den tidigare framställningen inkluderar ansök­
ningshandlingarna en metod att uppskatta investeringskostnaden 
i ett planerat bostadsbyggnadsprojekt - nämligen pantvärdes- 
metoden, representerad av blankett 62J B "Beräkning av låne- 
underlag och pantvärde". Användande av den blanketten för kost­
nadsuppskattning förutsätter dock att det planerade bostadspro­
jektet har preciserats så långt att man kan uppskatta beräknings 
modellens enheter (m2 vy, mI 2 Hbi etc). PV-metoden används 
sannolikt ofta i praktiken, eftersom många byggherrar torde 
sakna enklare beräkningsmetoder med tillfredsställande prognos­
värde. Ett ytterligare motiv för byggherrarna att använda pv- 
metoden är att man därigenom kan öka chanserna att få statligt 
bostadslån. Om pantvärdet sätts som budgetrestriktion i ett 
projekt kan man under produktbestämningen bedöma om slutliga 
kostnaderna medför höga överkostnader. Metoden har den fördelen 
att de schabloner och koefficienter som tillämpas i beräkningen 
fortlöpande anpassas till rådande produktionskostnadsnivå. Den 
ger även möjlighet att utföra vissa grova kalkyler för alter­
nativa utföranden vad avser exempelvis ytterväggsmaterial, his­
sar, värmeanläggningar m m. Pantvärdesmetoden torde även kunna 
användas till att uppskatta kostnadsavvikelser mellan mer över­
gripande skillnader i utformning av bostadshus. Detta förut­
sätter dock att varje alternativ utformning har konkretiserats 
så långt att man kan uppskatta de i beräkningsekvationen in­
gående mätenheterna.
I ett begynnelseskede av ett projekt känner byggherren sanno­
likt till önskvärd lägenhets- och lokalsammansättning samt
tomtens utseende och kostnad för marken. Husens antal, utform­
ning och läge kan vara fastställda i stadsplan. Planens detal- 
jeringsgrad varierar dock mellan olika projekt och ibland kan 
byggherren delta även i stadsplaneringsprocessen.
Pantvärdets huvuddelar är följande. Proeentslffrorna anger 
den genomsnittliga kostnadsfördelningen i ett års produktion.
4 % 
6 % 
11 % 
80 %
Finplanering och tomtutrustning 
Grundläggning och grovplanering 
Mark och exploatering 
Bostadshus
Med kännedom om tomtens och stadsplanens utseende torde bygg­
herren tämligen enkelt kunna uppskatta hur stor yta som ska 
finplaneras och tillämpa det schablonpris per ytenhet som 
finns i pv-beräkningen. Är våningsytans storlek i projektet 
känd kan även schablonpriset för tomtutrustning användas.
Kostnader för grundläggning och grovplanering kan variera 
kraftigt mellan olika projekt, beroende på markens beskaffen­
het. Vid en grov kostnadsuppskattning kan man dock fortfarande 
vägledas av de uppgifter om normalkostnader för ett stort an­
tal orter som t o ra 1972 återfanns i Bostadsstyrelsens anvis­
ningar. Markkostnaden förutsätts vara känd vid projektets initi­
ering.
Den återstående, största andelen av investeringskostnaden, 
avser bostadshuset och är enligt pv-beräkningen uppdelad i 
följande huvuddelar (procentsiffrorna avser den genomsnitt­
liga kostnadsfördelningen i ett års produktion):
Stomme 64- %
(våningsyta, 
biutrymmesyta, 
ytterväggar, 
tak,
trapphus,
hissar,
ventilation,
uppvärmning,
skyddsrum
m m)
Utrustning i hus 3 %
(tvättstugeutrustning m m)
Lägenheter 26 %
(belopp för olika typer)
Lägenhetsutrustningar 3 %
(kyl, frys m m)
Balkonger 2 %
Lokalutrustning 2 %
Även med en så grov uppfattning om det planerade projektet 
som antagits här, torde det vara möjligt att uppskatta de 
mätenheter som behövs för att tillämpa pv-beräkningens schab­
loner avseende utrustning i hus, lägenheter, lägenhetsutrust­
ningar, balkonger och lokalutrustning. De mätenheter som avser 
beräkning av pantvärde för stomme torde kunna uppskattas med 
utgångspunkt från stadsplanen.
Aven om pantvärdesmetoden kan användas för kostnadsuppskattning 
även i ett tidigt skede, är den tämligen omständlig att tillämpa. 
De byggherrar som har tillgång till data om m2-kostnader från 
den egna produktionen torde ofta använda sig av dem i stället.
Med tanke på att pantvärdesmetoden har framställts i syfte att 
fungera som bas för bedömning av byggherrens kalkyler, är det 
dessutom, om än kanske inte i så tidiga skeden som här disku­
teras, från BoS:ssida inte önskvärt att den används av bygg­
herrarna.
Om byggherren har möjlighet att utnyttja andra uppskatt- 
ningsmetoder i tidiga skeden, beror på hur hans interna redo­
visning ser ut. Kostnadssammanställningen kan, som tidigare 
påpekats, ses som ett uttryck för hur byggherrens interna 
redovisning i stort ser ut.
Om kostnadssammanställningen ska användas för att uppskatta 
investeringskostnaden i ett planerat projekt, skulle byggherren 
kunna använda sig av en jämförelsemetod, dvs söka jämförbara 
bostadsbyggnadsprojekt och mer eller mindre direkt överföra 
kostnaderna fran jämförelseprojektet till det planerade pro­
jektet. Han skulle också kunna beräkna genomsnittliga ytkost- 
nader för jämförbara projekt eventuellt fördelade på olika 
lokalkategorier. Sådana metoder förutsätter för ett tillfreds­
ställande resultat att kostnaderna redovisas, så att de är 
jämförbara mellan olika projekt.
Totalsumman i kostnadssammanställningen, liksom olika delposter 
av denna, avser ett helt låneärende, vilket kan omfatta flera 
bostadshus. De hus som omfattas av ett låneärende ligger dock 
oftast i anslutning till varandra och utgör ett sammanhängande 
bostadsområde. Redovisningens huvuddelar är följande:
A. Tomtkostnad
(köpeskilling mark, gator och VA, 
rivning av äldre hus, evakuering)
B. Grundberedningskostnad
C. Finplanering och tomtutrustning
D. Anläggningskostnader för hus
(byggmästeri, del i panncentral, 
ventilation, vs, el, hissar, 
sopsuganläggning)
E. Övriga kostnader
(byggherreomkostnader, räntor och kreditiv, 
konsulter, moms)
Av uppställningen framgår att sådana kostnader som vanligtvis 
varierar kraftigt mellan olika projekt p g a speciella för­
hållanden, t ex vad gäller markens beskaffenhet, kommunala av­
gifter och äldre bebyggelse på tomten, särredovisas. Detta 
gäller i stort sett posterna A, B och E. Att de återstående 
kostnadsposterna under rubrikerna C och D är rensade från kost­
nader som är vanskliga att överföra från ett projekt till ett
annat, skapar förutsättningar för att tillämpa jämförelse­
metoden för uppskattning av investeringskostnader avseende be­
redning av tomt och bostadshus, om identiska eller mycket 
snarlika ärenden finns.
Kostnader för beredning av tomten är i hög grad beroende av 
mängden och arten av arrangemang på tomten, exempelvis hur 
många och vilken typ av lekplatser, bilplatser, planteringar, 
asfalterade ytor, gräsmattor som planerats. Redovisningen med­
ger inte framräknande av genomsnittlig styckkostnad eller ana­
lyser av kostnadsskillnader mellan olika utformningsalternativ. 
Med kännedom om tomtens storlek (som framgår av pantvärdesbe- 
räkningen) kan dock en genomsnittlig ytkostnad för finplane­
ring och tomtutrustning beräknas.
Anläggningskostnaderna för hus redovisas också per ärende och 
kan omfatta flera hus och flera hustyper. De kostnader som 
avser ett enskilt hus eller en viss hustyp kan inte separeras. 
Redovisningarna kan därmed knappast användas till att genom 
jämförelser belysa kostnadsskillnader beroende på val av hus­
typ. Man kan inte heller separera kostnader som avser lokaler 
och sådana som avser lägenheter. Redovisningarna kan därför 
inte användas till att beräkna genomsnittliga ytkostnader för 
olika lokal- och lägenhetstyper. Däremot kan man givetvis be­
räkna genomsnittliga ytkostnaden, oberoende av husens utform­
ning, storlek, lokal- och lägenhetsinnehåll för ett eller 
flera projekt. Sådana data torde dock vara alltför grova för 
att tjäna som prognosunderlag, eftersom anläggningskostnaderna 
varierar kraftigt mellan olika projekt. Värdet av sådana 
genomsnittliga siffror blir naturligtvis större om man med 
hjälp av de data om projektets utformning som återfinns i 
pantvärdesberäkningen, kan finna projekt som är jämförbara 
med det projekt som är under planering. Eftersom redovisnings­
enheten är så stor (låneärende) torde det dock vara svårt att 
finna jämförbara projekt, med avseende på antal hus, husens 
utformning, lokal- och lägenhetssammansättning. Hur lätt eller 
hur svårt det är beror naturligtvis på hur enhetlig bostads­
produktionen är.
Den hittills förda diskussionen om pantvärdesmetoden och 
kostnadssammanställningen som hjälpmedel vid uppskattning av 
investeringskostnaden har gällt nybyggnadsprojekt. Vid ombygg­
nadsprojekt är, som tidigare påpekats, inte pantvärdesmetoden 
tillämpbar, varför kostnadssammanställningen i sådana fall är 
det enda budgeteringsunderlag som finns i lånehandlingarna. 
Ombyggnadsärenden har hittills sannolikt i högre grad än ny- 
byggnadsärenden rört enstaka hus, varför förhållandet att 
redovisningen sker per ärende i dessa fall kanske ej är en 
fullt så avgörande brist. För att kunna användas som budgete­
ringsunderlag måste dock redovisningen på något sätt kunna 
anknytas till ombyggnadens omfattning. Eftersom sådan koppling 
inte finns är den knappast användbar för att uppskatta ombygg- 
nadskostnader i planerade projekt.
Uppskattning av årskostnader
Under senare tid har ökad uppmärksamhet riktats mot årskost­
naderna i bostadshus, inte minst mot bakgrund av att drift-
och underhållskostnader ökat 1 snabbare takt än kapitalkost­
naderna. Drifts- och underhållskostnadernas andel av hyran 
torde nu uppgå till omkring 35 % och har i absoluta tal räknat 
fördubblats under senaste tioårsperioden. En tillförlitlig 
uppskattning av årskostnader kan knappast baseras på erfaren­
hetsvärden. Kapitalkostnader, skatt, försäkring, underhålls­
kostnader m m måste kalkyleras för varje enskilt projekt. En 
sådan kalkyl förutsätter dock att projektet är bestämt till 
sin utformning och även innan den tidpunkten bör årskostna­
derna komma in i bilden. Exempelvis påverkar materialvalet 
nivån av underhållskostnader, och driftskostnader för el och 
vvs påverkas av val av installationssystem.
I låneansökningshandlingarna finns utrymme för uppgift om 
årskostnader 1:a året. Där upptas kapitalkostnader samt 
driftskostnader (exkl bränsle och uppvärmning) angivet som 
en genomsnittlig kostnad per m2 lägenhetsyta respektive 
lokalyta för hela låneärendet. Driftskostnaderna uppdelas 
inte på några delposter och särredovisas inte för enskilda hus.
Som tidigare framgått fylls inte uppgiften om årskostnad 
regelmässigt i av lånesökanden. Även om så skulle ske, torde 
redovisningen vara alltför grov för att tjäna som underlag 
för översiktliga uppskattningar eller val av utformningen av 
planerade projekt. Man kan exempelvis inte urskilja hur stor 
del av den redovisade summan som utgör driftskostnader för 
el och vvs eller underhållskostnader och inte heller hur 
mycket som faller på kommunala taxor och avgifter, vilka kan 
variera i olika kommuner.
Behovet av enhetlig och jämförbar redovisning av årskostnader 
har uppmärksammats i olika sammanhang. Byggkonkurrensutred- 
ningen föreslår att följande redovisning av drifts- och 
underhållskostnader ska ingå i låneansökningarna, för att man 
ska kunna upprätta statistiskt jämförelsematerial avseende 
dessa kostnader.1
A. Driftskostnader 
"(Värme 5ch värmvatten 
Bränsle- och värmekostnader,
Diverse kostnader)
B. .Kommunberoende avgifter och taxor 
(Sophantering, renhållning, sotning,
Vattenförbrukning,
El- och gasförbrukning,
Skatter)
C. Fastighetsskötsel
(Personalkostnader,
Trappstädning,
Övriga kostnader)
Hyresförluster
Försäkringar
Fastighetsförvaltning (administration)
Övriga kostnader (hissar, centralantenn m m)
D. Underhållskostnader 
(Löpande 
Periodiska)
^Konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 1972:40
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Utredningen framhåller att det av flera skäl är angeläet att 
få till stånd enhetliga normer för redovisning av drifts- och 
underhållskostnader, bl a för att möjliggöra jämförelse av 
förvaltningskostnader och hyror i olika hus.
Det är givet att byggherreföretagen för det egna fastighets­
beståndet har en mer detaljerad redovisning av årskostnader 
än den som nu återfinns i lånehandlingarna, men principerna för 
redovisningen torde variera mellan olika företag eller företags­
grupper.
Lånehandlingarna som underlag för produktionsplanering
I ett initialskede av ett bostadsprojekt behöver byggherren 
inte bara kännedom om investerings- och årskostnader. Upp­
skattningar av hur lång tid genomförandet av projektet tar och 
vilken arbetskraft som måste finnas tillgänglig i olika skeden 
av produktionstiden är också nödvändiga, bl a för att kunna 
bedöma om han kan genomföra projektet eller ej. I ett tidigt 
skede av produktbestämningen är en grov uppskattning av tids- 
och arbetskraftåtgången godtagbar, varvid man kunde använda 
sig av erfarenhetsvärden från tidigare projekt.
I lånehandlingarna finns uppgift om byggnadstiden från den tid­
punkt då schaktning påbörjas till byggnaden är fullt färdig. 
Byggnadstiden anges för vart och ett i ärendet ingående husen 
och uppdelas i fem produktionsskeden: schakt, sprängning - 
pålning, plintar - gjutning av grundplatta, källarmurar - 
stomme, översta bjälklag - inflyttning 75 $> - byggnaden fullt 
färdig. Lånehandlingarna innehåller däremot inga uppgifter om 
arbetskraftsåtgång i de redovisade projekten.
2.5 Ansökningshandlingarna från brukarnas synpunkt
Brukarnas intresse för bostäder och bostadsområden är naturligt­
vis inte uteslutande inriktat på ekonomiska frågor utan också 
på hyresgästernas rättigheter och skyldigheter och kanske främst 
på funktionella och kvalitativa aspekter. Barnen behöver lek­
platser. Bilisterna vill ha parkeringsplatser. Förvärvsarbetande 
vill ha bra kommunikationer till arbetsplatsen. Handikappade 
ställer särskilda krav på köks- och hygienutrustning. Det finns 
emellertid skäl som talar för att man kan anta att brukarnas 
eller allmänhetens intresse för ekonomisk information om bostä­
der är större än för annat slags byggande. För det första be­
talas hyror eller motsvarande avgift direkt av hushållen och 
upptar i regel en betydande del av den disponibla inkomsten.
För det andra har de under senare tid stigande hyrorna aktuali­
serat bostadsbyggandets ekonomi, vilket bl a framgår av de 
motioner som lämnades vid Hyresgästernas Riksförbunds senaste 
kongress. För det tredje finns en markant hyressplittring på 
bostadsmarknaden, vilket aktualiserar frågor som rör orsaker 
till denna.
De uppgifter som återfinns i låneansökningarna är begränsade 
till enskilda projekt. De brukare som är intresserade av infor­
mation om bostadsmarknaden, t ex antal lediga lägenheter, hyror 
och insatser i dessa, hur stor efterfrågan är på olika lägen- 
hetstyper inom kommunen, finner sålunda inget underlag i låne­
handlingarna. Det finns vidare anledning att förmoda att
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brukarnas informationsintresse rör ett större område än det 
som omfattas av enskilda projekt, t ex hela bostadsområden.
Man kan vara intresserad av att känna till hur resursfördel­
ningen gjorts på fritidsanläggningar, bibliotek, barntillsyn, 
kommunikationer, kommersiell service, bostäder m m. Lånehand- 
lingarna behandlar dock enbart investeringskostnader för 
s k lokaler och lägenheter samt arrangemang på tomten i husets 
omedelbara närhet.
Allmänt sett kan knappast låneansökningarna sägas vara en 
lättbegriplig och överskådlig beskrivning och redovisning av 
ett bostadsbyggnadsprojekt, i synnerhet inte för lekmän inom 
bostadsbyggandet. Den detaljrika pantvärdesberäkningen inne­
håller visserligen mängder med data om projektet men mångfalden 
av svårtydda beteckningar och måttenheter gör den mindre lämpad 
som information för lekmän. För att förstå innebörden i "sane- 
ringstillägg", "vinterkostnad", "2b Vb", "m2 Hbi" fordras ett 
ganska ingående studium av anvisningarna till lånekungörelser- 
na. Kostnadssammanställningen är lättare att överblicka, även 
om den av andra skäl inte kan sägas vara brukarvänlig. Åtmin­
stone ett försök att bearbeta lånehandlingarnas data till lek- 
mannainformation har gjorts i boken "Bostadskostnad""1, i vilken 
författaren bl a söker dela upp investeringskostnaden för ett 
antal projekt efter ansvarig beslutsfattare (kommun, entrepre­
nör, byggherre).
Fortsättningsvis diskuteras brukarnas möjligheter att med hjälp 
av lånehandlingarna bedöma storlek och fördelning av produktions- 
och årskostnader. En sådan användning av BoS:s redovisningar är 
inte bara av betydelse för de grupper som använder och betalar 
bostadshus, utan också för lekmän som på något sätt deltar i 
beslutsprocessen, exempelvis kommunala förtroendemän vid stats- 
planeverket.
Bedömning av investeringskostnadens fördelning och nivå
För att allmänheten ska kunna delta i diskussioner om kost­
naderna i bostadsbyggandet är det en fördel om de har en all­
män kännedom om hur kostnaderna normalt fördelar sig på olika 
delar av bostadshusen. Det är exempelvis vanligt att lägenhets- 
innehavarna ifrågasätter olika enskildheter i bostadshuset och 
bostadsområdet. Man kanske tycker att lekplatserna är för få, 
eller att lägenheterna är onödigt lyxigt utrustade, t ex tork­
skåp i varje lägenhet. Om detta påtalas kanske de möts av ar­
gument att det hade blivit för dyrt med flera lekplatser respek­
tive att torkskåpen utgör en försvinnande liten andel av hela 
investeringskostnaden. Som underlag för sådana diskussioner 
fordras en redovisning av vilken kan utläsas kostnaden för en­
staka byggnadsdelar och deras relation till totala investerings­
kostnaden.
Kostnadssammanställningen medger inte sådan användning. Dennas 
uppdelning av totalkostnaden är alltför grov och delposterna 
avser dessutom oftast flera hus. Det bör naturligtvis påpekas 
att det av utrymmesskäl finns gränser för hur detaljerad kost­
nadsredovisningen kan bli i samband med låneansökan. I pant­
värdesberäkningen kan dock utläsas enhetskostnader för de
Lars Stalin: "Bostadskostnad". Bottnaryd, 19697
byggnadsdelar som utgör beräkningsenheter, t ex frys- och 
kylutrustning, extra toalett i biutrymme.
Totala investeringskostnaden för ett bostadshus kan indelas 
på olika sätt. Vilket man väljer beror på vad man ska använda 
den till. Från brukarsynpunkt synes det väsentligt att upp­
delningen görs så att de på ett enkelt sätt kan bedöma 
nyttan eller värdet av delinvesteringen.
Ett bostadshus representerar för de boende ett antal tjänster, 
vilka kan hyras eller eventuellt köpas. Tjänsterna kan dels 
vara anknutna till den enskilda lägenheten, dels till gemen­
samma utrymmen (tvättning, förvaring, samlingssal ete). 
Tjänsterna kan också vara hänförbara till husets omedelbara 
omgivning (parkering, lekplatser, planteringar, bollplaner etc) 
Det är dessa tjänster som man betalar hyra eller motsvarande av 
gift för och tjänsternas kvalitet och angelägenhet kan bedömas 
genom att helt enkelt utnyttja dem. Om brukarna ska kunna be­
döma fördelningen av investeringskostnaden skulle redovisningen 
av den lämpligen anknyta till för dem testbara tjänster. En för 
del är också om man kan jämföra kostnadsfördelningen i olika 
bostadshus, vilket medför att en fördelning på tjänster av to­
tala investeringskostnader knappast är möjlig. Man måste åt­
minstone separera sådana kostnader som kan variera kraftigt p g 
faktorer som ej har med byggherrens resursfördelning på olika 
tjänster att göra, exempelvis kostnader för mark, grovplanering 
och grundläggning.
Byggherrens investeringskostnad för ett bostadsprojekt enligt 
kostnadssammanställningen är dock snarare uppdelad efter de 
tjänster som entreprenören erbjuder byggherren vid produktion 
av huset än efter de tjänster som byggherren erbjuder lägen- 
hetsinnehavarna i det färdiga bostadshuset. Eftersom redovis­
ningens delposter dessutom avser flera bostadshus, blir för­
delningen än mer svårbedömbar.
I redovisningen av pantvärdesberäkningen särskiljs dock pant­
värdet per hus. Sammanställningen av pantvärdesberäkningen an­
knyter dock inte heller till bostadshusets brukartjänster.
Alla arrangemang på tomten redovisas sammanslagna under rub­
riken "Finplanering och tomtutrustning" för hela projektet. 
Bostadstjänster inom husbyggnader redovisas per hustyp under 
samlingsrubriken "byggnader", varvid den del av pantvärdet 
som utgör låneunderlag separeras för lägenheter och lokaler 
(butiker m m) i byggnaderna. Med hjälp av pantvärdesberäk­
ningen (Bl 623 G) torde man dock göra en approximativ fördel­
ning av pantvärdet för husbyggnad på enskilda lägenheter, 
lokaler och gemensamma utrymmen (t ex tvättstuga). Om man 
exempelvis vill ta reda på hur stor del av pantvärdet som 
faller på en 1-rumslägenhet ska man bestämma:
del av pantvärde för stomme
lägenhetsbelopp
lägenhetsutrustning
Hur stor del av pantvärdet för stomme som faller på bostads­
ytan i huset framgår av Bl 623 G: Man kan då för beräkningen 
göra antagandet att stomandelen fördelar sig proportionellt 
mot antal m2. Om man känner Irans yta kan man sålunda approxi-
mera dess andel av pantvärde för stomme. Relevant lägehhets- 
belopp finner man i anvisningarna till lånekungörelserna. För 
att bestämma pantvärde för lägenhetsutrustning får man gå 
igenom den lista som återfinns i blankett 623 G och summera 
enhetspriserna för den utrustning (kyl, frys, balkong etc) 
som återfinns i lägenheten. Samma beräkning kan man göra för 
alla i huset ingående lägenheter och lokaler, dock under förut­
sättning att man känner lägenheternas och lokalernas storlek 
och utrustning. Efter en ganska omfattande bearbetning kan 
sålunda pantvärdesberäkningen redovisas per lägenhet och lokal. 
Även om en sådan redovisning inte fullständigt anknyter till 
bostadshusets tjänster torde den vara lättare för en lekman 
att bedöma än en redovisning efter entreprenörstjänster.
Motsvarande fördelning av pantvärdet för tomtytan med avseende 
på olika arrangemang utanför huset kan däremot knappast göras. 
Pantvärdet för bilplatser, lekplatser, bollplaner, planteringar, 
piskanordningar m m kan inte separeras.
Det bör påpekas att den beskrivna beräkningen blir tämligen 
hypotetisk, eftersom var och en som genomför den tvingas göra 
antaganden om fördelningsnormer för de kostnader som är gemen­
samma för hela huset. Beräkningen är dessutom besvärlig att 
göra för en lekman på området.
Av betydelse för brukarnas möjligheter att bedöma kostnader i 
ett bostadsprojekt är också att de kan jämföra dem med någon 
kostnadsnorm eller med kostnaderna för liknande projekt. Om 
t ex en byggherre i en kommun presenterar ett utformnings- 
förslag med kalkyler över ett bostadsprojekt och allmänheten 
har möjligheter att avge sitt omdöme om det, förutsätter det 
att sådana jämförelser kan göras. För bostäder utgör pantvärdet 
en jämförelsenorm, vilken kan användas för att bedöma skälig­
heten i totalkostnadernas nivå. Att jämföra kostnaderna för 
ett enskilt projekt redovisat enligt kostnadssammanställningen 
med andra projekt redovisade på samma sätt, torde dock vara 
svårt. För en lekman är det inte lätt att finna ett jämförbart 
projekt, vad avser omfattning, lägenhets- och lokalsammansätt­
ning m m. Att exempelvis jämföra "anläggningskostnader för 
hus" för tre hus med små lägenheter och inga lokaler med mot­
svarande kostnad i ett projekt med två hus och stora lägen­
heter och två butikslokaler torde inte vara meningsfullt.
Hela projekt som jämförelseenhet torde vara stora för att 
olika delkostnader ska kunna ifrågasättas av en lekman. Mindre 
jämförelseenheter, exempelvis lägenheter, skulle ge brukarna 
större möjligheter att ifrågasätta de lösningar byggherren 
presenterar. Då skulle kunna uppstå diskussioner av typen 
varför man i ett projekt för samma kostnad kunnat åstadkomma 
en 3-rumslägenhet med större yta och mer utrustning än en 
3-rummare i ett annat projekt.
Vid ombyggnad, förbättring eller genomgripande reparation 
har kanske lägenhetsinnehavarna speciellt intresse av att 
kunna bedöma kostnadernas skälighet, eftersom den, för det fall 
de bor kvar efter förändringen, kommer att påverka hyrans höjd. 
Man vill å ena sidan inte ha en så omfattande förändring att 
man inte har råd att bo kvar efter förändringen och å andra 
sidan ha vissa minimikrav på åtgärdens omfattning tillgodo-
sedda, som man inte vill betala överpriser för. Som tidigare 
påpekats är pantvärdesmetoden avpassad enbart för nyproduktion, 
och det finns därför inget motsvarande normvärde att jämföra 
ombyggnadskostnaden med. Att med hjälp av kostnadssamman­
ställningen göra jämförelser med ombyggnader i andra hus torde 
också vara svårt, eftersom omfattningen av åtgärden inte fram­
går av redovisningen. En framkomlig väg är dock om de boende 
känner till något eller några hus där ombyggnad skett och kan 
inspektera resultatet på platsen samt därefter söka kostnads- 
sammanställningen för dessa ombyggnader hos Länsbostadsnämnden 
och göra översiktliga jämförelser mellan resultat och kostnader 
med det förslag som värden lägger fram. Om lägenhetsinnehavarna 
önskar en annan ombyggnad än den hyresvärden föreslår och vill 
beräkna kostnaden för det egna alternativet, torde man inte ha 
stor hjälp av lånehandlingarna.
Bedömning av årskostnadernas nivå och fördelning
Den för brukarna väsentliga informationen om bostadshus gäller 
årskostnader och avgifter, som måste erläggas för att nyttig­
göra sig ett bostadshus' tjänster. Det intresse för investe­
ringskostnadernas nivå som antagits existera i det tidigare 
resonemanget torde i stor utsträckning bottna i ett förmodat 
samband mellan de kostnaderna och hyran. Något enkelt sådant 
samband finns inte. Bland annat spelar finansieringssättet stor 
roll för den slutliga hyran. Även om självkostnadsprincipen 
spelar och spelat stor roll i hyressättningen, torde övergången 
till bruksvärdeshyressättning innebära att sambandet.mellan 
byggherrens kostnader och hyran blir mindre. För brukarna vore 
det naturligtvis av intresse att kunna uttrycka investerings­
kostnaden i form av årshyra, vare sig det rör totala investe­
ringen i en byggnad eller delar av densamma. Några sådana sam­
band ges av uppenbara skäl inte i lånehandlingarna.
I lånehandlingarna finns utrymme för uppgift om byggherrens 
årskostnad 1:a året, vilken inkluderar kapitalkostnader och 
driftskostnader, exklusive kostnader för uppvärmning och trapp- 
städning. Denna uppgift kan ses som en grov uppskattning av 
byggherrens/förvaltarens årskostnader. Dessa kostnader fördelas 
även per m2 lägenhetsyta och m2 lokalyta. Den kostnad som anges 
motsvarar dock inte det pris hyresgästen får betala till följd 
av gällande hyressättningsprinciper. Inte ens i de företag som 
tillämpar självkostnadsprincipen fördelas årskostnaderna propor 
tionellt mot ytan i olika lägenheter^. Vilka hyror som vid en 
viss tidpunkt gäller för lägenheterna i ett bostadshus framgår 
således inte av lånehandlingarna. Att brukarna har tillgång 
till uppgift om hyror i den egna och i andra fastigheter genom 
offentliga och jämförbara redovisningar kan synas speciellt 
motiverat mot bakgrund av att den nya hyreslagen bygger på prin 
cipen att hyran ska fastställas genom förhandlingar mellan 
parterna i hyresförhållandet. En hyresgäst kanske vill avgöra 
om hans hyra för en tre-rummare ligger på samma nivå som för 
jämförbara treor. En andrahands-hyresgäst kanske vill veta vad 
förstahandshyran är på hans lägenhet .
Den uppgift om byggherrens års- och driftskostnad som ibland 
finns ifylld i handlingarna skulle möjligen kunna ge underlag 
till jämförelser av deras totala nivå mellan olika projekt, men
^Se "Hyresfördelning på lägenheter av olika storlek", SABO 1969
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inte av deras fördelning. Man kan exempelvis tänka sig att 
hyresgästerna vill veta hur stor del av årskostnaden som är 
fast, och hur stor del som kan påverkas i förvaltningsskedet.
Man kanske skulle finna att trappstädningen är överdimensionerad 
och att en prutning av den posten skulle skapa utrymme för 
anskaffning av fler lekredskap eller annat som man saknar.
Man kanske har synpunkter på hur reparationerna genomförs, 
och vill ha reda på hur stor andel de utgör av årskostnaderna.
Spridningen i redovisade driftskostnader mellan olika projekt 
visade sig vara stor i en av BoS utförd undersökning avseende 
statligt belånade flerfamiljshus färdigställda år 1969. Enligt 
byggkonkurrensutredningen är detta till viss del ett uttryck 
för redovisningarnas osäkerhet, vilket i sin tur bl a samman­
hänger med att byggherrarna som regel inte preciserar sina 
åtaganden gentemot hyresgästerna vad gäller driften och 
underhållet av bostäderna. Redovisningen som eventuellt åter­
finns i lånehandlingarna torde således vara ett ganska osäkert 
jämförelsematerial för brukarna.
2.6 Sammanfattning
I detta kapitel har informationsinnehållet i de handlingar som 
inkommer vid slutlig ansökan om statligt bostadslån till fler­
familjshus beskrivits. Vidare har ett försök gjorts att från 
vissa utgångspunkter studera den information från Bostads- 
styrelsens och de lånegranskande myndigheternas synpunkt, från 
bostadsbyggherrens synpunkt samt slutligen från brukarnas 
synpunkt.
Den ledande principen vid utformningen av blanketterna har 
varit att de ska förse Bostadsstyrelsen med nödvändig informa­
tion. BoS har inte strävat efter att samtidigt söka tillgodose 
informationsbehov hos även andra parter, såsom byggherrar och 
brukare.
Lånehandlingarna består av två delar. Den ena delen utgörs av 
kostnadssammanställningen som är en redovisning av den av bygg­
herren kalkylerade investeringskostnaden för projektet. Vid ut­
formningen av den redovisningen, dvs vid bestämningen av vilka 
delar av totalkostnaden som ska särredovisas, har hänsyn tagits 
till byggherrens möjligheter att i sin interna redovisning sepa­
rera olika kostnadsposter. Av de därvid möjliga uppdelningar av 
investeringskostnaden har i blanketten upptagits den, som 
anses bäst tillgodose styrelsens informationsbehov. Varje del­
post i kostnadssammanställningen avser ett helt låneärende, 
vilket i regel omfattar flera hus.
Den andra delen utgörs av pantvärdesberäkningen, som i princip 
utgör en ekvation med omkring 150 variabler för beräkning av 
investeringskostnaden i ett enskilt projekt. Pantvärdet repre­
senterar den kostnad, som med gällande produktionspraxis och 
kostnadsläge är att förvänta i ett planerat projekt och ut­
gör således inte en från allmänna utgångspunkter uppställd 
skälighetsnorm för produktionskostnaden i bostadshus. Genom be­
räkningens detaljrikedom innehåller ifyllda beräkningsblanket- 
ter samtidigt data om projektets utformning.
De villkor som är förknippade med erhållande av statligt bo­
stadslån omfattar krav på att bostadsstandard och den yttre 
miljön ska vara tillfredsställande. I villkoren ingår däremot 
inga explicita krav på att investeringskostnader, årskostnader 
och hyror ska vara skäliga. Villkoren som avser produktionskost­
nader och hyror är i stället formulerade så, att prövningen ska 
visa om staten som lånegivare kan förväntas löpa kreditrisk eller 
ej för de färdiga bostadshusen, varvid pantvärdet, dvs bygg­
herrens förväntade produktionskostnader, av staten betraktas 
som ett mått på bostadshusens kreditvärde. Kreditrisk anses före­
ligga om av byggherren redovisade kostnader avsevärt överstiger 
pantvärdet, varvid inget lån utgår. Jämförelser mellan pant­
värde och av byggherren redovisade kostnader torde enbart kunna 
göras med avseende på totalsummorna. Bedömning av olika delkost­
nader av byggherrens redovisning kan knappast göras, eftersom 
kostnadsbärarna i kostnadssammanställningen till större delen 
inte överensstämmer med dem i pantvärdessammanställningen.
I låneärenden som avser ombyggnadsprojekt finns ingen motsvarig­
het till pantvärdet som grund för myndigheternas bedömning av 
de av byggherren redovisade kostnaderna.
Med utgångspunkt i byggherrens situation har undersökts om låne- 
handlingarna möjliggör uppskattning av investeringskostnader och 
årskostnader och om de ger ett grovt planeringsunderlag i tidiga 
processkeden. Pantvärdesmetoden torde kunna användas även i 
tidiga skeden för att uppskatta investeringskostnaden. Syftet med 
metodens utarbetande har varit just att den väl skall avspegla 
kostnaden i planerade projekt. Pantvärdesmetoden kan enbart till- 
lämpas vid nybyggnadsprojekt och är således inte användbar vid 
ombyggnad, förbättring och liknande byggnadsverksamhet.
Byggherrens redovisning enligt kostnadssammanställningen är inte 
särskilt lämpad för kostnadsuppskattningar. Tänkbart vore att 
byggherren bland redovisade projekt kunde finna något eller 
några som väl överensstämde med de kända förutsättningarna i det 
planerade projektet och anta att kostnaden blir densamma som i 
jämförelseprojektet. Redovisningen enligt kostnadssammanställ­
ningen avser dock hela låneärenden, vilket medför svårigheter 
att finna fullt jämförbara projekt eller att uppskattningen blir 
mycket grov. Användbarheten beror dels på hur ensartad bostads­
produktionen är och dels på hur stora kostnadsvariationerna 
normalt är mellan olika projekt. Vid ombyggnad eller förbättring 
torde inte kostnadssammanställningen ge ett tillfredsställande 
prognosunderlag, eftersom redovisningen inte anknyter till om­
fattningen av åtgärden.
Lånehandlingarna innehåller inte underlag för uppskattning av 
byggherrens årskostnader i planerade projekt.
Beträffande planeringsunderlag, i form av uppgift om resurs­
åtgång avseende tid och arbetskraft, innehåller lånehandlingarna 
ganska utförliga data om hur lång produktionstid som åtgått för 
att uppföra vart och ett av de hus som omfattas av ett låne­
ärende. Hur mycket och vilken typ av arbetskraft som erfordrats 
framgår dock inte.
Från brukarnas utgångspunkt har diskuterats om redovisningen 
enligt lånehandlingarna möjliggör för brukaren att ifrågasätta 
och bedöma storlek och fördelning av byggherrens investerings­
kostnader och årskostnader.
Byggherrens årskostnader redovisas inte på sådant sätt att 
deras fördelning kan bedömas, eftersom det inte framgår vilka 
nyttigheter kostnaderna avser. Redovisningarna torde knappast 
heller utgöra ett tillförlitligt jämförelsematerial med av­
seende på totala årskostnaderna i olika projekt. Det utrymme 
som finns för byggherrens uppskattning av kapital- och drifts­
kostnader i lånehandlingarna är dessutom inte regelmässigt 
ifyllda.
Att göra jämförelser mellan olika låneärendens investeringskost­
nader redovisade enligt kostnadssammanställningen är knappast 
lättare för en lekman än för en byggherre. Att bedöma delkostna­
der i ett enstaka projekt enligt kostnadssammanställningens re­
dovisning, torde också vara svårt för brukarparten. Investerings­
kostnaden fördelas snarare efter entreprenörstjänster än efter 
de tjänster byggherren erbjuder de boende. Pantvärdet utgör dock 
ett bedömningsunderlag med avseende på totalkostnaden. Om inves­
teringskostnaden inte avsevärt avviker från pantvärdet, vet bru­
karen att det aktuella projektet inte avviker från den vid samma 
tidpunkt genomsnittliga kostnadsnivån i bostadsproduktionen. Pant 
värdet kan, som tidigare påpekats, endast användas som jämförelse 
norm vid nyproduktion och inte i ombyggnads- eller förbättrings- 
projekt.
3 EKONOMISK REDOVISNING AV SKOLOR
I samband med ansökan om statsbidrag för skolbyggnader måste 
varje kommun^ fylla i en blankett som innehåller ekonomiska data 
om skolprojektet. Denna blankett ses här som en redovisning av 
skolprojektet. Uppgifter om ett speciellt skolprojekt återfinns 
naturligtvis även på annat håll: i den kommunala bokföringen, 
i kalkyl- och beräkningshandlingar inom kommunen etc. Bidrags- 
ansökningarna utgör dock den enda övergripande, enhetliga och 
mest lättillgängliga informationskällan om landets skolbyggande. 
Från och med 1973 planerar SÖ att tillämpa ny redovisnings- 
blahkett. Framställningen utgår från denna, medan den hittills 
tillämpade blanketten ges en mer summarisk behandling.
3.1 Statsbidrag och ansökningsförfarande
En kommun kan få statsbidrag till byggnadsarbeten för obliga­
toriska skolor och vissa icke-obligatoriska skolor. Därtill 
kan statsbidrag utgå dels till obligatoriska skolor till kost­
nader för anskaffande av första uppsättningen inventarier
- däri inbegripet stadigvarande undervisningsmaterial - i tek­
nikverksamhet samt audivisuell och hörselteknisk utrustning, 
dels för gymnasieskola till kostnader för anskaffande av första 
uppsättningen stadigvarande undervisningsmaterial.
Innan kommunen verkställer ny-, till- eller ombyggnad av skol­
hus, skall Skolöverstyrelsen (SÖ) eller, vad gäller skolhus 
avsett enbart grundskolan, länsskolnämnden ha prövat lokalbe­
hovet. Vid bidragsansökan finns därför alltid ett lokalprogram. 
Kostnader för behovsprövade utrymmen täcks delvis med statsbidrag, 
medan inget bidrag utgår till ej behovsprövade utrymmen. Kostnader 
för ytor som föranleds av speciella krav, t ex önskemål om att 
vid sidan av undervisning även utnyttja skolan för andra verk­
samheter, måste sålunda till fullo täckas på annat sätt än genom 
statsbidrag.
Ansökan om statsbidrag till byggnadsarbeten ställs till SÖ och 
insänds till länsskolnämnden som - efter granskning av de i 
ansökningshandlingarna lämnade uppgifterna - med eget yttrande 
överlämnar handlingarna till SÖ.
Vid ansökan om statsbidrag används av SÖ fastställt formulär.
Till ansökan fogas bl a följande bilagor:
- huvudritningar och därtill hörande situationsplan samt upp­
gifter rörande utförda grundundersökningar
- därest byggnadsföretaget avser anskaffande av nya skol­
lokaler, uppgift huruvida dessa är avsedda att ersätta 
äldre sådana lokaler samt utredning angående sistnämnda 
lokalers framtida disposition och värde
- uppgifter enligt fastställt formulär, angående kommunens 
ekonomiska förhållanden till ledning vid bedömandet av 
statsbidragets storlek (då fråga är om permanenta lokaler)
- då fråga är om byggnadsarbeten vid icke-obligatorisk skola, 
uppgift om antal elever i var och en av skolans årskurser, 
med särskilt angivande av antalet elever från annan kommun
- översikt över beräknade kostnader enligt fastställt formulär. 
^För vissa skolformer är landstinget byggherre
Vid nybyggnad och i regel även vid tillbyggnad bestäms stats- 
bidragsunderlaget med utgångspunkt i ett grundbelopp, som 1973 
var 900 kr per m2 nettogolvyta av lokaler för undervisning, för­
varing av skolmaterial, administration och skolmåltidsverksam- 
het samt uppehållsrum för elever. Grundbeloppet omräknas med 
hänsyn till dels den förändring av byggnadskostnadsindex som 
inträtt under tiden från den 1 januari 1956 till 1 januari det 
år då statsbidragsbeslutet meddelas, dels bostadsstyrelsens 
ortsindex, omräknat med uteslutande av tomtkostnader.
OStatsbidrag för provisoriska lokaler utgår med 525 kr per m 
nettogolvyta. Omräkning med orts- och byggnadskostnadsindex 
sker ej.
Beräknad kostnad för den första uppsättningen inventarier utgör 
bidragsunderlag i de fall där statsbidrag till inventarier 
kommer ifråga. Meddelande om vilka belopp, som utgör bidrags­
underlag för statsbidrag till inventarier intas i Aktuellt från SÖ.
Om det från allmänt ekonomiska synpunkter bedöms fördelaktigt 
att för anskaffande av permanenta skollokaler ta i anspråk 
kommunal byggnad eller inköpa annan befintlig byggnad utgår 
statsbidrag dels på grundval av ett belopp som prövats skäligt 
med hänsyn till byggnadens värde vid övertagandet, dels till 
kostnader för de ändrings- och reparationsarbeten som erfordras 
för att iordningställa byggnaden för skoländamål.
Avsyning av byggnadsföretag för skolväsendet, vartill stats­
bidrag beviljats, förrättas av en av länsskolnämnden förordnad 
representant för skolväsendet och en av länsstyrelsen utsedd 
byggnadssakkunnig.
Vid avsyningstillfället ska de ritningar som företetts i stats- 
bidragsärendet vara tillgängliga.. Har statsbidraget bestämts 
på grundval av de beräknade kostnaderna för byggnadsföretaget 
skall dessutom avslutade räkenskaper med därtill hörande veri­
fikationer och alla i övrigt förekommande handlingar rörande 
projektet företes vid avsyningen.
Det kan tilläggas att gällande principer för statsbidrag till 
skolbyggnader för närvarande är föremål för översyn. En even­
tuell omläggning av bidragssystemet till driftskostnadsbidrag 
per elev, vilket diskuterats, skulle förändra förutsättningarna 
för redovisningen. Detsamma gäller om man övergår till allmänna 
statliga investeringsbidrag till kommunerna.
3.2 SÖ:s gamla blankett
SÖ har vid bidragsansökningar i ca tio år använt en blankett 
som kallas "Översikt över beräknade kostnader m m" (se bilaga 2). 
Under 1973 avser man införa en ny blankett. Den gamla blanketten 
kommer därför endast i korthet att beröras. Den har sitt främsta 
intresse genom att allt skolbyggande i landet som skett före 
år 1973 är redovisat enligt denna blankett.
Blanketten omfattar följande huvudposter:
Byggnadskostnader (exklusive kostnad för mark, utvändiga led- 
ningar och planering) fördelad på sju underposter, i huvudsak 
efter vanliga entreprenörsåtaganden,
Kostnader för utvändiga arbeten((ofördelad).
Kostnader för vissa inventarier (fördelad på olika lokalkate­
gorier, men redovisas i princip bara för teknikverkstäder).
Tärde av skolbyggnader som ska ersättas.
Uppgifterna i blanketten baseras på kommunens kalkyl, gjord på 
huvudhandlingar. Eftersom vare sig anbudspriser eller efterkalkyl 
infordras är blankettuppgifternas tillförlitlighet svår att 
kontrollera. Vidare finns inga anvisningar till blanketten, var­
för innebörden i de olika delposterna är opreciserad. Olika 
ifyllare kan därmed ha olika uppfattning om vilka kostnader som 
ska upptas i blanketten. Från kostnaderna, redovisade enligt 
ovan, dras kostnader som avser ej behovsprövade och därmed ej 
bidragsberättigande utrymmen. Hur avdragen görs torde i stor ut­
sträckning påverkas av bidragsreglerna. Vanligen torde avdragen 
göras så, att den resterande kostnaden inte överstiger bidrags- 
underlaget.
Kostnaderna avser ett bidragsärende. Av redovisningen framgår 
inte något om projektets utformning, inte ens om det avser ny-, 
till- eller ombyggnad eller hur många hus som ingår.
Blanketten har ansetts otillfredsställande från flera utgångs­
punkter. Bland de mer avgörande är bristande tillförlitlighet i 
uppgifterna och att redovisningarna enligt blanketten knappast 
blir jämförbara mellan olika skolprojekt.
3.3 SÖ:s nya blankett
Den nya blanketten kallas "Ekonomisk och teknisk redovisning"
(se bilaga 3). Främsta anledningen till att SÖ inför en ny 
blankett är, att man vill utöka sin rådgivande verksamhet till 
kommunerna genom att framställa och tillhandahålla statistik över 
produktionskostnader för skolbyggnader som är jämförbar mellan 
olika projekt.
Enligt den nya ordningen ska redovisning inlämnas vid tre till­
fällen: i samband med statsbidragsansökan, vid tiden för kon- 
traktsskrivning eller motsvarande samt senast sex månader efter 
slutbesiktning. Detta innebär att ett färdigställt skolbygge 
avses bli redovisat såväl vad gäller beräknad kostnad, anbudspris 
som slutlig kostnad. Beslut i ett bidragsärende grundas dock ute­
slutande på de beräknade kostnaderna. Man kan därför räkna med 
att SÖ möter svårigheter att få in de två övriga redovisningarna 
från kommunerna.
En väsentlig skillnad gentemot den gamla blanketten är att 
innebörden i de olika delposterna klargörs genom hänvisning 
till K-planens1 underkontoförteckning. Vidare framgår något
K-planen är den kommunala normalkontoplanen, vilken aven om­
fattar en underkontoförteckning. K-planen tillämpas i mer eller 
mindre utvecklad form i flertalet kommuner.
1
tydligare än i den gamla blanketten, hur avdragen för ej 
bidragsgrundande kostnader fördelar sig på investeringskostna­
dens olika delposter och vad avdragen avser.
Mängden information är större i den nya blanketten. Bland annat 
upptas kostnader för lösen av mark som en del av totalkostna­
den. Vidare redovisas kostnader för all utrustning som är nöd­
vändig för att bedriva skolundervisning och eventuell annan 
integrerad verksamhet.
Blanketten innehåller vidare uppgifter om skolans volym och yta, 
uppdelade på utrymmen som avser normal skolverksamhet och över­
ytor föranledda av andra användningar av skolbyggnaden. Det 
framgår också hur många hus ärendet omfattar, hur många våningar 
de har över och under mark samt husens yta och funktion.
Blanketten omfattar enbart produktionskostnader och har 
följande huvudindelning:
administrations- och projekteringskostnader 
kostnader för mark och dess beredning 
kostnader för byggnadsarbeten 
inredningskostnader 
installationskostnader 
kostnader för utrustning
Från dessa huvudposter dras kostnader som ej ingår i bidrags- 
underlaget. En del av avdragen fördelas på redovisningens 
delposter, exempelvis avdrag för tomtkostnader, kostnader för 
extraordinär grundläggning samt för inredning. De avdrag som 
avser ej behovsprövade utrymmen (exempelvis bostäder, fri­
tidslokaler) kan dock inte fördelas på ovan uppräknade del­
poster för produktionskostnaden. De ovan beskrivna kost­
nadsposterna avser ett helt bidragsärende. Kostnader för bygg­
nadsarbeten och installationer (el och vvs) redovisas dock 
även per i ärendet ingående hus.
3-^ SÖ :s prövning av bidragsärenden
Vid behandling av ansökningsärenden ska SÖ avgöra om villkoren 
för erhållande av statsbidrag är uppfyllda och hur stort bi­
draget ska vara. Kostnadsredovisningen är därvid inte det enda 
underlaget. Granskning av ritningar betraktas som ett viktigt 
moment i prövningen av skolprojekt.
Vid ny- eller tillbyggnad av behovsprövade skollokaler utgår, 
enligt bidragskungörelsen 1957=7l81, statsbidrag till "bygg­
nadsarbeten". Förutsättningen för att bidrag ska utgå är att 
byggnadsarbetena planeras och utförs så, att det allmännas 
kostnader inte blir högre än vad som är förenligt med god hus­
hållning och ett ändamålsenligt anordnande av undervisningen. 
Omvänt är således i princip varje skolprojekt som erhåller 
statsbidrag enligt SÖ:s mening förenligt med god hushållning. 
Kungörelsen kan tolkas så, att SÖ har ett omfattande ansvar för 
skolbyggandets ekonomi, varmed varje bidragsärende skulle bli 
föremål för en ingående skälighetsprövning, åtminstone vad avser 
de delar som gäller behovsprövade lokaler. Enligt kungörelsen 
ska dock SÖ bara granska de beräknade kostnaderna för ett objekt.
1Ändr 1962:479, 1964:457, 602; 1966:117, 197; 1967:468, 821; 
1970:267; 1971=751, 1277
SÖ driver inte inom sina instruktionsenliga handlingsramar nå­
gon egentlig kostnadsövervakning gentemot kommunerna, utan be­
traktar sig snarare som en rådgivningsinstans, som i samband med 
bidragsärenden ger råd och rekommendationer till kommunerna.
Mot bakgrund av det kommunalekonomiska läget och kostnadsutveck­
lingen i nyproduktionen av skolor infördes i början av 70-talet 
riktlinjen, att statsbidrag inte skulle beviljas för skolprojekt, 
vars redovisade kostnader för behovsprövade lokaler översteg 
bidragsunderlaget. Regeln tillämpas dock inte så att varje pro­
jekt vars beräknade kostnader överstiger bidragsunderlaget 
avslås. Vid överskridanden söker i stället SÖ, i samråd med 
kommunen, få sådana ändringar till stånd i projektet att kost­
naderna hålls inom bidragsunderlaget.
I varje enskilt projekt måste dock kontrolleras hur de av kom­
munen beräknade kostnaderna förhåller sig till bidragsunder­
laget. Prövningen baseras på uppgifter från byggherrens kalkyl 
på huvudhandlingar. Om kontrakts- eller slutliga kostnader över­
stiger de vid den tidpunkten beräknade kostnaderna påverkar 
detta inte SÖ:s beslut i bidragsärendet. Detta innebär att SÖ 
får förlita sig på att kommunen gjort en tillförlitlig och nog­
grann kalkyl. I blanketten finns dock även utrymme för uppgift 
om kontraktskostnad och slutlig kostnad. Med dem som underlag 
har SÖ möjlighet att efterhand kontrollera eventuella avvikelser 
och utnyttja de erfarenheterna vid nya bidragsärenden. Eftersom 
de sistnämnda uppgifterna inte har någon inverkan på bidragsbe- 
slutet och inte är obligatoriska, kan man dock förvänta sig 
svårigheter att få in dem från kommunerna, eftersom tillhanda­
hållandet av de uppgifterna troligtvis enbart ses som en extra 
arbetsuppgift från kommunernas sida.
I blanketten redovisas först totalkostnaden för skolprojekt, 
varefter avdrag för ej bidragsgrundande kostnader görs. För 
s k rena skolor, som endast omfattar behovsprövade utrymmen, 
torde avdragen inte medföra några avsevärda problem. Vid in­
tegrerade skolor, som dessutom innehåller utrymmen för andra 
ändamål än normal skolverksamhet, måste dock problem uppstå om 
vilka kostnader som ska anses hänförbara till de extra utrym­
mena . En kommun som är angelägen om att erhålla statsbidrag 
torde ha stora möjligheter att redovisa kostnaderna på ett sätt 
så att bidraget inte äventyras. Genom att hänvisa till osäker­
heten i de beräknade kostnaderna och till osäkerheten om vilka 
avdrag som ska göras för eventuella extra utrymmen, kan den i 
princip bygga en hur dyr skola som helst, och ändå aldrig redo­
visa bidragsgrundande kostnader som överstiger bidragsunderlaget. 
Hela bidragsförfarandet vilar därför på ett förtroende mel.lan SÖ 
och kommuner beträffande tillförlitlighet i redovisningen av 
kostnader och avdrag.
Genom att föra statistik över kostnaderna för behovsprövade och 
extra utrymmen, får dock SÖ ett underlag för rimlighetsbedöm- 
ning av redovisade kostnader. Eftersom utformningen av de redo­
visade projekten beskrivs i blanketten (antal hus, storlek, 
våningsantal mm), har man också viss möjlighet att söka ett 
eller flera jämförelseobjekt till ett bidragsärende. För att man 
ska kunna kontrollera statistikens tillförlitlighet fordras att 
SÖ kan kontrollera kostnadsberäkningarna mot anbudspriser eller 
slutkalkyler.
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Vid ny- eller tillbyggnad av skolor påverkas inte bidragets 
storlek av de redovisade kostnaderna. I sådana fall utgörs bi- 
dragsunderlaget, som tidigare påpekats, av ett schablonbelopp 
multiplicerat med antal rrm behovsprövad nettogolvyta.
I ombyggnadsärenden utgör dock de av kommunen redovisade ombygg- 
nadskostnaderna tillsammans med kostnader för förvärv av den 
byggnad som ska byggas om, bidragsunderlag. I ombyggnadsfall är 
såväl villkorsprövningen ("förenlig med god hushållning") som 
bidragets storlek beroende av redovisade kostnader. En skälig- 
hetsprövning av beräknade kostnader uppställda efter blanketten 
måste vara svår att göra, eftersom redovisningen inte anknyter 
till omfattningen av ombyggnaden. Detta förhållande gör det 
också omöjligt att åstadkomma en meningsfull och jämförbar 
statistik för att få underlag för bedömningen. Vid ombyggnad 
ska dock redovisningen kompletteras med rumsvis uppställd kost- 
nadsspeeifikation med angivande av massor och å-priser, vilket 
tillsammans med granskning av ritningar av SÖ anses ge ett 
tillfredsställande granskningsunderlag.
SÖ lägger mycket stor vikt vid ritningsgranskning vid behand­
ling av skolprojekt, inte bara när det gäller ombyggnader 
utan också vid ny- och tillbyggnader. Pör gymnasieskolor är 
granskning av ritningar obligatorisk och lokalbehovsprövningen 
görs av SÖ. I grundskoleärenden prövas lokalbehovet av länsskol- 
nämnden och ritningsgranskningen är frivillig. Granskning görs 
dock ändå i omkring 60 % av grundskoleärenden. Genom den er­
farenhet som finns samlad inom SÖ leder ofta ritningsgransk­
ningen till rekommendationer om förbättrad plan- och ytekonomi 
i enskilda skolbyggnadsärenden.
3-5 Redovisningen från byggherrens (kommunens) utgångspunkt
Byggherre för skolor är skolstyrelse eller annat specialorgan 
inom kommunen. I många kommuner finns numer en Central Byggnads­
kommitté vilken fungerar som byggherre. Innan sammanslagningen 
av kommunerna påbörjades kunde flertalet kommuner betecknas som 
engångsbyggherrar, som när ett skolprojekt aktualiserades knap­
past hade någon samlad erfarenhet från tidigare skolprojekt.
Även om skolbyggandet under senare år varit omfattande, och er­
farenheterna inom varje enskild kommun ökat, torde SÖ:s redo­
visningar kunna ha betydelse som enhetlig sammanställning av 
ekonomiska erfarenheter från uppförda skolor inom hela landet. 
För närvarande (1972) byggs ca 400 skolor per år. Efter 1974 
kommer att finnas ca 280 kommuner och man räknar med att då ca 
25O skolor ska byggas per år, dvs i genomsnitt knappt en skola 
per kommun och år.
Kommunerna har naturligtvis tillgång till mer detaljerade redo­
visningar av de egna skolprojekten än den som finns i bidrags- 
ansökningsblanketten. Även om ingen central sammanställning av 
de interna redovisningarna görs, utbyts ändå erfarenheter 
kommunerna emellan. Kontakter på tjänstemannanivå förekommer 
ofta, men de försvåras av att olika kommuner använder sig av 
olika redovisningsprinciper. Som inledningsvis angavs ska SÖ:s 
redovisning från byggherrens utgångspunkt prövas med avseende 
på om den i ett tidigt skede av ett planeret skolprojekt kan 
tjäna som underlag för:
att uppskatta investeringskostnaden
att uppskatta årskostnaden
att uppskatta tids- och arbetskraftsåtgång
De angivna kraven överensstämmer i stort med vad som i "Sätta 
ram, hålla ram"1 framställs som ett önskvärt tillvägagångssätt 
vid kommunalt byggande. I ett tidigt stadium, utrednings- 
skedet, ska enligt den skriften en ram sättas med avseende på 
bl a tid för projektering och byggande samt kostnad för såväl 
investering som drift.
Som framgått av den tidigare beskrivningen innehåller inte SÖ:s 
blankett några uppgifter om årskostnader i redovisade projekt, 
varför kommunerna därvidlag inte har tillgång till något enhet­
ligt prognosmaterial. Byggnadstiden för projekten finns däremot 
angivna, dock endast med avseende på erforderlig tid för att 
färdigställa byggnadsarbetena. Resursåtgången för projektering 
uttrycks i krontal i blanketterna men det framgår inte hur lång 
tid den tagit i anspråk. Blanketterna upptar vidare inga upp­
gifter om arbetskraftsåtgången i projekten, vare sig med av­
seende på administrativ personal eller byggnadsarbetare.
Uppskattning av produktionskostnaden
I ett tidigt skede känner byggherren ofta i stort inte till mer 
om projektet än på sin höjd lokalprogrammet, dvs antal, ytstorlek 
och typ av de lokaler (klassrum, bespisningslokaler m m) som ska 
ingå i skolan. Lokalprogrammet kan i sin tur enkelt omvandlas 
till yt- och volymmått.
Huvudindelningen i redovisningen är, som framgått av det tidigare
Administrations- och projekteringskostnader 'N 
Kostnader för marken och dess beredning 
Kostnader för byggnadsarbetenx 
Inredningskostnader 
Installationskostnaderx 
Kostnader för utrustning
summan av kostnader för byggnadsarbeten och installationer 
redovisas även per hus.
Redovisningen anknyter således inte till de enheter i vilka pro­
jektet är känt eller planeras i ett tidigt stadium, dvs lokal­
kategorier. Detta utesluter naturligtvis inte möjligheterna att 
uppskatta investeringskostnaden med hjälp av redovisningarna.
En metod kommunen kan använda är att leta ut ett eller flera 
jämförelseprojekt och mer eller mindre direkt överföra kostna­
derna från dessa till det projekt som är under planering. En 
annan möjlighet är att genom statistik få fram genomsnittliga 
kostnader, t ex per yt- eller volymenhet. Detta förutsätter 
dock enhetliga projekt för att tillfredsställande precison ska 
nås.
u_
Administrations- och projekteringskostnader från tidigare projekt 
av samma omfattning som det planerade kan ge viss vägledning för 
grov uppskattning av samma kostnadspost i det planerade projek-
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tet, även ora betydande avvikelser kan förekomma beroende bl a 
på om projektet är unikt eller upprepning av tidigare genomförda 
projekt.
Kostnader för lösen av mark torde vara vanskliga att överföra 
från ett projekt till ett annat, eftersom anskaffningsförhållan- 
dena kan variera kraftigt mellan olika kommuner. När det gäller 
kostnader för beredning av marken, t ex anordnade av skolgård, 
finns ingen koppling till storleken på tomten utanför byggnaden/ 
erna eller till på vad sätt man anordnat skolgård och andra yttr 
arrangemang. Möjligen skulle en genomsnittlig kostnad, t ex för­
delad efter skolans omfång, ge viss vägledning för uppskattning 
av samma kostnad i det planerade projektet.
Byggnadsarbeten och installationsarbeten redovisas per i ärendet 
ingående hus. Extraordinära grundläggningskostnader kan separe­
ras från summan, vilket förbättrat jämförelsemöjligheterna.
Byggherren kan söka redovisade skolprojekt av samma yt- eller 
volymstorlek som det planerade och se hur kostnaderna för in­
stallations- och byggnadsarbeten varierar, beroende på antal 
hus man fördelar ytan på och husens våningsantal. Man kan också 
söka finna genomsnittliga värden för kostnaden per ytenhet för 
de nämnda kostnadsslagen. En osäkerhet synes dock vara att in­
stallationskostnaderna sannolikt är beroende av vilken undervis­
ningsform som ska bedrivas i skolan. Installationskostnader för 
ett tekniskt gymnasium borde exempelvis rimligen vara högre än 
samma kostnad i en lågstadieskola. Genomsnittliga värden för 
installationer och byggnadsarbeten torde dessutom endast kunna 
baseras på data från skolor utan ej behovsprövade utrymmen, 
eftersom de avdrag som görs för bostäder, fritidslokaler m m 
sannolikt är osäkra och utformningen av de extra utrymmena varie 
rar mer än utformningen av skollokaler.
Kostnader för inredning och utrustning redovisas per ärende. 
Dessa kostnadsslag torde i stor utsträckning vara beroende av 
vilken typ av lokaler skolbyggnaden innehåller. De nämnda kost­
naderna torde exempelvis variera avsevärt mellan gymnastik­
salar, institutionslokaler och vanliga klassrum. Pör skolor 
avsedda för samma undervisningsform skulle dock étt genomsnitt­
ligt värde per ytenhet e d kunna användas, eftersom lokal­
sammansättningen då sannolikt är någorlunda likartad, oberoende 
av skolans storlek.
SÖ:s redovisningssystem kan inte sägas vara speciellt väl av­
passat för att bilda prognosunderlag för planerade skolprojekt. 
Hur användbart det är beror på hur enhetlig skolproduktionen 
är. Om produktionskostnaderna varierar kraftigt beroende på 
lokalinnehåll och byggnadernas utformning blir det av stor be­
tydelse att man kan finna jämförbara projekt. Skolornas lokal- 
innehåll framgår inte explicit av redovisningen. Däremot finns 
uppgift om skolans "art och organisation" samt om dess yta.
Om detta innebär att skolorna beskrivs i termer av vanliga 
skolformer (tekniskt gymnasium, lågstadieskola etc) torde man 
kunna anta att skolor med samma undervisningsform har ungefär 
samma lokalsammansättning. Om däremot blandning av olika skol­
former förekommer ofta, blir det sannolikt svårare att finna 
projekt med jämförbart lokalinnehåll.
Vid ombyggnader ger knappast redovisningar enligt SÖ:s blankett 
någon nämnvärd prognoshjälp för kommunen, eftersom redovis­
ningen inte anknyter till omfattningen av ombyggnadsåtgärderna. 
Möjligen skulle ritningar och de rumsvis specificerade kostna­
derna som SÖ får i sådana ärenden ge en möjlighet att finna 
jämförelseobjekt som ger vägledning.
5.6 Redovisningen från brukarnas utgångspunkt
I detta avsnitt ska diskuteras om brukarna, då främst i meningen 
de grupper som står utanför beslutsprocessen om en skolas utform­
ning och förvaltning, med hjälp av SÖ:s blanketter kan bedöma 
nivå och fördelning av produktionskostnader och årskostnader. 
Tillgång på ekonomiskt bedömningsunderlag för skolor är även 
väsentligt för lekmän, av typ kommunalmän och fackförenings­
representanter, som på något sätt deltar i beslut om skolornas 
utformning och ekonomi.
Vid sidan av dessa principiella krav på redovisningarna finns, 
i likhet med vad som berörts i bostadskapitlet, även mängder 
med möjliga situationer, där de brukargrupper, som regelbundet 
vistas i en skola, t ex lärare, elever, städerskor, kuratorer, 
har intresse av en konkret ekonomisk information av mer detal­
jerat slag. Det kan vara i samband med aktiviteter som syftar 
till större eller mindre förändringar i byggnaden, t ex in­
formation av typen: vad kostar det att bygga om ett arkiv till 
klubbrum eller hur mycket kostar det att installera dusch i an­
slutning till lärarrummet. Det kan vara information av ifråga­
sättande art, t ex hur mycket tv-anläggningen kostar som ingen 
någonsin använder. Även om sådana informationskrav från brukar­
nas sida är lika berättigad som byggherre- och myndighetskrav, 
är det på förhand givet att så detaljerade upplysningar av ut- 
rymmesskäl inte ingår i ett centralt redovisningssystem som SÖ:s 
blanketter utgör.
SÖ :s blanketter är inte den enda informationskälla brukarna har 
tillgång till. I många kommuner finns en Central Byggnadskommitté 
som har alla kalkylhandlingar på skolor inom kommunen. Dessa kal­
kyler är offentliga handlingar, och därmed tillgängliga för var 
och en som är intresserad av dem. För jämförelser mellan olika 
skolor är dock SÖ:s redovisningar det enda enhetliga materialet.
Årskostnader är kanske den uppgift om en skola som intresserar 
åtminstone kommunens innevånare mest, eftersom de belastar den 
kommunala budgeten. Som framgått av beskrivningen tidigare inne­
håller inte SÖ :s blanketter någon uppgift om årskostnader. Efter­
som inget annat sektorövergripande redovisningssystem finns, 
blir det därmed svårt för brukarparten att jämföra kostnader 
för kapital, drift och underhåll för skolor i olika kommuner.
Om något brukarkollektiv skulle finna en jämförande utvärdering 
angelägen, får det inhämta och sammanställa uppgifter om års­
kostnader direkt från olika kommuner, vilket torde vara ett 
tidskrävande arbete.
Upplysning om årskostnader i en enskild skola torde dock utan 
större besvär kunna erhållas från kommunen, om man tar initiativ 
till det. All bedömning förutsätter inte jämförelser med andra 
skolors årskostnader, varför en sådan uppgift naturligtvis kan
vara användbar i olika sammanhang. Om någon brukargrupp har 
synpunkter på förvaltningen av en skola, exempelvis det sätt på 
vilket underhåll, reparationer och städning sköts, kan uppgift 
om de motsvarande årskostnaderna vara ett väsentligt underlag. 
Detta förutsätter dock att just de kostnader man är intresserad 
av kan separeras i kommunens redovisning, vilket denna studie 
inte ger underlag för att bedöma.
SÖ:s blanketter behandlar huvudsakligen produktionskostnader, 
vilka kan vara av intresse för brukarparten att bedöma, kanske 
främst inför planeringen av nya skolor i kommunen. Det ligger 
t ex i skattebetalarnas intresse att inga onödiga lyxbyggen 
uppförs och i lärarnas och elevernas intresse att skolan inte 
helt eller delvis tilldelas så knappa resurser att de får avstå 
från väsentliga krav på utformningen.
Om brukarna har tillgång till ett stort antal bidragsansök- 
ningar kan de jämföra totalkostnaden för det projekt de vill 
bedöma med samma kostnad för liknande projekt. Med jämförbara 
projekt från brukarsynpunkt torde rimligen avses skolor med 
samma funktion, dvs samma undervisningsform och elevantal, medan 
skolans utformning kanske har mindre betydelse. Elevantal fram­
går inte av redovisningarna, men däremot skolornas art och or­
ganisation samt yt- och volymstorlek.
Bäst jämförbara torde skolor utan extra utrymmen vara. De skolor 
som inkluderar simhallar, bostäder, fritidslokaler o d torde 
vara svårare att jämföra på ett meningsfullt sätt, dels därför 
att avdragen som i redovisningarna görs för ej behovsprövade 
utrymmen i stor utsträckning torde vara påverkade av bidrags­
reglerna, dels därför att de extra utrymmena i mindre utsträck­
ning än skollokaler har likartad utformning. SÖ:s blankett 
innehåller inga relativa kostnadsmått, som kan underlätta jäm­
förelser, t ex kostnad per ytenhet, per elev, per lokalkategori.
Bidragsunderlaget skulle, i likhet med pantvärdet för bostäder, 
kunna tjäna som ett enkelt bedömningsunderlag för skolornas 
produktionskostnader som inte förutsätter ett besvärligt sökande 
efter jämförbara projekt. Bidragsunderlaget avser dock inte 
skolans totala produktionskostnader, utan i princip endast bygg­
nadsarbeten för behovsprövade lokaler med biutrymmen. Som tidi­
gare påpekats torde de avdrag som görs för att få fram den med 
bidragsunderlaget jämförbara delen av totalkostnaderna, i stor 
utsträckning påverkas av bidragsreglernas utformning, varför 
sådana bedömningar torde kunna bli vilseledande.
Bedömningar av delar av investeringskostnaden eller totalsummans 
fördelning på olika nyttigheter torde knappast underlättas av 
den typ av redovisning som SÖ:s blankett representerar. Det är 
exempelvis ganska osannolikt att brukargrupper har synpunkter 
på vvs-installationerna som helhet i en skola och vill jämföra 
vvs-kostnaderna i det planerade projektet med de i andra projekt. 
Däremot kan elever och gymnastiklärare ha synpunkter på gymna­
stiksalarnas utformning, musiklärare på musikrummet etc och 
vilja bedöma om de resurser som avsatts för de lokalerna är 
större eller mindre än de gängse. Då exempelvis kan diskussioner 
uppstå av typen varför man i en skola kunnat åstakomma funktio­
nellt bättre gymnastiksalar till lägre kostnad än en funktio­
nellt sämre i ett planerat projekt. På samma sätt som disku-
terats för bostäder skulle bedömningen av produktionskostnaderna 
för brukarparten underlättas om den fördelades efter någon form 
av användningsenheter.
3.7 Sammanfattning
Från och med 1973 använder SÖ en ny redovisningsblankett för 
ansökan om statsbidrag. Denna upptar investeringskostnaden för 
ett skolprojekt samt vissa data om projektets utformning. Av­
sikten är att kommunerna ska redovisa tre olika kalkyler på ett 
projekt: kalkyl på huvudhandlingar, kontraktspriser och efter- 
kalkyl. Beslut i bidragsärende fattas med den förstnämnda kal­
kylen som underlag och övriga redovisningar är inte obliga­
toriska. I varje bidragsärende har lokalbehovet för skolverk­
samheten prövats av länsskolnämnden eller SÖ. Villkoret för att 
statsbidrag ska utgå är att skolprojektet är förenligt med god 
hushållning och ett ändamålsenligt anordnande av undervisningen. 
Villkorsprövningen görs av SÖ dels med ritningar, dels med 
kostnadskalkyler som underlag. I varje bidragsärende som gäller 
ny- eller tillbyggnad ska kommunens redovisade kostnader för 
behovsprövade lokaler jämföras med ett s k bidragsunderlag, som 
fastställs som en schablonsumma multiplicerad med den behovspröva­
de ytan. Denna jämförelse är tämligen enkel att göra för skolor 
som enbart omfattar behovsprövade lokaler, men besvärligare för 
skolor som dessutom innehåller ytterligare utrymmen. De avdrag 
som i blanketten görs för kostnader avseende de senare utrymmena 
torde i stor utsträckning påverkas av bidragsreglerna. Bidrags- 
förfarandet kan sägas vila på ett förtroende mellan SÖ och 
kommuner vad gäller tillförlitlighet i redovisning av kalkyle­
rade kostnader och avdrag. Vid prövning av bidragsärenden lägger 
SÖ stor vikt vid ritningsgranskningar med avseende på yt- och 
planekonomi. Detta gäller även vid ombyggnadsfa11, där såväl 
bidragets storlek som den ekonomiska villkorsprövningen baseras 
på redovisade kostnader. Bedömning av ombyggnadskostnadernas 
skälighet utifrån blanketten torde vara svår att göra, eftersem 
olika ombyggnadsredovisningar knappast är jämförbara. I sådana 
fall inhämtas dock även rumsvis uppställda kostnadsspecifika- 
tioner.
Från byggherrens (kommunens) utgångspunkt har i det föregående 
diskuterats om SÖ:s redovisningar kan användas för att i ett 
tidigt skede av ett skolprojekt uppskatta tids- och arbetskrafts- 
åtgång, årskostnader och produktionskostnader. Blanketten inne­
håller inga uppgifter vad avser årskostnader och arbetskrafts- 
åtgång. Vad gäller tidsåtgång framgår hur lång tid färdigstäl­
lande av byggnadsarbetena tagit i de redovisade projekten. 
Blanketten kan knappast sägas vara väl avpassad för att tjäna 
som prognosunderlag för produktionskostnaderna. I vilken ut­
sträckning redovisningarna ger vägledning beror på hur enhetlig 
skolproduktionen är och hur lätt eller svårt det är att finna 
jämförbara projekt. Ombyggnadskostnader kan knappast uppskattas 
med hjälp av redovisningar, eftersom jämförelsemöjligheterna 
i sådana fall är mycket ringa.
Från brukarnas utgångspunkt har ovan diskuterats om redovis­
ningarna ger möjlighet att bedöma storlek och fördelning på 
produktions- och årskostnader. Årskostnader upptas ej i blan­
ketten som tidigare påpekats. Jämförelser torde dock kunna göras
med avseende på skolors totala produktionskostnader, åtminstone 
beträffande skolor som inte har utrymmen utöver de för skolverksam 
heten behovsprövade lokalerna. Redovisningen upptar inga relativa 
kostnader eller liknande som kan underlätta jämförelser. Ombygg- 
nadsredovisningar är som tidigare påpekats knappast jämförbara. Me 
ningsfulla bedömningar av delar av produktionskostnaderna under­
lättas knappast av redovisningen, eftersom denna anknyter till 
tekniska delar av byggnaderna och inte till olika användnings- 
enheter.
4 EKONOMISK REDOVISNING AV CIVILA FÖRVALTNINGSBYGGNADER
4.1 Byggnadsstyrelsens verksamhet
]Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter är att förse eivila statliga 
myndigheter med lokaler, dvs att genom lokalproduktion, fastig- 
hetsförvärv och förhyrning anskaffa lokaler samt att förvalta 
dessa. KBS ska utreda behovet av statliga byggnadsprojekt, i 
den mån den uppgiften inte ankommer på någon annan myndighet, 
och efter Kungl Maj:ts uppdrag projektera och utföra byggnads­
företaget. Det är också KBS:s uppgift att vara centralt expert­
organ i statsförvaltningen för byggnadsverksamhet, fastighets­
förvaltning, viss inredningsverksamhet m m.
De myndigheter KBS lokalförsörjer är civil förvaltning, polis- 
och åklagarväsende, högre undervisning och forskning, kriminal- 
och socialvård, kulturella institutioner, affärsdrivande verk 
samt vissa övriga. Fortsättningsvis används beteckningen civila 
förvaltningsbyggnader för hela KBS:s verksamhetsområde.
En bedömning av omfattningen av KBS:s verksamhet görs årligen i 
samband med budgetarbetet. Budgeten omfattar medel till styrel­
sens egen personal och egna omkostnader samt till förvaltning 
och bygginvesteringar. Till petitan ska KBS varje år göra en 
långtidsbedömning av investeringsbehov och behov av medel till 
driftsbudgeten. Bedömningen baseras på andra statliga myndig­
heters anslagsäskanden av vilka deras lokalbehov framgår. Om­
fattningen av KBS:s investeringsverksamhet ska även anpassas 
till arbetsmarknadsläget. Anpassningen kan avse senare- eller 
tidigareläggande av investeringar i säsong- eller konjunktur- 
utjämnande syfte. Den kan också innebära att KBS som konjunktur­
beredskap planerar en projektreserv vid befarad eller faktisk 
arbetslöshet. KBS ska för övrigt fortlöpande rapportera omfatt­
ningen av planerade investeringar och behov av byggarbetskraft 
till arbetsmarknadsmyndigheterna. Omfattningen av KBS:s verksam­
het påverkas till övervägande del av utanför styrelsen fattade 
beslut eller ställda krav, exempelvis rörande expansion, etable­
rande eller omlokalisering av statlig verksamhet.
Omfattningen av lokalförsörjningen bedömdes exempelvis för 
planeringsperioden 1972-78 främst styras av redan fattade be­
slut avseende utbyggnadstakt inom utbildningsväsendet, förvalt- 
ningssektorns tillväxt, polishusbyggandets fullföljande samt 
omlokalisering av statliga verk.
Varje enskilt projekt som handhas av KBS prövas av Kungl Maj:t.' 
Program för projektet utarbetas av KBS i samråd med den myndig­
het för vilken lokalerna är avsedda. Programmet prövas därefter 
av Kungl Maj : t.
Kungl Maj:ts prövning kan ske på två olika sätt, vilka av styrel­
sen benämns två- respektive en-stegsförfarande2.
_
KBS, Förvaltningskostnader m m 1973/7^ (Petita)
"Förslag till alternativ handläggning för lokalproduktion och 
komplettering av regler för finansiering av projektering",
KBS, PM 1972-11-13
2
Två-stegsförfarandet - det hittills vanligaste förfaringssättet - 
innebär att ett enskilt projekt prövas av finansdepartementet 
och blir föremål för Kungl Maj:ts beslut vid två tillfällen.
Den första prövningen sker på byggnadsprogram och en kostnads­
uppskattning och resulterar i regel i ett projekteringsuppdrag 
för KBS. Den andra prövningen sker på grundval av kompletterande 
förslagshandlingar eller huvudhandlingar samt en kalkylerad 
kostnadsram för projektet. Denna prövning resulterar i ett upp­
drag om fortsatt projektering samt begäran om investeringsmedel 
hos riksdagen.
Sedan riksdagen anvisat medel och Kungl Maj:t fattat beslut om 
utförande påbörjas produktionen.
En-stegsförfarandet - som bl a börjat tillämpas för omlokalise- 
ringsprojekten - skiljer sig inte principiellt från den före­
gående, mer än att de båda prövningarna sker i tidigare skeden 
av produktbestämningen. Programprövningen görs utan kostnadsupp­
skattning. Den andra prövningen sker på grundval av kompletterat 
program och systemhandlingar samt en kalkylerad kostnadsram. 
Kostnadsramen fastställs sålunda i ett tidigare skede enligt den 
senare modellen.
KBS föreslår själv kostnadsramar för de projekt de uppdras att 
genomföra. Korrigeringar kan dock göras vid departemental be­
handling av ett projekt. Ansvaret för att det färdigställda 
projektet håller sig inom ramen åvilar KBS.
Handläggningen av och ansvarsfördelningen för ett byggnadspro­
jekt medför att KBS måste ställa höga krav på tillförlitlighet
1 uppskattningar av investeringskostnader. Den uppskattning av 
kostnaderna som görs till Kungl Maj:ts programprövning kan be­
traktas som en preliminär kostnadsram för projektet.
4.2 PR-blanketten - bakgrund och utformning
Produkt- och resursdata (PR-data) är en för alla projekt enhetlig 
och offentligt tillgänglig redovisning av KBS:s byggprojekt som 
började tillämpas under mitten av 60-talet. Redovisningen anges 
vara ett tidsbegränsat provisorium, avsett för internt bruk^. Vad 
man ville åstadkomma var en "effektiv lokalkostnadsstatistik"2, 
men utformningen av en sådan förutsågs fordra omfattande utred­
ningsarbete, varför man i stället utarbetade PR-systemet. Syste­
met har nu (1972) använts i sex år i oförändrad form och betrak­
tas numer inom KBS som en permanent företeelse.
Innan PR-data började tillämpas hade KBS ingen enhetlig redo­
visning av genomförda projekt. Vid kostnadsuppskattning eller 
utvärdering av kalkyler använde sig handläggaren då om möjligt 
av kalkyler på de projekt han kände till.
PR-systemet syftar huvudsakligen till att ge ett översiktligt 
underlag för värdering av projekt som är under planering. KBSis
1 Produkt- och resursdata, KBS-rapport nr 130, augusti 1969
2Byggprocess och verksplanering, KBS-rapport nr 10, september
1966
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egen formulering av syftet1 är "att så snabbt som möjligt göra 
de i utförda projekt, kalkyler, upphandlingar och byggen lig­
gande erfarenheterna tillgängliga i en översiktlig form, som 
kan tjäna som underlag för styrelsens interna beslutsfattande 
samt för styrning i utrednings- och projekteringsskedena".
Enligt uppgift är PR-datas främsta effekt, att KBS numer vågar 
fastställa ramar i tidigare projektskeden än innan systemet 
fanns, eftersom det kan användas till att värdera tillförlitlig­
heten i utförda uppskattningar och kalkyler.
Redovisningen görs på en speciell PR-blankett. Huvudparten av 
de efter den 1.5.1967 kalkylerade projekten finns redovisade på 
sådana. Ifyllda blanketter publiceras i rapportform med vissa 
intervall. Varje rapport är oförändrad, men kompletterad med 
under perioden kalkylerade projekt. Rapporterna ges ut i två 
olika serier, som skiljer sig åt med avseende på vilken typ av 
kalkyler eller kostnadsberäkningar som redovisas. Den ena serien 
kallas "Produkt- och resursdata" och omfattar projekt som kost­
nadsberäknats på havud- eller bygghandlingar. Hittills har två 
rapporter i den serien utkommit, 1967 och 1969. Dem andra serien, 
som kallas "Produkt- och resursdata: kostnadsuppskattningar och 
anbud" omfattar projekt som kostnadsberäknats på grundval av ' 
lokal- eller byggnadsprogram eller på förslagshandlingar samt 
projekt för vilka anbud erhållits. Den förstnämnda rapportserien 
anses bäst svara mot det ovan nämnda syftet. Anbudsredovisningar 
anses inte vara ett bra jämförelsematerial, eftersom anbud av 
marknadsmässiga skäl kan ha en betydande spridning som inte av­
speglar skillnader i kvalitet eller tekniska lösningar mellan 
olika projekt.
Beskrivningen av PR-systemet i detta kapitel bygger, bl a av 
det skälet, på serien "Produkt- och resursdata".
Rapporterna innehåller, förutom en samling ifyllda PR-blanketter, 
en kort orientering om redovisningens syfte och innehåll samt 
förklaringar till de begrepp som används i blanketten. Själva 
datasamlingen, dvs ifyllda PR-blanketter, är uppdelad på nio 
grupper efter byggnadernas användning: förvaltning, polis- och 
åklagarväsende, högre undervisning och forskning, övrig under­
visning, kriminal- och socialvård, kulturella institutioner, 
affärsdrivande verk Samt övrig byggnadsverksamhet.
I blanketten redovisas normalt en byggnad i en spalt på A4-höjd. 
Projekt som omfattar flera byggnader ska om möjligt redovisas 
såväl fördelade på byggnadskroppar som totalt, och kan därmed 
uppta mer än en spalt i blanketten.
Blanketten beskrivs utförligt i bilaga 4, medan här enbart en 
sammanfattning görs. I blankettens huvud återfinns olika identi- 
fieringsdata för projektet. Där finns även en lokalkod och en 
byggnadskod. Dessa består av olika sifferkombinationer, vilka 
beskriver projektets lokalinnehåll respektive byggnadens utform­
ning. Facit till koderna återfinns i rapporten.
Blanketten är uppdelad i två avdelningar: produktdata och resurs­
data. P-delen omfattar uppgift om byggnadsvolym, byggtid och ett
Produkt- och resursdata, KBS-rapport nr 1^0, augusti 1969
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antal olika ytmått. Där återges även projektets lokaler fördelade 
på sju rumsgrupper. Varje rumsgrupp definieras genom ett inter­
vall för relativa kostnader. Kostnaden 100 åsätts funktionsknutna 
kostnader^ för ett normalrum. I vilken grupp ett visst rum hamnar 
avgörs av dess funktion och yta. Rumsklassificeringen görs med 
hjälp av en tabell som återfinns i rapporten samt uppgift om 
yta och funktion hos alla i projektet ingående lokaler. I P-delen 
finns också utrymme för uppgift om antal funktionsenheter i 
byggnaden, t ex vårdplatser. Det har dock visat sig vara svårt 
att i de redovisade projekten urskilja vad som ska avses med 
funktionsenhet, varför uppgiften sällan återfinns i redovis­
ningarna.
R-delen upptar projektets totala produktionskostnad, exklusive 
markanskaffningskostnader. Kostnaden redovisas fördelad på 
sexton delkostnader enligt nedan. Uppdelningen i delkostnader 
ansluter till KBS:s kalkylkontoklasser, vilket i sin tur är upp­
byggt i enlighet med det s k BDC-systemet. Inom kort planerar 
KBS att övergå till indelning enligt det s k BSAB-systemet i 
stället. De redovisade kostnaderna uttrycks i kronor per m^ rums- 
yta.
Totalkostnad (exkl markanskaffning)
Indirekta kostnader (tomtkostnader, utredning, projektering,
övriga indirekta kostnader)
Direkta kostnader, tomt
Direkta kostnader, hus (underbyggnad hus, råbyggnad hus, hus­
komplettering, ytskikt hus, vvs-anlägg- 
ningar, el- och transportanläggningar hus, 
rumskomplettering hus)
Resor och traktamenten 
Fö-statspålägg
Direkta kostnader, hus återges även fördelade på byggnadsarbeten, 
vvs och el. Denna fördelning har medtagits för att möjliggöra 
jämförelser med redovisningar av projekt som gjorts innan PR- 
systemet började tillämpas.
R-delen omfattar även ett antal jämförelsekostnader, vilka ut­
görs av nettokostnaden för huset fördelad per enhet byggnads­
volym, totalyta och rumsyta. Här anges även den byggnadsknutna 
kostnaden^ fördelad på rumsytan. Utrymme finns även för uppgift 
om total årskostnad samt driftskostnad för vvs och el. Här finns 
dock inga data ifyllda i de redovisade projekten, eftersom frå­
gan om vilka årskostnader som ska redovisas är under utredning. 
Arskostnadsredovisning ses som en angelägen fråga inom KBS, 
eftersom man väntar sig att en utbredd användning av program- 
budgetering hos nyttjarna kommer att leda till att dessa be­
dömer projekt efter årskostnader i större utsträckning än ti­
digare.
"Funktionsknutna kostnader" förklaras i bilaga 4, sid 5 
^"Byggnadsknutna kostnader" förklaras i bilaga 4, sid 8
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Utrymme finns även för uppgift om arbetskraftsåtgång för bygg­
nadsarbeten. KBS är, som tidigare påpekats, skyldig att till 
länsarbetsnämnderna fortlöpande rapportera aktuell och planerad 
arbetskraftsåtgång. Slutligen återfinns utrymme för uppgift om 
inredningskostnader, vilken endast fylls i för projekt för vilka 
KBS handhaft inredningen.
b.b KBS:s krav på information i förhållande till
PR-blanketten
1Av rapporten "Byggprocess och verksplanering" framgår i grova 
drag de krav på kostnadsinformation som KBS ställer. Dessa kan 
sammanfattas i fem rubriker: Man vill ha kostnadsinformation
1. som underlag för rationalitetsprövningarna
2. som underlag för statistikproduktion
3. som underlag för bedömning av lokalkostnadernas utveckling
4. för att kunna uppskatta investeringskostnaden i planerade 
projekt
5- som möjliggör planering av byggprocessen
Om man lägger till en ytterligare punkt
6. för att uppskatta årskostnaden i planerade projekt
överensstämmer punkterna 4-6 med de krav som inledningsvis 
angavs som prövningsantaganden från byggherrens utgångspunkt 
i denna studie. Eftersom KBS själv formulerat sina krav, kommer 
fortsättningsvis även att diskuteras hur punkterna 1-3 tillgodo­
ses i PR-redovisningen. Det kan påpekas att punkterna 2 och 4 
är svåra att hålla isär, eftersom statistiken (punkt 2) avses 
vara ett hjälpmedel för kostnadsuppskattning (punkt 4).
Rationalitetsprövningar
Med rationalitetsprövning avser KBS en utvärdering av resurs­
förbrukningen i ett planerat projekt. Prövningen utförs av 
Kungl Maj:t. Som förslagsställare har dock KBS dessförinnan 
bedömt projektet innan det överlämnas till prövning. Prövningen 
indelas i två aspekter, där den ena avser lokalåtgång per funk­
tionsenhet i projektet, och den andra avser kostnad per lokal 
i projektet.
Lokalåtgången för en verksamhet av viss omfattning bestäms i 
stor utsträckning av nyttjarnas programkrav.KBS:s prövning inne­
bär därmed att kontrollera att nyttjarnas lokalanspråk inte är 
orimliga, vilket kan göras genom att jämföra den föreslagna 
lokalåtgången med den i genomförda jämförbara projekt.
I PR-blanketten finns ett särskilt utrymme för uppgift om funk­
tionsenhet per m2 rumsyta i det redovisade projektet, som skulle 
kunna bilda underlag för bedömningen ifråga. Då det i praktiken 
visat sig vara svårt att avgränsa funktionsenheter i polishus, 
förvaltningsbyggnader m m ifylls dock den nämnda uppgiften inte 
vid redovisningen. Under förutsättning att KBS känner omfatt-
KBS-rapport nr 10, september 19661
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ningen av verksamheten, t ex antal anställda, för vilken det 
planerade projektet är avsett och i de redovisade projekten, kan 
man söka jämförbara projekt. De uppgifter som i blanketten finns 
om olika ytmått (totalyta, rumsyta, kommunikationsyta, serviceyta 
och övrig yta) kan då bilda underlag för bedömningar av ytåt­
gången i det planerade projektet. Jämförelser av detta slag kan 
endast göras mellan hela byggnader. Man kan exempelvis inte med 
hjälp av redovisningen skilja ut hur mycket yta eller hur många 
lokaler som åtgår till normal kontorsverksamhet i en universitets­
byggnad och jämföra den med yt- eller lokalåtgången för samma 
verksamhet i ett polishus.
Den andra prövningen avser om investeringskostnaderna för de 
lokaler som enligt tidigare prövning och med hänsyn till brukar­
nas krav anses nödvändig är acceptabla. PR-blanketten inne­
håller ett speciellt avsnitt för jämförelsekostnader, där summan 
av byggnadsknutna1 och funktionsknutna kostnader fördelas per 
enhet byggnadsvolym, totalyta och rumsyta samt på dominerande 
rumsgrupp. Dessa uppgifter, liksom- investeringskostnader, som 
redovisas per m2 rumsyta och lokalernas fördelning på olika 
rumsgrupper används vid denna bedömningen. Blanketten är, som 
tidigare påpekats, speciellt utformad för att möjliggöra jäm­
förande utvärderingar av projekt, men användningen av den kan 
inte åskådliggöras på ett enkelt sätt.
Vid samtal med handläggare inom KBS framkom att man vid bedöm­
ningen i regel utgår från någon s k jämförelsekostnad, ibland 
medelkostnad per m3, ibland medelkostnad per m2. Om jämförelse­
kostnaden i det projekt som ska bedömas avsevärt avviker från 
ett eller flera jämförbara projekt söker man eventuella orsaker 
till detta i de övriga blankettdata som återfinns om projekten.
Man kanske finner att m2-kostnaden för elinstallationer i bedöm- 
ningsprojektet är för höga, vilket kan föranleda speciella ana­
lyser av hur elinstallationerna utformats. Man kanske finner att 
det aktuella projektet har en större andel av sina lokaler i en 
rumsgrupp med högre funktionsknutna kostnader än jämförelsepro­
jekten etc. Varje utvärderande jämförelse är således inte en enkel 
avstämning av vissa rader på PR-blanketten utan snarare en ana­
lys som kan få olika utformning i olika fall. Analysen i sig ger 
inget beslutsunderlag i det aktuella projektet utan riktlinjer 
för på vilka punkter man ska undersöka det noggrannare.
Underlag för statistik
Med statistik avser KBS 'systematiskt sammanställande av data 
till en mer generell och allmängiltig typ av data för en viss 
enhet". Man vill behandla data som rör sig från detaljenheter i 
byggnader till kompletta hus eller tomter. KBS indelar de data 
av vilka sådan statistik för uppskattning av investeringskost­
naden kan framställas i två grupper:
delkostnad - kostnad avseende byggnadsdel, vara, arbete, 
olika indirekta kostnader etc uttryckt i kr 
per mängdenhet, byggnadsdel, etc (enhets- 
kostnad)
totalkostnad - kostnad avseende hus eller tomt, dvs samman­
satt, komplex helhet, uttryckt i kr per mängd­
enhet hus eller tomt, t ex kr per m2 rumsyta 
___________ (specifik kostnad)
1 "Byggnadsknutna kostnader" förklaras i bilaga 4, sid 8 
2Rapport 10, september 1966
Indelningen synes främst syfta till en åtskillnad mellan mark­
nadspriser och kostnader för enheter som inte är marknadspris- 
noterade. Beräkning av totala investeringskostnaden med hjälp av 
"delkostnader" betecknas som en naturlig entreprenörsmetod. Den 
kan enbart användas när ett projekt preciserats så lågt att de 
för genomförandet nödvändiga mängder av varor och tjänster kan 
beräknas, dvs i allmänhet först då viss projektering har ut­
förts. Som vägledning i valsituationer i olika detaljfrågor har 
dock "delkostnader" betydelse under hela produktbestämningen. 
Statistik över "delkostnader" anser man inte vara angelägen att 
framställa, eftersom möjligheterna att själv producera eller att 
köpa sådana data är stora.
Den statistik man främst behöver är den som avser "totalkost­
nad" . Vissa riktlinjer för hur denna ska utformas anges i 
rapport 10 liksom olika användningssituationer för den.
Anledningen till att den typen av statistik är viktig är man 
behöver underlag för beslut som fattas i ett tidigt skede av 
produktbestämningen. Beslut om lokalisering, utbyggnadsplan, 
grundläggning, hustyp, hushöjd m m måste bestämmas på ett ti­
digt stadium innan en mängdkalkyl kan göras. De uppgifter om 
ett projekt som föreligger på ett tidigt stadium är, säger KBS, 
uppgift om erforderlig rumsyta för en viss verksamhet. Därför 
bör statistiken avse samband mellan kostnad per m2 rumsyta och 
de egenskaper hos en byggnad som redan på dessa stadier är kända 
eller kan beslutas, t ex våningsantal, planprincip, stomsystem, 
installationssystem.
Vad som åsyftas torde sålunda vara en statistik som så långt 
möjligt ger ett enkelt beslutsunderlag vid val av våningsantal, 
planprincip, stom- och installationssystem etc, exempelvis av 
följande principiella uppbyggnad:
2genomsnittlig kr/m
våningsantal, alt 1 
alt 2 
alt 3
planprincip, alt 1 
alt 2 
alt 3
etc.
I PR-blanketten redovisas investeringskostnaden uttryckt i 
kr/m2 Ry. Våningsantal, planprincip, stomsystem etc framgår av 
byggnadskoden i blankettens huvud. För att exempelvis avgöra 
hur kostnaderna varierar med våningsantal, måste man ur redo­
visningarna finna ett tillräckligt antal projekt som enbart 
skiljer sig med avseende på våningsantal, men i övrigt (stom-
system, planprincip, installationssystem etc) är så gott som 
identiska, vilket knappast torde vara praktiskt genomförbart.
I rapport 10 sägs vidare att utvecklingsarbete avseende de 
nämnda totalkostnaderna pagar inom KBS. Erfarenheterna från 
detta arbete "synes ge vid handen att en kostnadsstatistik 
inte bör avse komplexa företeelser som byggnad utan lokalkate­
gori . X PR-blanketterna redovisas kostnaderna per byggnad
(ibland byggnader), uttryckta i kr/m2 Ry. PR-blanketterna kan 
därmed endast ge underlag för en lokalstatistik som innebär 
att en genomsnittlig ytkostnad i projektet fördelas på de 
ytor som olika lokalkategorier upptar i projektet. Däremot 
kan man inte med enbart redovisningarna få fram en statistik av 
vilken exempelvis framgår hur hög ytkostnaden i ett labora­
torium är jämfört med ytkostnaderna i ett kontorsrum.
I rapport 10 anförs vidare att man i statistiken vill pröva 
tanken att dela investeringskostnaden i byggnadsknutna kostna­
der och funktionsknutna kostnader. Någon sådan uppdelning finns 
ej i PR-blahketternas utrymme för redovisning av investerings­
kostnaden, vilken som tidigare påpekats, fördelas enligt BDC- 
systemet, vilket inte överensstämmer med den tidigare nämnda 
kostnadsindelningen avseende funktions- resp byggnadsknutna 
kostnader. Bland jämförelsekostnaderna i blanketten finns dock 
uppgift om byggnadsknuten kostnad som medelkostnad uttryckt i 
kr/md Ry.
Bedömning av lokalkostnadernas utveckling
KBS vill vidare, enligt rapport 10, kunna följa lokalkostna­
dernas utveckling. Man föreställer sig att man med frånräknande 
av index ska kunna mäta standardutvecklingen över tiden och 
därmed också öka möjligheterna att medvetet styra standard­
förändringar.
Vad avser prisnivå, är PR-redovisningarna jämförbara. Alla 
hittills redovisade projekt avser i960 års prisnivå. De upp­
gifter i blanketten som skulle kunna bilda underlag för sådana 
bedömningar är dels jämförelsekostnaderna, dels fördelningen av 
lokalerna på olika kostnadsklasser.
Jämförelsekostnaderna består, som tidigare framgått, av upp­
gifter om medelkostnad per enhet volym eller yta i den redo­
visade byggnaden. Om man för jämförbara byggnader, exempelvis 
polishus, iakttar en trendmässig förändring i genomsnittskost­
naden över tiden, kan detta tyda på att en standardförändring 
ägt rum.. Det kan också innebära att planlösningarna förbättrats 
eller försämrats, att man övergått till nya byggmetoder, att 
man väljer material med höga investeringskostnader men låga 
årskostnader m m. Man kan således inte av en differens i genom­
snittliga ytkostnaden avläsa hur stor del av denna som består i 
standardförändring. Än mindre kan man av redovisningarna utläsa 
vari en eventuell standardförändring består, t ex om den inne­
bär flera fönster i lokalerna, förbättrade möjligheter till 
individuell klimatreglering, bättre ljudisolering, bättre möb- 
lerbarhet etc. Däremot kan en differens i genomsnittliga yt­
kostnaden föranleda en analys av orsakerna till den, där såväl 
PR-redovisningarna som erfarenheterna hos de personer som del- 
tagit i projektens utförande far utnyttjas. Av PR-redovisningarna
kan man exempelvis vägledas av att kunna utläsa om differensen 
främst synes orsakad av en förändring i genomsnittsytkostnaden 
för el- eller vvs-installationer, i verksamhetsknutna eller 
byggnadsknutna kostnader, om utnyttjandetalet förändrats m m.
Tänkbart vore, att för byggnader med jämförbart lokalinnehåll, 
en förskjutning i lokalernas fördelning på de sju rumsgrupperna 
för projekt genomförda vid olika tidpunkter, skulle kunna ge 
ett underlag för bedömning av standardförändringen.
De sju rumsgrupperna är kostnadsklasser, där klasskostnaden ut­
trycks i relation till funktionsknutna investeringskostnaden 
för ett normalrum, med viss yta och standard. Normalrummets ut­
förande är konstant, men kostnaden förändras med utvecklingen av 
byggnadskostnadsindex.
Varje tänkbar lokal i en byggnad definieras med hjälp av funk­
tion (bastu, förråd, kontorsrum etc) och ytstorlek. Med hjälp 
av bearbetningar av ett 30-tal projekt har därefter de olika 
tänkbara kombinationerna av funktion och yta fördelats på de 
sju rumsgrupperna. Resultatet återfinns i en tabell (se sid ) 
som används vid ifyllande av PR-blankettens utrymme för rums- 
gruppsförteckning.
Avgörande för i vilken rumsgrupp en viss lokal hamnar är således 
dess funktion och dess yta. Därtill förekommer att en lokal som 
enligt rumstypsförteckningen borde placeras i rumsgrupp 5 ändå 
placeras i rumsgrupp 6 p g a att handläggaren bedömer det vara 
dyrare, t ex genom att det är försett med innertak och hänsyn 
till innertak inte tagits vid beräkning av de relativa kost­
naderna .
En förskjutning uppåt i rumsgruppsfördelningen för jämförbara 
byggnader kan således tyda på att lokalsammansättningen för­
ändrats, dvs att andelen dyra rum ökat med tiden och/eller att 
ytan förändrats, men också att man exempelvis övergått till 
innertak o d i samtliga lokaler. Man kan således inte entydigt 
utläsa någon standardförändring av rumsgruppsförteckningen. En 
förskjutning mot dyrare klasser kan tom innebära en standard­
försämring, genom att lokalerna i senare projekt gjorts mindre, 
och de därmed får högre ytkostnad. På samma sätt som förskjut­
ningar i genomsnittliga ytkostnaden kan förskjutningar i rums- 
gruppsfördelningen inte utnyttjas för en direkt avläsning av 
standardförändring, men däremot som en signal att någon för­
ändring har ägt rum, vilket kan föranleda ytterligare analyser.
Uppskattning av investeringskostnader
Det område där KBS före PR-blanketternas utarbetande ansåg sig 
sämst försedd med ekonomisk information var i tidiga process­
skeden. Som framgått av den tidigare beskrivningen av KBS:s verk 
samhet, görs i regel en kostnadsuppskattning redan på lokal- 
eller byggnadsprogram. Uppskattning och programhandlingar över­
lämnas till Kungl Maj : t för prövning. En kostnadsuppskattning 
medhjälp av PR-data kan genomföras enligt följande skiss^ .
NKS-rapport 4-71 (Nordisk kontakt om statsbyggeri 5* Rundabords 
konferens: Projekstyrning, byggherrens kalkylmetoder, Kungälv 
okt 1971). G Åberg. Att sätta ram med PR-data som hjälpmedel.
Metod Underlag
Beräkna den funktionsknutna 
kostnaden
Lokalprogram
Beräkna den byggnadsknutna 
kostnaden
Byggnadskod. Jämför med andra 
likvärdiga byggnader med i stort 
samma kod. Volym, utnyttjandetal 
och våningshöjd bör vara i samma 
storleksordning
Addera kostnad för under­
byggnad, radnr R 1.51
Pör normal grundläggning är denna 
kostnad ca 5 % av ovanstående
Addera kostnad för indirekta 
kostnader, utredning, projek­
tering
Pör ett normalt objekt är denna
9 - 12 % av ovanstående
Addera kostnad för central- 
adm. (Pö-statspålägg enl KBS)
KBS Fö-statspålägg = 9 % av 
ovanstående
Den funktlonsknutna kostnaden (avseende mellanväggar, fönster, 
dörrar, golvbeläggning, ventilation, belysning, målningsarbeten 
m m) beräknas med utgångspunkt från ett lokalprogram för byggna­
den, dvs förteckning över hur många och stora lokaler med olika 
funktioner som ska ingå i den byggnad man planerar. Varje rums 
relativa kostnad utläses ur den rumstypförteckning som åter­
finns i PR-datarapporterna. (Ett utdrag ur denna återfinns på 
nästa sida.) Det relativa talet 100 betecknar kostnaden för det 
s k normalrummet. Därefter adderas den relativa kostnaden för 
samtliga ingående rum, vilken summa anses motsvara den funktions- 
knutna kostnaden i projektet.
Som nästa steg beräknas den byggnadsknutna kostnaden. Pör att 
göra detta fordras att man har bestämt vilken utformning byggna­
den ska få, dvs projektet måste ha konkretiserats långt mer än 
enbart kännedom om hur lokalprogrammet ser ut. Med hjälp av upp­
gift om byggnadsvolym (en uppgift som för genomförda projekt 
återfinns i blanketten) och byggnadskod (som omfattar våningsan*. 
tal, plantyp, stomtyp, mellanväggstyp, produktionstyp samt in- 
stallationstyp) letar man reda på en eller flera jämförbara 
byggnader som redovisats i PR-blanketten. Man överför därefter 
mer eller mindre direkt jämförelsebyggnadens byggnadsknutna 
kostnader till det planerade projektet. Man använder sig då av 
uppgiften om byggnadsknuten kostnad i jämförelseprojektet, vil­
ken återfinns under rubriken jämförelsekostnader i blanketten. 
Avgörande för om metoden kan tillämpas eller ej är om man kan 
finna en jämförbar byggnad, vilket sammanhänger med hur pass 
enhetlig utformning byggnaderna har.
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RUMSTYPFÖRTEC KM ING
1 Rum, utan speciell anknytning till byggnadens funktion
Rumsgrupp 7 6 5 1+ 3 2 1
Relativ kostnad
Nr Rumstyp
13 Hygien, Allmänt
-1+01
Rums
1+00-251
storlek
250-176
i m2 R
175-116
u m s y t a
115-85 84-1+0 39-0
. 1 Bastu 1-3 3-10 10- - - - -
.2 Duschrum 1-5 3- - - - - -
.3 Diskrum 1-5 5-15 15- - - - -
.1+ Kapprum - - 1-5 5-15 15- - -
.5 Omklädningsrum - 1-2 2-5 5- - - -
.6 Toalettrum 1-2 2-10 10- - - - -
.T Torkrum 1-2 2-5 5- - - - -
.8
14
Tvättrum
Övrigt, Allmänt
1-3 3-10 10-
. 1 Arkiv - - - 11-10 10-25 25- -
.2 Förråd (ljusa) - - - 1-10 10-20 20- -
.3 Förråd (mörka) - - - 1-5 5-15 15-50 50-
.1+ Garage - - - - 1-50 50- -
.5 Lunchrum - - 1-1 5 15- - - -
.6 Pentry 1-5 5-10 10- - - - -
.7 Skyddsrum■ - - 1-50 50-150 150- - -
.8 Städrum 1-2 2-5 5- - - -
.9 Telefonväxel - - 1-5 5-15 15- - -
.10 Vilrum - - 1-5 5-10 10-20 20- -
. 11 Väntrum - - 1-5 5-10 10-20 20- -
RUMSTYPFÖRTECKNING
60
2 Rum, 'bestämda av byggnadens
Rumsgrupp
funktion
7 6 5 4 3 2 1
Relativ kostnad -4 01 400-251 250- 176 175-116 115-85 84-40 39-0
Nr
21
. 1
Rumstyp
Bostads ändamål, Allmänt
Badrum
Rums
1-2
storlek
2-5
i m2
5-
R u m s y t a
.2 Hall - - 1-3 3-10 10- - -
.3 Hobbyrum - - - Î-5 5-15 15- -
.4 Kapprum - 1-2 2-5 5-10 10- - -
.5 Klädkammare - - 1-2 2-5 5-10 10- -
.6 Kök 1-5 5- - - - - -
.7 Matrum - - 1-5 5-15 15- - -
.8 Sovrum - - 1-5 5-15 15- - -
• 9 Strykrum - 1-3 3- - - - -
.10 Torkrum 1-2 2-5 5- - - - -
.11 Tvättrum 1-3 3-10 10- - - - -
.12 Vardagsrum - - 1-5 5-15 15- - -
22
. 1
Kontorsverksamhet,
Allmänt
Kontorsrum 1-5 5-15 15-30 30-
.2 Konferensrum - - 1-10 10-20 20-100 100- -
.3 Skrivrum (större) - - 1-15 15-30 30- - -
221
. 1
Kontorsverksamhet,
Databehandling
Bandarkiv 1-5 5-10 10-25 25-
.2 Bokbinderi - - 1-15 15-50 50- - -
.3 Datamaskinrum 1-50 50- - - - - -
.1* Hålkortsrum - - 1-20 20- - - -
.5 Kortförråd - - - 1-5 5-20 20- -
.6 Operatörsrum - - 1-10 10-20 20- - -
.7 Packrum - - - 1-5 5-15 15- -
.8 Servisrum - - 1-5 5-10 10- - -
• 9 Stansföreståndare - 1-5 5-15 15- - - -
.10 Stansningsrum 1-20 20- - - - - -
.11 Visningsrurn - 1-5 5-10 10-30 30- - -
För resterande poster i totala investeringskostnaden (underbygg­
nad, indirekta kostnader och centraladministration) används 
schablonpåslag, vilka är uttryckta i procent av summan av funk- 
tionsknutna och byggnadsknutna kostnader.
PR-systemet innefattar således en metod för uppskattning av ett 
byggnadsprojekts investeringskostnader i ett tidigt skede av 
produktbestämningen. Av betydelse i sammanhanget är naturligtvis 
vilken tillförlitlighet en uppskattning enligt beskrivet för­
farande har. Vitala punkter för tillförlitligheten är hur rimligt 
fastställandet av de s k relativa kostnaderna för lokaler är 
samt hur lätt eller svårt det är att med hjälp av byggnadskod 
finna en jämförbar byggnad som redovisas i PR-blanketten. För­
farandet är inte det som regelmässigt tillämpas inom KBS. Den 
metod som kalkylavdelningen tillämpar är att söka en genom­
snittlig m3-kostnad som kan tillämpas på det aktuella projektet. 
Erfarenheterna av de fall där uppskattning har gjorts med hjälp 
av PR-data visar enligt uppgift, att den senare metoden är 
minst lika enkel att tillämpa och att tillförlitligheten i 
uppskattningen blir lika god som den som erhålls med m3-metoden. 
Samtidigt har det visat sig att det ofta kan vara svårt att 
finna ett lämpligt jämförelseprojekt med avseende på de bygg­
nadsknutna kostnaderna.
Det kan vidare påpekas att direkt överensstämmelse mellan kal­
kylens uppställning och den uppdelning investeringskostnaden 
(under R 1) som återfinns i PR-blanketten enbart finns vad 
gäller de kalkylposter där schablonpåslag tillämpas. För de 
byggnadsknutna och funktionsknutna kostnaderna är det svårare 
att med hjälp av jämförelseprojekt utan bearbetning rimlighets- 
bedöma kalkylens utfall.
Produktionsplanering
För den långsiktiga verksplaneringen behöver KBS kunna uppskatta 
resursåtgång avseende kostnad, arbetskraft och tid per planerat 
projekt. Som tidigare framgått inbegriper PR-systemet en metod 
att för ett tämligen opreciserat projekt uppskatta investerings­
kostnaden. Beträffande tidsåtgång för att färdigställa ett 
projekt finns i PR-blanketten uppgift om erforderlig byggtid 
för genomförande av de redovisade projekten, vilken, med de 
möjligheter som finns att välja ut ett jämförbart objekt, ger 
underlag för en planering utan större detaljeringskrav.
Vid planering av produktionen av ett enskilt projekt skulle 
möjligen en mer detaljerad uppfattning om tidsåtgången. för dess 
genomförande vara önskvärd. Man kanske vill uppskatta omfatt­
ningen av konsulttjänster och administrativt arbete inom KBS. 
Tidsåtgången i de avseendena i ett enskilt projekt har dock 
visat sig vara så beroende av för projektet individuella för­
hållanden såsom tillståndsgivning, grad av upprepning jämfört 
med tidigare genomförda projekt, att en mer detaljerad redovis­
ning av tidsåtgången knappast skulle vara till stor vägledning.
Beträffande arbetskraftsåtgång redovisas i blanketten endast åt­
gången av sådan som betraktas som ransonerad arbetskraft (betong­
arbetare, övriga grovarbetare, träarbetare och murare). KBS är 
skyldig att fortlöpande rapportera planerad arbetskraftsåtgång 
till länsarbetsnämnderna.
Uppskattning av årskostnader
1 PR-blanketten finns utrymme för uppgift om total årskostnad 
samt för driftskostnad per år för vvs och el. Som tidigare fram­
gått är dock inte de uppgifterna ifyllda för de hittills redo­
visade projekten. Principerna för hur redovisningen ska göras, 
vilken typ av årskostnader som ska upptas m m är ännu under ut­
redning. Därmed finns ännu inget underlag för uppskattning av 
årskostnader i tidiga skeden av planerade projekt.
KBS syftar till en redovisning som medger styrning av årskost­
naderna. I en delrapport 1 anges att de områden man därvid bör 
ägna störst uppmärksamhet är el- och vvs-installationer samt 
städning.
4.4 PR-redovisningar från brukarnas synpunkt
Den byggnadsverksamhet som sker i KBS:s regi karaktäriseras av 
att den handhas av en enda byggherre. Nyttjarparten är däremot 
ganska heterogen (fängelser, universitet, statliga myndigheter 
mm)- den gemensamma nämnaren är att de bedriver eller är in­
volverade i någon form av civil statlig verksamhet.
2KBS har i en rapport beskrivit sin syn pa relationerna och 
ansvarsfördelningen mellan nyttjare, fondförvaltare och expert­
organ. Pondförvaltaren sägs fungera som nyttjarens hyresvärd, 
eftersom de lokaler som ägs av staten förvaltas på olika fonder 
av olika myndigheter, i vissa fall KBS. Expertorgan är i fler­
talet fall KBS, vilken handhar "planering, projektering, upp­
handling och utförande som fordrar speciell organisation eller 
sakkunskap11.
"Nyttjaren är intresserad vara hyresgäst endast så 
länge lokalerna tillfredsställer hans lokalbehov och 
gör detta till rimligt pris. Ändras nyttjarens verk­
samhet (funktion) så starkt att han inte längre på ett 
godtagbart sätt kan utöva denna i befintliga lokaler, 
måste hans nya behov tillfredsställas genom att antingen 
lokaler förändras eller att han erbjuds andra lokaler. 
Nyttjarens perspektiv på lokalutformning omfattar där­
för inte längre tid än den som svarar mot verksamhetens 
(= funktionens) livslängd eller en eventuellt begränsad 
"hyrestid".
Nyttjarens insats i byggprocessen, menar KBS, bör i första hand 
därför inriktas på de delar av en byggnad vars livslängd normalt 
överensstämmer med verksamhetens varaktighet. De byggnadsdelar 
som avses kallas verksamhetsknutna, vilka ungefär motsvarar 
rumsindelning, inredning och utrustning.
De övriga delarna av byggnaden, de byggnadsknutna (stomme, led- 
ningsschakt, markbundna delar m m, dvs den del av byggnaden i 
vilken de verksamhetsknutna delarna "flyttas in och ut") är 
föremål för den väsentligaste insatsen från fondförvaltarnas 
sida, som under lång tid har att härbärgera olika verksamheter.
TZÅrskostnader, KBS-rapport nr 79* april 19712"Nyttjare- och fondförvaltarefunktionerna i byggprocessen", 
KBS-rapport 32* december 1968
Denna principiella syn motsvaras i det praktiska förfarandet av 
att nyttjarna, i samråd med KBS, har huvudansvaret för funk­
tions- och lokalprogram för ett projekt. Nyttjarna ansvarar 
också för inredning och utrustning i byggnaderna, men kan vad 
gäller inredning utnyttja KBS som expertorgan.
PR-blanketterna är avsedda för intern användning inom KBS, och 
syftar inte till att förse även brukarparten med ekonomiskt 
beslutsunderlag. Om så hade varit fallet borde de omfatta data 
med vars hjälp man kan bedöma om de krav man ställer på lokal­
dimensioner är acceptabla och data som berör inredning och ut­
rustning. Hur blanketterna fungerar i samband med bedömning av 
lokalkrav har tidigare behandlats under rubriken "rationalitets- 
prövningar",där det konstateras att PR-redovisningarna därvidlag 
ger viss vägledning. Utrustning redovisas överhuvudtaget inte 
i PR-blanketterna. För inredning anges däremot, i de fall an­
svaret för inredningen faller på KBS, totala investeringssumman 
för hela den redovisade byggnaden. Någon koppling mellan inred- 
ningskostnad och olika lokaltyper i byggnaden finns dock ej. 
Uppgiften är därför inte användbar vid val mellan olika inred- 
ningsalternativ, utan kan sannolikt enbart användas till över­
siktliga bedömningar av om inredningskostnaden i ett visst 
projekt avsevärt avviker från samma kostnad i jämförbara projekt.
Vilka grupper KBS anser vara ”nyttjare" inom skilda förvaltnings- 
sektorer klargörs inte i den tidigare nämnda rapporten. Beträf­
fande exempelvis universitet kan avses alla yrkeskategorier som 
använder eller väntas använda byggnaden under överblickbar för- 
hyrningstid; professorer, lärare, studenter, städerskor, maski­
nister, eventuella restaurangdrivare, läkare, psykiatriker, kura­
torer m fl. Man kan naturligtvis tänka sig - och det finns inga 
uttalade hinder för det - att alla dessa kategorier spontant 
ringer upp KBS och lämnar synpunkter på planerade eller uppförda 
byggnader. Regel torde dock vara att kontakterna mellan KBS och 
nyttjare under produktbestämningen och mellan fondförvaltare 
och nyttjare under förvaltningsskedet är av mera formell karak­
tär, och begränsad till ett fåtal individer. Stormöten i sam­
band med planerade projekt har dock också förekommit.
Eftersom PR-blanketten inte utformats i syfte att ge brukarna 
information, är det ganska naturligt att redovisningarna inte 
upptar detaljerade data som kan ge svar på frågor som de grupper 
som mer eller mindre dagligdags vistas i en byggnad kan ställa 
sig. Om man saknar något, exempelvis ett handika^panpassat 
tvättrum, kan man inte med hjälp av PR-redovisningen uppskatta 
hur mycket ett sådant kostar. (Däremot framgår av rumstypsför- 
teckningen den funktionsknutna kostnaden för många andra slags 
rum.) Om man skulle vilja ändra på något, t ex bryta upp asfalten 
på gården och plantera gräs i stället kan man inte uppskatta 
kostnaderna för det med hjälp av PR-data. Inte heller kan man 
utläsa vad en utrustningsdetalj, exempelvis en tv-anläggning i en 
föreläsningssal, som man anser vara onödig, har kostat att in­
stallera. Uppgifterna torde vara av sådant slag att KBS för egen 
del bedömer dem vara lättare att skaffa på annat sätt än i fort­
löpande redovisningar.
Hittills har KBS:s nyttjar- eller brukarbegrepp behandlats.
Det brukarbegrepp som tillämpas i övrigt i föreliggande studie 
avser främst de grupper som står utanför det direkta beslutsfat-
tandet om byggnadernas utformning och planering. Från de gruppernas 
utgångspunkt ska, som påpekades i inledningen till studien, disku­
teras om de med hjälp av PR-redovisningarna kan bedöma nivå och 
fördelning på investeringskostnader och årskostnader. Som framgått 
av tidigare har hittills ingen redovisning av årskostnader gjorts 
i PR-blanketterna, varför endast produktionskostnaderna disku­
teras nedan.
Bedömning av_produktionskostnadernas storlek och fördelning
Bedömning av produktionskostnaderna i ett projekt genom jäm­
förelser med andra projekt torde underlättas genom att kostna­
derna i PR-data uttrycks i relativa mått; kronor per yt- eller 
volymsenhet. En person kan med hjälp av PR-rapporterna tämligen 
enkelt jämföra exempelvis genomsnittliga yt- eller volymskost­
nader för olika polishus, universitetsbyggnader, utan att själv 
behöva göra relativa beräkningar eller vid sökande av jämförbart 
projekt även ta hänsyn till att omfattningen ska vara densamma 
som i det projekt man vill bedöma.
Att avgöra om avvikelser i kostnaderna har en acceptabel orsak 
eller ej torde däremot vara svårt för en lekman. Som framgått 
av tidigare beskrivning av KBS:s rationalitetsprövningar är det 
inte fråga om en enkel avstämning mellan vissa rader i blanketter­
na för de projekt som jämförs utan snarare en analys som kan få 
olika utformning från fall till fall. Denna analys ankommer kanske 
snarare på KBS än på brukarparten. Om brukaren tycker att det pro­
jekt han är engagerad i har fått en för torftig utformning, räcker 
det kanske med att finna projekt med samma funktion som fått stör­
re resurser. Om han å andra sidan finner projektet för påkostat 
räcker det med att kunna påvisa existensen av ett billigare. Hur 
ingående jämförelsen ska vara är beroende på hur det ekonomiska 
ansvaret är fördelat mellan byggherren och den eller de personer 
som vill ändra på något.
PR-data omfattar endast projekt som handhafts av en och samma 
byggherre. Brukarparten kan således endast utvärdera KBS : s pro­
jekt i förhållande till KBS : s tidigare produktion.
Produktionskostnadens fördelning inom en byggnad beskrivs i 
blanketten huvudsakligen enligt BDC-systemet. Sålunda kan en 
person exempelvis utläsa att man i ett universitet lagt ner 
större andel av kostnaderna på elinstallationer än i ett annat 
universitet och göra motsvarande jämförelser med avseende på 
övriga delkostnader (underbyggnad hus, råbyggnad hus, huskomp­
lettering etc). Den typen av jämförelser torde dock sällan vara 
av intresse för brukarparten. Eventuella diskussioner om för­
delningen av kostnaderna torde snarare uppstå med avseende på 
olika användningsenheter. Vid utformningen av universitet kan 
exempelvis uppstå diskussion om hur stor del kostnaderna som 
avser utrymmen för professorer, lärare respektive elever, på 
bibliotek, fritidslokaler mm. Om någon vid utformningen av 
en universitetsbyggnad vill ha ett stort ,institutionsbibliotek 
av något slag, men anser att biblioteket i KBS:s utformnings- 
förslag fått en för liten dimension, kanske man som argumenta­
tionsunderlag vill ta reda på hur stora resurser som lagts ned 
på motsvarande bibliotek i andra universitetsbyggnader. Sådana 
uppgifter kan inte hämtas ur PR-blanketterna.
4.5 Sammanfattning
KBS:s huvuduppgift som statlig byggherre är att förse statliga 
myndigheter med lokaler. Varje enskilt nybyggnadsprojekt prövas 
av Kungl Maj : t. I princip sätter KBS själv projektens investe­
ringsramar och ansvarar för att de hålls. Ändringar i före­
slagna ramar kan dock ske vid departemental behandling.
PR-data började tillämpas 1967 och publiceras mer eller mindre 
regelbundet i rapportserier. Redovisningarna är dock avsedda 
för intern användning inom styrelsen. PR-systemet var ursprung­
ligen avsett som ett tidsbegränsat provisorium, men efter sex 
års användning i oförändrad form betraktas det som en permanent 
redovisningsform. Inom kort avser KBS dock att övergå till redo­
visning enligt BSAB-systemet i stället för det nu tillämpade 
BDC-systemet. Vidare förväntar man sig snart ha utarbetat rikt­
linjer för hur årskostnaderna ska redovisas, varefter även de 
kommer att ingå i redovisningarna.
Det viktigaste konkreta syftet med PR-data vid utarbetandet var 
att åstadkomma redovisningar som var jämförbara mellan olika 
projekt. Ett uttryck för detta är att alla kostnader redovisas 
som genomsnittlig kostnad per . ytenhet och att byggnadernas ut­
formning och deras lokalinnehåll beskrivs genom sifferkoder. An­
vändningen av PR-data har medfört att KBS numer kan sätta kost­
nadsram för projekt i ett tidigare skede än innan systemet inför­
des, eftersom man genom jämförelser har möjligheter att bedöma 
rimligheten i kalkyler, även när dessa baseras på ett mindre 
fullständigt underlag.
PR-blahketterna används bara för nybyggnadsprojekt. KBS har där­
för knappast någon vägledning av dem när det gäller styrning, 
planering och kontroll av ombyggnadsprojekt.
KBS har i en rapport formulerat sina krav på ekonomisk informa­
tion. Vid sidan av de byggherrekrav som i övrigt tillämpas i 
studien prövas därför även några andra. KBS vill ha underlag 
för s k rationalitetsprövningar, vilka innebär dels en prövning 
av nödvändiga utrymmen, dels av kostnaderna i ett planerat 
projekt. Sådana bedömningar kan göras med hjälp av PR-redovis- 
ningar, under förutsättning att man finner lämpliga jämförelse­
projekt i tidigare redovisningar. Bedömningen innebär dock inte 
någon enkel avstämning av olika rader i blanketten. Två projekt 
är sällan genomgående jämförbara, och prövningen innebär därför 
ofta en analys av orsakerna till eventuella kostnadsavvikelser 
mellan det planerade projektet och dess jämförelseprojekt. PR- 
data ger snarast en vägledning om inom vilka områden en analys 
kan vara påkallad.
Man vill vidare ha underlag för statistikproduktion, som ska ge 
vägledning vid olika beslut under produktbestämningen. Någon typ 
av statistik enligt de riktlinjer som anges, torde knappast vara 
möjlig att åstadkomma med PR-redovisningar.
Vidare vill KBS ha ett underlag för att bedöma lokalkostnadernas 
utveckling och kunna följa och styra standardutvecklingen. För­
ändringar i lokalkostnader kan utläsas av de redovisade genom­
snittliga kostnaderna per ytenhet. Man kan också avläsa föränd-
ringar i fördelningen av byggnaders lokaler på de i blanketten 
upptagna sju olika rumsgrupperna. En förändring i lokalkostna­
derna över en tidsperiod kan utläsas av blanketterna men knappast 
vari den består.
KBS vill vidare kunna uppskatta investeringskostnaderna för ett 
projekt i ett tidigt skede av produktbestämningen. PR-blanket- 
terna kan utnyttjas för att göra kostnadsuppskattningar. (I regel 
tillämpar KBS andra metoder.) Kostnadsuppskattning med hjälp av 
PR-blanketterna baseras på en uppdelning i funktions- respektive 
byggnadsknutna kostnader. De förra beräknas med hjälp av i tabell 
tillgängliga enhetspriser för olika lokalkategorier och de senare 
hämtas från redovisningar av jämförbara projekt. Kalkylens upp­
delning i de två kostnadsslagen motsvaras inte av den indelning 
som i övrigt görs i blankettens utrymme för redovisning av in­
vesteringskostnaden .
KBS vill också ha underlag för produktionsplanering. I blanketten 
finns uppgift om åtgång av byggarbetskraft samt om vilken tid 
det tagit att färdigställa byggnadsarbetena. Blanketterna inne­
håller ännu inget underlag för uppskattning av årskostnader.
Med nyttjare avser KBS de statliga verk eller myndigheter som 
ska använda de färdiga byggnaderna. Nyttjarna ansvarar i princip 
för lokal- och funktionsprogram för projekten. Om utrymmeskraven 
överensstämmer med vad som är gängse i likartade byggnader, kan 
bedömas med ett liknande förfarande som görs i samband med de 
s k rationalitetsprövningarna. Nyttjarna ansvarar också i regel 
för inredning och utrustning. Uppgifter om kostnader för de 
posterna redovisas inte i blanketterna, som således inte ger 
något underlag för beslut som rör inredning och utrustning. 
Inredningskostnad redovisas dock i de projekt där KBS utnyttjas 
som expertorgan för den. PR-blanketterna är dock inte utformade 
i syfte att ge nyttjarparten information.
Vidare har i det föregående diskuterats om brukarna, som står 
utanför det direkta beslutsfattandet, kan utnyttja PR-data till 
att bedöma storlek och fördelning av produktions- och årskostnader. 
Arskostnadsredovisning förekommer som tidigare påpekats ännu inte 
i PR-data.
Pör bedömning av produktionskostnaderna finns ingen norm, lik­
nande pantvärde för bostäder, att utnyttja. Jämförande bedöm­
ningar underlättas dock i PR-data av att kostnaderna anges per 
ytenhet. På samma sätt som för bostäder och skolor är dock 
redovisningen knappast väl lämpad för brukares bedömningar av 
olika delposter av totalkostnaderna, eftersom totalkostnaden 
indelas efter tekniska enheter i byggnaden.
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5 REDOVISNINGSTRADITIONER OCH FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER
5.1 Några allmänna drag i redovisningarna
Det brukar ofta påpekas att byggsektorns ekonomiska redovis­
ningar uppvisar stora skiljaktigheter, dels inom, dels mellan 
olika efterfrågesektorer. De här studerade systemen är enhetliga 
inom respektive sektor och kan därför enbart belysa den senare 
frågan. Redovisningarnas uppbyggnad är, som framgått av de tidi­
gare kapitlen inte identiska. Om man jämför dem med avseende på 
vilket sätt de kan användas som bedömningsunderlag för enstaka 
projekt och som hjälpmedel att uppskatta kostnaderna i ett pla­
nerat projekt, framstår en del skillnader.
Bostadsstyrelsens låneblanketter upptar en tämligen konventionell 
kostnadsredovisning som endast i ringa utsträckning torde vara 
användbar för jämförande värderingar och för prognoser. Genom 
pantvärdesmetoden skapas dock ett bedömningsunderlag i varje 
enskilt projekt och metoden kan även utnyttjas för kostnadsprog- 
noser.
Om man bortser från pantvärdesmetoden är snarast KBS:s PR-data 
den mest utvecklade av de här studerade redovisningarna. An­
strängningar har gjorts för att göra redovisningar av olika pro­
jekt jämförbara, vilket bl a tar sig uttryck i att kostnaderna 
uttrycks i relativa tal och redovisningen kompletteras med lokal- 
och byggnadskoder, som syftar till att underlätta sökandet efter 
snarlika projekt. PR-data inkluderar även en prognosmetod.
Skolöverstyrelsens redovisning är kanske den minst utvecklade av 
de tre, eftersom jämförbarheten är ringa och den endast i undan­
tagsfall torde kunna användas för kostnadsprognoser med till­
fredsställande tillförlitlighet. Bidragsunderlaget, som fram- 
räknas genom att nettogolvytan multipliceras med en kostnads- 
schablon torde vara en alltför grov metod för att använda som 
prognosmedel och dessutom gäller det inte totalkostnaderna för 
ett skolprojekt utan enbart den del som avser behovsprövade 
lokaler.
De skillnader som påtalats här kan sägas vara en följd av myndig­
heternas olika intentioner och ambitioner vid utformningen av 
systemen. Det relativt begränsade informationsinnehållet i SÖ:s 
redovisning måste t ex ses mot bakgrund av kommunernas vaktslå- 
ende om den kommunala självstyrelsen.
Av den tidigare beskrivningen av redovisningarna framgår även en 
rad skillnader i detaljutformningen. De tre systemen har exempel­
vis inte samma indelning av totalkostnaderna på olika delposter, 
eller åtminstone skiftande beteckningar på dessa. När bristen på 
enhetlighet påpekas, torde man snarast avse skillnader av det 
slaget. Inte minst framgår det av att de förändringar av redo­
visningarna som diskuteras inom byggsektorn ofta rör en strävan 
mot enhetlig nomenklatur, t ex BSAB-systemet. Bristen på enhet­
lighet torde ibland även avse brist på precisering av de använda 
begreppen i redovisningarna. De inom byggandet verksamma har 
säkerligen en erfarenhetsgrundad föreställning om innebörden i 
de termer som används, t ex byggnadsarbeten och vvs-installa­
tioner. När de vid ifyllandet av redovisningsblanketter ska kon-
kretisera sina föreställningar och fördela en byggnads total­
kostnader på de olika delposterna, kan dock besvärande olikheter 
bli resultatet, vilka negativt påverkar redovisningarnas tillför­
litlighet och jämförbarhet, I de här studerade systemen har dock 
myndigheterna sökt undanröja sådana olägenheter genom att till 
redovisningarna knyta anvisningar där termerna preciseras.
Om man betraktar de studerade redovisningarna, som tillsammans 
täcker en dominerande del av byggnadsverksamheten, på ett mer 
översiktligt plan är likheterna dem emellan mer påfallande än 
skillnaderna. Man skulle kunna tala om en tämligen väl utbildad 
redovisningstradition.
Gemensamt för de offentliga redovisningarna av bostäder, skolor 
och förvaltningsbyggnader är att de huvudsakligen upptar bygg­
herrens produktionskostnader för ett projekt. I SÖ:s blankett 
redovisas totala investeringen för en eller flera skolbyggnader, 
dvs kostnader för marken, dess beredning, husbyggnader, inred­
ning och utrustning. BoS:s kostnadssammanställning upptar också 
totalkostnaden för flerfamiljshus, dock av naturliga skäl inte 
sådana som avser möbler och annan av hyresgästen finansierad 
inredning. KBS:s PR-blankett omfattar också totalkostnaden, 
dock exklusive anskaffningskostnad för mark. Inredning redovisas 
bara i de projekt där KBS ansvarat för den. Omfattningen av redo­
visade produktionskostnader är sålunda tämligen enhetlig. En 
ytterligare likhet är att kostnaderna ofta avser flera byggnader.
Investeringskostnader
Redovisningarnas uppdelning av totalkostnaden på olika delposter 
har också likartade drag. Fördelningen ansluter tämligen väl till 
vanligt förekommande entreprenader, ett intryck som förstärks om 
man ställer H 6]5:s^ indelning mot strukturen av de studerade 
systemen (se fig. 1 ). Dessa kostnadsbärare kan knappast sägas 
vara motiverade av myndigheternas speciella informationsbehov.
För bostäder behöver länsbostadsnämnderna strängt taget enbart 
totalsumman för byggherrens beräknade kostnader, möjligen med 
separat redovisning av markkostnader, vilka enligt en speciell 
paragraf i lånekungörelsema ska kontrolleras av nämnden. Någon 
prövning av enskilda poster i kostnadssammanställningen görs i 
övrigt knappast vid behandling av låneärenden. Jämförelse mellan 
belopp enligt pantvärdets delposter och kostnadssammanställningens 
är dessutom knappast möjlig, eftersom dessa poster inte överens­
stämmer med varandra.
Inte heller SÖ gör någon egentlig bedömning av enskilda delkost­
nader i bidragsärenden. Vid s k integrerade skolor torde sådan 
dessutom svårligen kunna göras, eftersom avdragen för ej bidrags­
berättigande utrymmen inte fördelas på de olika delkostnadema.
H63 är en indexmetod som gäller beräkning av kostnadsändringar 
för husbyggnadsentreprenader. Metoden har utarbetats av BoS, 
KBS och SBEF. (Höj torde avspegla en traditionell producent­
struktur inom husbyggandet.)
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KBS, som nu gör sin indelning av totalkostnaden enligt BDC- 
systemet och som inom kort övergår till BSAB-systemet torde 
snarare göra så därför att man vill ansluta sig till en enhetlig 
nomenklatur inorn byggbranschen än att de indelningarna är spe­
ciellt användbara ur informationssynpunkt. Den indelning i funk­
tions- respektive byggnadsknutna kostnader som styrelsen i många 
sammanhang påpekar vara väsentlig har ingen direkt motsvarighet 
i BDC-systemet, ej heller i BSAB-systemet.
Även orn den indelning som görs inte kan härledas från krav hos 
de myndigheter som utformat blanketterna, är det givet att en 
uppdelning av totalkostnaderna - hur den än görs - i sig för­
bättrar kontrollmöjligheterna. Om exempelvis den procentuella 
fördelningen av totalkostnaderna i ett projekt avviker från den 
gängse, har kanske myndigheterna anledning att undersöka orsak­
erna till detta, även om totalkostnaderna för projektet inte av­
viker från de normala.
Eftersom grunddragen i redovisningarna knappast kan förklaras av 
särskilda informationsbehov hos de myndigheter som konstruerat 
systemen, återstår som förklaring till deras utformning att de 
är en avspegling av byggherrarnas interna redovisningar. Med ut­
gångspunkt från dessa gör myndigheterna smärre justeringar i 
uppställningen, som är motiverade av speciella förfaringssätt 
vid granskningen av projekt. Diskussionen i tidigare kapitel av 
redovisningarnas användbarhet från byggherrens utgångspunkt ger 
emellertid vid handen att de inte heller är särskilt väl avpassa­
de till byggherrens informationsanvändning i de avseenden som 
här behandlats. Den viktigaste orsaken till det är att redovis­
ningsenheterna är stora, vilket försvårar jämförelser mellan re­
dovisningar av olika projekt. För att kunna göra meningsfulla 
jämförelser måste projekten vara så gott som identiska.
Även byggherrarna synes anpassa sina redovisningar efter den in­
formation de får, dvs entreprenörsledets anbudsredovisningar. 
Entreprenörerna i sin tur får sin information i form av marknads­
priser på material och arbetskraft, vilka sammanförs till anbuds­
redovisningar avseende det arbete han åtagit sig att göra för 
byggherren. Den informationsstruktur som formas av entreprenören 
bibehålls sedan i byggherreledet och på myndighetsplanet. Den 
information brukaren möter via de offentliga redovisningarna är 
således i grova drag densamma som byggherren får från entrepre­
nören. Det är därför inte särskilt svårförklarligt att den inte 
är lätt användbar eller förståelig för brukarparten, som torde 
tillämpa helt andra besluts- och bedömningskriterier.
Inom företagsekonomin betraktas redovisningssystemen ofta som en 
föreställningsram som styr och begränsar företagens beteende. 
Byggherren kan principiellt ses som en beställare/köpare av bygg­
naden för brukarnas räkning för att tillgodose efterfrågan. De 
redovisningar som här studerats avspeglar dock till största delen 
byggherreföretaget som en uteslutande upphandlande och produce­
rande organisation, snarare än en som ska tillgodose efterfrågans 
krav.
Byggherren uppträder på två olika marknader; dels som köpare på 
produktionens marknader, dels som säljare av byggnadskapitalets 
tjänster. Från den utgångspunkten kan redovisningarnas utseende 
också sägas avspegla att byggherreföretagens säljfunktion i för­
hållande till Produktionsfunktionen är underdimensionerad.
Om man inför begreppen produktions- respektive efterfrågeeentre- 
rad information, hamnar de studerade redovisningarna i stort sett 
i den förstnämnda kategorin. Efterfrågan uttrycks däremot i lägen­
heter, lokaler etc. I linje med denna karaktäristik går också de 
begrepp som används i redovisningarna.
I alla tre här behandlade blanketter används termen "kostnad" så 
snart man avser en storhet som uttrycks i krontal. Denna termino­
logi har av praktiska skäl behållits i studien. Inom företagseko­
nomin brukar man annars skilja åtminstone mellan tre vanliga 
begrepp: utbetalningar, utgifter och kostnader.
- utgift används när anskaffningstillfället avses
- utbetalning används när betalningstillfället avses
- kostnad används för att beteckna en utgift som kan hänföras 
till en speciell tidsperiod
Redovisningarna omfattar huvudsakligen vad som inom byggbranschen 
kallas produktions- eller investeringskostnaden, dvs den penning­
summa det kostar för byggherren att anskaffa en eller flera bygg­
nader. Enligt gängse företagsekonomiska terminologi är det såle­
des egentligen fråga om byggherrens utgift. En kostnad är det 
dock - fortfarande enligt företagsekonomiska termer - för produ- 
.centen/entreprenören, dvs entreprenörens periödiserade utgift 
under den tid han varit engagerad i byggprojektet. Även begrepps- 
användningen i detta avseende tyder således på redovisningarnas 
anpassning till produktionen.
Ombyggnadskos tnade r
Alla tre redovisningarna är huvudsakligen utformade för att passa 
nyproduktion av byggnader. Vid ombyggnadsfall ger redovisningarna 
sämre vägledning för såväl myndigheter, byggherrar som brukare. 
Flertalet informationsanvändningar som diskuterats från dessa 
parters utgångspunkt förutsätter att redovisningar av olika pro­
jekt är jämförbara. Eftersom redovisningarna inte kopplas till 
omfattningen av ombyggnaden, och åtgärdernas art och omfattning 
kan variera kraftigt från projekt till projekt, så uppfylls inte 
den förutsättningen. Detta förhållande torde inte vara unikt för 
de tre här behandlade efterfrågesektorerna, utan frågan hur man 
ska kunna kontrollera, bedöma och uppskatta ombyggnadskostnader 
torde vara ett allmänt problem inom byggbranschen.
För bostäder och skolor accentueras problemet genom att låne- 
underlag respektive bidragsunderlag bestäms med utgångspunkt 
från de av byggherren redovisade ornbyggnadskostnaderna, och inte 
som i nybyggnadsfall av schablonberäkningar. Länsbostadsnämnder­
nas bedömning av ombyggnadsärenden baseras i stor utsträckning på 
handläggarnas erfarenhetsmässiga uppfattning om vad som är skäli­
ga ombyggnadskostnader. Så är också fallet vad gäller ombyggnad 
av skolor, samtidigt som SÖ lägger stor vikt vid ritningsgransk- 
ning och för ombyggnadsfall inhämtar speciella kostnadsspecifika-
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tioner. KBS redovisar enligt uppgift inte alls ombyggnadsprojekt 
i sina PR-blanketter.
Om redovisningarna ses som en avspegling av byggherrarnas interna 
redovisningar, förefaller det sannolikt att ombyggnader planeras 
och projekteras utan tillförlitlig kännedom om kostnaderna förrän 
man drivit projekteringen så långt att en pris-mängdbaserad kal­
kyl kan göras. Brukarna, slutligen, kan ha speciell anledning att 
kunna bedöma ombyggnadskostnader. Det torde inte vara ovanligt 
att brukarna av en byggnad avses bli samma grupper efter som före 
ombyggnaden. Brukarnas motivation att engagera sig i ombyggnads­
projekt är sannolikt större än i nybyggnadsprojekt där de ofta 
är okända under planeringen.
En vanlig föreställning är att användbara redovisningar av ombygg­
nader är så gott som omöjliga att åstadkomma. Den ursprungliga 
byggnadens skick och åtgärdernas omfattning anses vara så varie­
rande att myndigheterna inte kan få någon nämnvärd vägledning av 
redovisningar av tidigare projekt vid granskning av beräknade 
kostnader för nya och byggherrarna inte kan använda dem som 
beslutsunderlag vid planering av nya ombyggnader. Trots de besvär­
ligheter som synes vara förenade med användbara ombyggnadsredo­
visningar, är det motiverat att ifrågasätta om de är så stora 
att de kan förklara att så få initiativ till förbättringar tagits.
Som framgått av genomgången i tidigare kapitel är redovisningarna 
av nybyggnadsprojekt inte heller perfekta eller i alla avseenden 
användbara. Existensen av dem får dock anses bero på att åtmin­
stone myndigheterna finner dem användbara, trots ibland betydan­
de brister. I brist på det perfekta får man använda sig av trubbi­
gare metoder.
Orsaken till att ombyggnadsredovisningar i så ringa utsträckning 
har blivit föremål för utvecklingsarbeten torde snarast ligga i 
att byggnadsproduktionen sedan lång tid varit inriktad på nypro­
duktion och att ombyggnader hittills förekommit i förhållandevis 
ringa omfattning. Därmed torde vare sig myndigheter eller bygg­
herreföretag ha haft motiv nog för att utreda principer för om- 
byggnadsredovisning. Om ombyggnadsprojekt blir vanligare kommer 
sannolikt sådana insatser att framstå som en mer eller mindre 
tvingande nödvändighet. Att Bostadsstyrelsen i samband med en 
förebådad ökning av saneringsverksamheten (prop. 1973:21) på­
börjat utredningsarbete i dessa avseenden, kan ses som ett 
tecken på att så är fallet.
Årskostnader
Någon egentlig redovisning av årskostnader finns inte i något av 
de tre systemen. Utrymme för angivande av årskostnad finns dock 
i KBS:s och BoS:s blanketter. För KBS:s del är avsikten att så 
småningom, efter utredningsarbete, fortlöpande redovisa uppgif­
ten för nyproducerade projekt. I avvaktan på utredningsresultatet 
finns dock ännu inga årskostnader angivna. Att årskostnader redo­
visas uppges vara väsentligt, inte minst med hänsyn till att KBS 
räknar med att de verk och institutioner vilka man lokalförsör- 
jer kommer att ställa ökade krav på sådant beslutsunderlag, i 
och med en förväntad ökad användning av programbudgetering inom 
s tats förvaltningen.
I BoS:s blanketter kan byggherrens årskostnad, exklusive värme 
och städning, uppges. Uppgiften ifylls dock alltmer sällan av 
lånesökande, även om praxis hos olika länsbostadsnämnder beträff­
ande redovisningskrav i det avseendet kan variera. Huvu.dansvaret 
för kontroll av hyror och årskostnader åvilar kommunen och inte 
länsbostadsnämnderna, och någon utökning av årskostnadsredovis- 
ningen på initiativ från de lånegranskande myndigheterna är 
knappast att förvänta. Däremot föreligger förslag till redovis­
ning av drifts- och underhållskostnader i låneansökningsblanket- 
terna från byggkonkurrensutredningen.
SÖ:s blankett upptar inga uppgifter om årskostnader. SÖ ska inte 
heller enligt direktiv vid prövning av bidragsärenden ägna någon 
uppmärksamhet åt årskostnader. Enligt SÖ:s praxis betraktas 
kommunerna som självständigt ansvariga för skolbyggnadsfrågor.
En utvidgning av redovisningen till att omfatta även årskostnader 
skulle sannolikt av kommunerna snarast betraktas som ett merarbe- 
te och kanske även som ett ingrepp i deras självständighet gent­
emot SÖ. Någon förändring av SÖ:s blankett vad gäller årskostna­
der synes därför knappast trolig.
5*2 Redovisningarnas användbarhet
I utredningen har undersökts om de studerade redovisningarna har 
ett sådant innehåll och en sådan uppbyggnad att de kan användas 
inte bara av de myndigheter sorn har konstruerat dem utan också 
av byggherrar och brukare. Av betydelse för de tva sistnämnda 
parterna är naturligtvis också hur lätt eller svårt det är att 
få tillgång till redovisningarna. Detta gäller inte bara redo­
visningar av enskilda projekt. Många av de användningar av in­
formationen som diskuterats utgår från att man söker ett lämp­
ligt jämförelseprojekt, ett förfarande som i allmänhet förutsät­
ter att man har tillgång till ett stort antal redovisade projekt
KBS:s PR-data publiceras i rapportserier, varför sammanställ­
ningar av redovisningar av enskilda civila förvaltningsbyggnader 
med lätthet kan skaffas av var och en som känner till rapporter­
nas existens. SÖ publicerar inte redovisningarna, utan den som 
vill ta del av ett jämförelsematerial får söka det hos SÖ. Kopior 
på redovisningar av skolor som byggts inom en viss kommun, måste 
dessutom finnas tillgängliga inom respektive kommun. Den jämfö­
relsestatistik som SÖ avser producera med den nya blanketten som 
underlag ska dock enligt planerna publiceras i form av tidskrifts 
artiklar. Bostadsstyrelsen eller länsbostadsnämnderna gör inte 
någon sammanställning av låneansökningar. Den som vill använda 
informationen får vända sig till länsbostadsnämnden.
Även om redovisningarnas informationsinnehåll är sådant att det 
kan användas på olika sätt, är det därmed, vad gäller skolor och 
bostäder, inte givet att en sådan användning av rent praktiska 
skäl är enkel.
Eftersom denna studie uteslutande har inriktats på byggnaders 
kostnader finns kanske anledning att påpeka att låga kostnader 
inte är ett självändamål. Man kan naturligtvis inte acceptera 
byggnader som har låga kostnader men i vilka väsentliga funk­
tionskrav förbises. Om målet är att åstadkomma ändamålsenliga 
byggnader till låga kostnader, är kostnadsdata ett nödvändigt
men inte tillräckligt underlag för att bedöma om man lyckats. 
Ritningar är exempelvis ett annat väsentligt underlag för bedöm­
ning av byggnaders lämplighet innan de är uppförda.
5.2.1 Byggherrekraven och de tre redovisningarna
De byggherrekrav på information som har diskuterats i de tidiga­
re kapitlen är om redovisningarna kan användas till att uppskatta 
investeringskostnader och årskostnader samt som grovt planerings­
underlag i ett tidigt skede, dvs då man har tämligen ofullständig 
kännedom om projektets utformning.
oÅrskostnader
Ingetdera av de tre systemen innehåller som påpekats något egent­
ligt underlag för uppskattning av årskostnader i ett projekt 
under planering. Detta kan naturligtvis inte tolkas som att bygg­
herrarnas interna årskostnadsredovisning skulle vara lika knapp­
händiga utan som en följd av att myndigheternas kontroll och 
granskning av projekt så gott som uteslutande avser investerings­
kostnaden. Som förvaltare torde byggherren ha mer detaljerade 
årskostnadsredovisningar. Att döma av artiklar i fackpress och 
uttalanden av byggherrerepresentanter riktas ökad uppmärksamhet 
mot årskostnaderna. Dels torde detta bero på att drift- och 
underhållskostnaderna ökat oroväckande och dels på en ökad insikt 
oin att inte bara kapitalkostnadernas storlek utan också under­
hålls- och driftskostnader i stor utsträckning bestäms av 
produktutformningen. Frågan om på vad sätt årskostnaderna ska 
redovisas för att möjliggöra tidiga uppskattningar och för att 
byggherren under produktbestämningen ska kunna bedöma effekten 
av olika delbeslut på årskostnaderna torde dock knappast vara 
löst.
Produktionsplanering
Med planeringsunderlag har i denna undersökning avsetts inte 
bara uppgifter om investerings- och årskostnader, utan också om 
erforderlig arbetskraft av olika kategorier och om hur lång tid 
som åtgår för projektets genomförande. Uppgifter om hur lång tid 
det tagit att färdigställa de redovisade projekten finns i alla 
tre systemen. Däremot är det endast KBS:s PR-data som innehåller 
några uppgifter om arbetskraftsåtgång. Att så är fallet är ad­
ministrativt betingat, genom att KBS är skyldig att fortlöpande 
rapportera planerad arbetskraftsåtgång till länsarbetsnämnderna 
och därför har behov av underlag för uppskattningar. SÖ och BoS 
har inga liknande skyldigheter. Det är inte säkert att byggherre­
företagen, såvitt de ej bygger i egen regi, ser det som angeläget 
att kunna bedöma hur många byggnadsarbetare som erfordras i ett 
visst projekt. I allmänhet torde den frågan anses bli behandlad 
av arbetsmarknadsmyndigheterna i samband med ansökan om igång- 
sättningstillstånd. Vid sådan ansökan ska byggherren visserligen 
lämna uppgift om arbetskraftsbehov, dock utan tvingande krav på 
tillförlitlighet. Noggranna uppskattningar av arbetskraftsbehov 
i byggnadsprojekt torde därmed i praktiken snarare bli en ange­
lägenhet för länsarbetsnämnderna än för byggherrarna. Antagandet 
att byggherrarna åtminstone kan behöva ett underlag för uppskatt­
ning av erforderliga konsult- och projekteringstjänster samt ad­
ministrativ personal är kanske också osäkert. Det är inte givet
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att redovisningar av sådana resurser skulle ge ett meningsfullt 
underlag för uppskattningar, eftersom tjänsternas omfattning be­
ror av ett flertal individuella förhållanden i projektet, såsom 
grad av upprepning, tillståndsgivning m m. Åtminstone förefaller 
det sannolikt att uppgifter om arbetskraftsåtgång är ett mindre 
angeläget informationsbehov hos byggherren an de övriga här be­
handlade .
Investeringskostnader
Eftersom innehållet i redovisningarna koncentreras kring data om 
produktionskostnader har den huvudsakliga diskussionen i tidi­
gare kapitel rört möjligheten att uppskatta de kostnaderna i 
tidiga skeden av planerade projekt.
Det finns naturligtvis många osäkerhetsfaktorer i prognosmetoder 
som utgår från historiska data och tillämpar dem på en framtida 
situation. Under den tid som förflutit sedan ett jämförelsepro­
jekt uppförts kan såväl byggnadsteknik som byggnadsmaterial för­
ändrats väsentligt. Marknadsförhållandenakan vara helt annor­
lunda vid tidpunkten för det nya projektet.
Även mer utarbetade prognosmetoder, där kalkylerade erihetspriser 
används bygger på förenklande antaganden. Ett viktigt inslag i 
exempelvis den prognosmetod som KBS kan utnyttja med hjälp av 
PR-data är tabellen över funktionsknutna kostnader för lokaler 
med olika funktion och yta. Avgörande för hur tillförlitlig 
prognosen blir, är i vilken utsträckning kostnaden för "normal­
rummet" och de i förhållande till detta bestämda relativa kost­
naderna för olika rumskategorier avspeglar de slutliga kostna­
derna i ett speciellt fall. Rummen i ett planerat projekt kan 
väsentligt skilja sig från det normalrum som kostnadsberäkning­
arna grundas på och de rum med vars hjälp de relativa kostnader­
na bestämts, marknadsförhållandena för vissa material som är 
speciellt väsentliga för funktionsknutna byggnadsdelar kan ut­
vecklas på ett sätt som ej avspeglas i byggnadskostnadsindex. 
Beräkningsmetoden tar vidare ingen hänsyn till mängden lokaler 
i en byggnad, dvs till byggnadsprojektets storlek. Metoden ut­
går exempelvis från att styckkostnaden för toalettrum är den­
samma vare sig en byggnad innehåller ett toalettrum eller femtio. 
Om antalet rum av en viss typ i en byggnad vanligtvis ligger om­
kring punkten B på genomsnittskostnadskurvan nedan, kan det vara 
en rimlig uppskattning. Om rumsantalet däremot varierar mellan 
A och B blir osäkerheten i uppskattningen stor.
Genomsnitts­
kostnad
f- Antal rum
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Ofullkomligheter av det slag som påpekats får dock normalt 
accepteras vid prognostisering, eftersom historiska data är den 
enda åtkomliga grunden för gissningar om framtiden. Hänsyn till 
skalans inverkan och marknadsfaktoremas inverkan torde vara 
svåra att formalisera i en prognosmetod. I praktiken får man 
oftast nöja sig med ett ganska trubbigt prognosinstrument, som 
da inte okritiskt bör tillämpas utan kompletteras med erfaren- 
hetsmässiga rimlighetsbedömningar av utfallet.
Att det således finns en gräns för hur tillförlitliga tidiga 
kostnadsuppskattningar kan bli torde öka byggherrarnas intresse 
av att kunna rimlighetsbedöma prognosutfallen. Att KBS:s PR-data, 
den enda av de tre redovisningarna som är utformad av ett bygg­
herreorgan, i sådant syfte innehåller ett antal olika tekniska 
och kostnadsmässiga jämförelsemått kan ses som ett tecken på 
detta intresse.
Huvudintresset gäller om de offentliga redovisningar, som i grova 
drag synes motsvara byggherrarnas interna redovisningar, är så­
dana att de kan användas för kostnadsprognoser. Pantvärdesmetoden 
blir därmed av mer marginellt intresse, eftersom den inte base­
ras pa redovisningar utan på BoS:s beräkningsmetoder. Den har 
dock behandlats i denna undersökning av den anledningen att den, 
i brist pa annan enklare metod, torde användas av många bygg­
herrar. Vid seminarium i anslutning till denna utredning har dock 
framhal.lits att metoden med sin detaljrikedom anses tämligen om­
ständlig att tillämpa i tidiga skeden. De byggherrar som internt 
lagrat ms-kostnader torde hellre använda sig av dessa, medan pant­
värdet i senare kalkyler används för kontroll av kalkylernas rim­
lighet och för bedömning av möjligheterna att få statligt lån för 
projektet. Eftersom pantvärdet ska fungera som myndigheternas be- 
dömningsnorm gentemot av byggherren redovisade och på annat sätt 
kalkylerade kostnader, är det dessutom från myndigheternas syn­
punkt inte lämpligt att metoden används av byggherrarna, även om 
detta inte är av betydelse i så tidiga skeden som här diskuterats. 
Om däremot byggherrarna även vid senare kalkyler använder sig av 
pv-metoden, blir prövningen av låneansökningarna tämligen menings­
lös, eftersom kostnadsredovisningen då utgörs av pantvärdet 
eventuellt med påslag för den överkostnad som byggherren tror sig 
veta att länsbostadsnämnden brukar godkänna. Överensstämmelsen 
mellan slutliga kostnader och de vid låneansökan redovisade 
kostnaderna undersöks då och då av Bostadsstyrelsen inom ramen 
för den s k revisionsverksamheten.
I tidigare avsnitt har också diskuterats möjligheterna att i 
redovisningarna finna jämförbara projekt som kan överföras till 
det projekt som är under planering.
Att finna i alla avseenden fullt jämförbara projekt torde sällan 
vara enkelt. Sökandet underlättas naturligtvis ju mer enhetlig 
produktionen är. Hur angeläget det är att finna projekt som 
överensstämmer med det som är under planering beror på om kost­
naderna normalt varierar mycket beroende på lokalinnehåll, bygg­
nadernas utformning m m. Oftast torde man få nöja sig med projekt 
som i stora drag är jämförligt. Till och med KBS som i sin prog­
nosmetod i princip enbart behöver finna byggnadsstommar som är 
jämförbara, medan lokalberoende kostnader beräknas på annat sätt, 
uppger sig ofta ha svårigheter att finna bra jämförelseprojekt. 
Möjligheterna att finna jämförbara projekt påverkas också av hur
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stora enheter som ska överensstämma. Ju större redovisningsen­
heter man har desto större är sannolikheten att det finns olik­
heter samtidigt som möjligheterna att bedöma de kostnadsmässiga 
konsekvenserna av de olika skiljaktighetema minskar.
Att alla tre redovisningarna omfattar flera hus torde försvåra 
möjligheterna att finna jämförelseprojekt. Från byggherrens ut­
gångspunkt synes därför redovisningar enligt mindre enheter vara 
lämpligare.
Alla de tre studerade redovisningarna kan sägas vara variationer 
på temat:
byggnadsarbeten )
vvs-installationer 7 avseende flera hus
el-installationer )
I ett tidigt skede är ett projekt ofta känt i termer av lokaler 
av olika slag som ska ingå i de färdiga byggnaderna. Man vet 
exempelvis hur många lägenheter av olika typ och hur många bu­
tiks- och banklokaler m m som planeras ingå i ett bostadsprojekt. 
På samma sätt känner man för ett skolprojekt antal 
undervisningsrum, institutionslokaler, gymnastiksalar m m som 
planeras ingå. Det är då ganska naturligt att när byggherren 
söker jämförbara projekt för att uppskatta kostnaderna, söker 
han i första hand projekt med samma lokalinnehåll. Om han finner 
sådana, vill han sannolikt även - om tillräckligt stort antal 
jämförelseprojekt finns - samtidigt kunna bedöma hur lokalernas 
fördelning på olika hus, husens längd, bredd, våningsantal m m 
påverkar kostnaderna.
Det synes sålunda inte enbart lämpligt med mindre redovisnings­
enheter än i de studerade systemen utan också med en indelning 
som ansluter till byggherrens beslutsenheter, t ex olika lokal­
kategorier.
Indelningen enligt huvudtemat ovan underlättar knappast på något 
sätt sökandet efter jämförbara projekt. I de studerade systemen 
återfinns i stället "sökvariablema" i beskrivningar av projek­
ten som ingår i blanketterna. I BoS:s blanketter finns uppgift 
om antal lägenheter och lokaler. SÖ:s blankett innehåller upp­
gifter om undervisningsform och om husens utformning och i PR- 
data återfinns s k lokal- och byggnadskoder.
I vilken utsträckning man kan redovisa kostnader per lokalkate­
gori och byggnadstyp och om dessa är de lämpligaste redovisnings­
enheterna, ger inte denna studie underlag till att bedöma'. Den 
visar dock att redovisningarna inte är särskilt anpassade till 
den här diskuterade användningssituationen.
Ett alternativ till den jämförelsemetod som här diskuterats är 
att utnyttja regressionsteknik för kostnadsuppskattningar. 
Regressionsteknikens fördelar ligger i att den ger möjlighet till
För vidare analys av möjligheter och lämpligheten härav hän­
visas till bl a övriga arbeten inom projektet "Byggherrens eko­
nomiska planering". Se t ex Christer Rönnmark, Metoder för pro­
jektstyrning - byggherrens kalkyl-metoder, ingår i NKS-rapport 
4-71
relativt noggranna totalkostnadsuppskattningar i planerade pro­
jekt. Däremot ger den små möjligheter för byggherren att under 
produktbestämningen manipulera med kostnadsdata och avgöra kost- 
nadskonsekvenserna för enskilda faktorer. Jämförelsemetoden ger 
dock sådana möjligheter, under förutsättning att redovisningen 
sker i enheter som korresponderar mot byggherrens beslutsenheter 
under produktbestämningen1 .
Ett annat förfaringssätt är att använda på enklare sätt frarn- 
räknade genomsnittliga värden för kostnader per m2- eller m-meter. 
För att den metoden ska ge tillfredsställande tillförlitlighet 
måste dock sannolikt enhetskostnaderna vara hämtade från likarta­
de projekt, varför redovisningarnas jämförbarhet även med den 
metoden är av vital betydelse. Oavsett vilken prognosmetod som 
byggherren väljer torde det i sig vara en fördel att kunna göra 
jämförelser mellan olika projekt, inte bara med avseende på to­
talkostnaderna utan också på delar av denna. Redovisningarnas 
användbarhet torde sålunda generellt öka om de knöts till mindre 
och mer repetetiva enheter av byggnaderna än projekten som hel­
het.
5.2.2 Redovisningarna och brukarparten
Från brukarnas utgångspunkt har i de tidigare kapitlen diskute­
rats om de studerade redovisningarna kan användas för att bedöma 
storlek och fördelning av årskostnader och produktionskostnader. 
Det är inte svårt att i allmän debatt finna exempel på diskussio­
ner där sådant underlagsmaterial skulle kunna vara användbart.
Man kan t ex peka på påståenden om kommunala lyxbyggen av skolor 
och onödigt kostbara ombyggnader av bostadshus. Med tillgång till 
jämförbara redovisningar skulle brukarparten åtminstone kunna 
bedöma i vad mån ett enskilt projekts kostnader avviker från 
gängse kostnadsnivå och i vilken utsträckning kostnadsminskningar 
kan vinnas i enskilda projekt, t ex genom otillfredsställande 
uppläggning av projektets genomförande, eller om orsaken till 
höga kostnader måste sökas inom andra områden såsom finansie­
rings- och marknadsförhållanden.
Att brukarparten ska ha tillgång till och möjlighet att använda 
information om de kostnadsmässiga konsekvenserna av beslut i 
byggnadsfrågor kan sägas stå i överensstämmelse med den s k 
offentlighetsprincipen. Däremot diskuteras inte i denna studie 
i vilken grad denna information kommer att användas eller på 
vilket sätt brukarna för sina meningar vidare.
Årskostnader, såväl byggherrens som brukarnas, är som tidigare 
påpekats bristfälligt eller inte alls redovisade i de tre syste­
men. För brukarparten torde det vara mer angeläget med enhetlig 
och offentligt tillgänglig information om råskostnader än för 
övriga behandlade parter, eftersom de belyser den direkta uppoff­
ring man via hyror eller skatter får föra för att utnyttja bygg- 
nadskapitalets tjänster. I allmänhet torde det inte vara omöjligt 
att få upplysning om såväl brukarnas som byggherrens årskostnader 
i enskilda hus eller husgrupper genom andra källor. Underlag för 
jämförande bedömning av de uppgifterna eller av årskostnadernas
10m regressionsteknik, se vidare Patrie Janson, Regressionstek-
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fördelning på kapitalkostnader och olika tjänster i förvaltningen 
finns dock inte i de offentliga redovisningarna. Att åstadkomma 
sektorövergripande redovisningar av vilka aktuella årskostnader 
i enskilda skolor, förvaltningsbyggnader och bostadshus framgår 
är kanske från rent administrativ synpunkt besvärligt, eftersom 
årskostnaderna inte är konstanta över tiden. Även en redovisning 
som bara omfattar årskostnader under inflyttningsåret, torde dock 
ge ett värdefullt bedömningsunderlag.
Produktionskostnaderna är. däremot mer belysta i systemen. Att . 
jämföra totalkostnaderna i ett projekt med motsvarande kostnader 
i ett annat projekt är formellt sett lika möjligt för brukarpar- 
ten som för byggherren, vilket tidigare diskuterats. Däremot tor­
de det vara betydligt besvärligare för brukare, som i regel står 
utanför beslutsfattandet och därmed det direkta engagemanget och 
kännedomen om byggnadstekniska och byggnadsekonomiska frågor, att 
finna lämpliga jämförelseprojekt. I den mån brukarparten vill 
göra sådana jämförelser av totalnivån, föreligger dock knappast 
samma tillförlitlighetskrav som hos byggherren, som ska göra en 
uppskattning av kostnaderna. Om brukarna exempelvis anser att ett 
skolprojekt förefaller alltför påkostat, räcker det kanske från 
deras utgångspunkt med att kunna påvisa existensen av skolor med 
lägre kostnader som fyller samma funktion av samma omfattning 
som det planerade. Det ankommer därefter på byggherren att redo­
visa de skäl som kan föreligga för att den planerade skolan blir 
dyrare. Av de tre systemen är det endast KBS:s PR-data som inne­
håller relativa mått i form av kostnaden uttryckt per m2, vilket 
torde underlätta jämförelser av det nämnda slaget.
För bostadsprojekts totalkostnader är pantvärdet ett enklare be- 
dömningsunderlag än kostnadsredovisningar av andra projekt. Den 
kostnadsstatistik som SÖ avser publicera kan bli ett mer lättill­
gängligt underlag än en samling projektredovisningar för motsva­
rande bedömning av skolor.
Att jämföra kostnaderna för hela projekt torde emellertid i de 
flesta fall inte vara tillräckligt för en meningsfull bedömning 
av produktionskostnadernas skälighet. För att bli intressanta 
måste jämförelserna avse enheter av något slag, exempelvis såda­
na att de motsvarar brukarnas användning av byggnaderna. Den tek­
niska uppdelning av totalkostnaderna (byggnad, el, vvs etc) som 
görs i de studerade systemen underlättar knappast delbedömningar 
av byggnaderna. Redovisning efter användningsenheter däremot tor­
de skapa bättre utgångspunkter för brukare att föra meningsfulla 
diskussioner om resursfördelningen i byggnader.
En förändring av de studerade redovisningarna i riktning mot an­
vändningsenheter som antytts ovan, torde inte vara omöjlig att 
åstadkomma, men fordrar i sin tur att byggherrarnas redovisning 
förändras. Även byggherrarna synes dock, som framgått, betjänta 
av att kostnadsredovisning görs per mindre enheter än vad som nu 
är fallet. Däremot finns det naturligtvis gränser för hur detal­
jerade redovisningar i offentliga system kan bli, med hänsyn till 
att de inte kan tillåtas bli alltför omfattande eller komplicera­
de av praktiska skäl. I de tidigare kapitlen har givits exempel 
på situationer där brukarna, i meningen regelbundna användare av 
byggnader, kan vara intresserade av en mycket detaljerad kostnads-
information, exempelvis gällande enskilda utrustningsdetaljer.
Om den typen av information skulle befinnas angelägen får den 
sannolikt ges på annat sätt än i system av den här studerade 
typen. I någon mån torde sådan information kunna fås i form av 
marknadspriser.
Orsaken till att man genom särskild utformning av redovisningar­
na mer eller mindre får konstruera användbar information, är att 
sådana prisnoteringar i regel inte finns på för brukarna rele­
vanta delar av byggnaderna. Det finns exempelvis inga lätt in­
hämtade marknadspriser för lekplatser, gymnastiksalar och kon­
torsrum, vilket sammanhänger med byggsektorns särdrag. De pris­
noteringar som finns är de som byggherren möter på produktionens 
marknader, vilket resulterat i att redovisningarna följer en upp­
delning enligt vanligt förekommande entreprenader,
5.5 Något om förändringsmöjligheter
Ansatsen i denna studie är ett försök att utgå från olika parters 
användning av information i olika situationer.
Syftet angavs inledningsvis vara att, vid sidan av att beskriva 
de offentliga redovisningarna av bostadshus, skolor och civila 
förvaltningsbyggnader, belysa i vilken grad redovisningarna är 
tillfredsställande från framförallt byggherrarnas och brukarnas 
utgångspunkter. Eftersom informationskraven formulerats mycket 
allmänt i denna undersökning kan inga entydiga eller preciserade 
rekommendationer redovisas. För arbeten som syftar till att inte 
bara belysa redovisningarnas lämplighet utan också till att ut­
arbeta riktlinjer för hur informationen ska bearbetas och utfor­
mas måste kraven och användningssituationema preciseras långt 
mer. Pör detta och för bedömning av olika kravs angelägenhet 
torde fordras ett mer aktivt engagemang av såväl byggherrar som 
brukare.
Av det tidigare framgår att redovisning av ombyggnader och års­
kostnader tycks vara ett hittills föga utrett område, där ytter­
ligare insatser synes motiverade. Vidare skulle sannolikt använd­
barheten av redovisningarna av produktionskostnaderna öka orn de 
anknöts till mindre enheter än vad som nu sker. Det nu gängse 
redovisningssättet, enligt vilket totalkostnaderna uppdelas 
efter entreprenader och delposterna avser flera byggnader, torde 
vare sig motsvara byggherrens beslutsenheter under den tidiga 
produktbestämningen eller brukarnas naturliga bedömningsenheter 
för en byggnad. Med mindre redovisningsenheter skulle möjlig­
heterna till meningsfulla jämförelser av kostnaderna i olika pro­
jekt öka, eftersom sannolikheten för att de ska upprepas i olika 
projekt är större än sannolikheten för att olika projekt ska 
vara så gott som identiska.
Med mindre redovisningsenheter torde byggherren även få större 
möjligheter att bearbeta informationen. Därigenom skapas också 
möjligheter för myndigheterna att från byggherrarna erhålla den 
indelning av redovisningarna som är motiverad utifrån deras 
åligganden, utan att tillförlitligheten äventyras.
Om myndigheterna helt enkelt skulle begära en annorlunda indel­
ning, kommer blankettifyllama sannolikt att tillgripa tillfälli­
ga approximationer, vilket negativt påverkar tillförlitligheten.
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Det är knappast troligt att byggherreföretagen förändrar sitt 
redovisningssätt genom att myndigheterna söker driva igenom re­
dovi sningskrav som mer svarar mot deras informationsbehov. Bygg­
herrarna torde inte uppleva det som väsentligt att lägga ner 
arbete på redovisningar, enbart därför att myndigheterna så 
önskar, utan att de vet att de själva är betjänta av föränd­
ringen. Initiativet till förändring måste nog därför tas av 
byggherre företagen.
Att redovisningarna ansluter till vanligt förekommande entrepre­
nader är ganska naturligt, eftersom entreprenören är den part 
som byggherren möter på marknaden. Ett sådant redovisningssätt 
kan även vara gynnsamt ur den synpunkten att byggherren får un­
derlag att bedöma rimligheten i inkomna anbud. Att redovisningar 
som enbart ansluter till vanliga entreprenader i övrigt skulle 
svara särskilt väl mot byggherrens informationsbehov förefaller 
dock inte troligt. Det torde knappast bero på att byggherren 
därutöver inte har några speciella krav på informationen, utan 
snarare på att man har svårigheter att bearbeta och omformulera 
den information man får. I vilken utsträckning man upplever det 
som ett problem beror på om man medvetet har formulerat sina an- 
vändningskrav eller ej och hur angeläget man anser det vara att 
de tillgodoses.
Informationsförhållandena inom byggsektorn kan schematiskt tolkas 
som ett maktförhållande mellan producenter, byggherrar och bru­
kare.
Med makt avses här beslutsrätt och tillgång till relevant infor­
mation som underlag för besluten. Tillgång till information, men 
inte beslutsrätt, kan leda till inflytande över besluten.
Byggherren har beslutsrätten över byggnaders utformning och eko­
nomi inom de handlingsramar som olika samhälleliga normer för 
byggandet innebär. Eftersom han inte har tillgång till relevant 
information i alla avseenden, har han dock ingen fullständig 
makt över byggnadsproduktionen.
Producenten/entreprenören har vanligtvis inte någon omfattande 
beslutsrätt, men däremot synes han behärska väsentliga informa­
tionsområden, vilket leder till slutsatsen att han kan ha stort 
inflytande över byggnadsproduktionen.
Brukaren, slutligen, har i regel vare sig beslutsrätt eller till­
gång på information och har sålunda vanligtvis mycket ringa in­
flytande .
En förändring av informationen till för byggherren och brukarna 
mer användbara former skulle kunna ses som ett uttryck för för­
ändrade makt- och inflytandeförhållanden inom byggsektorn.
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Eftersom entreprenörerna är informationsgivare till byggherre­
ledet, blir byggherrens upphandlingsförfarande av mycket stor 
betydelse för vilken typ av information han får och vilka möjlig­
heter han har att bearbeta den efter sina behov. Vid mera om­
fattande upphandlingsenheter, som t ex vid totalentreprenad, tor­
de byggherren ha stora svårigheter att dela upp totalsumman på 
olika delposter, medan en kraftigt delad upphandling förbättrar 
byggherrens bearbetningsmöjligheter. Det är inte sannolikt att 
byggherreledet kan skapa en annorlunda information enbart genom 
att efterfråga den, eftersom en förändring knappast ligger i 
entreprenörernas intresse. Man kan tänka sig att byggherren be­
talar för det extraarbete som en annorlunda redovisningsindel- 
ning innebär för entreprenören. Eftersom byggherrens makt och 
kontrollmöjligheter gentemot entreprenören därigenom skulle öka, 
kommer ett sådant förfarande sannolikt att bli föga framgångs­
rikt för byggherren.
En förändrad informationsstruktur med större bearbetningsmöjlig­
heter för byggherren måste sannolikt förknippas med överväganden 
om upphandlingsförfarande. Ur informationssynpunkt synes, som 
tidigare påpekats, en kraftigt delad upphandling vara att före­
dra. Om byggherren vidare ska kunna precisera sina informations­
behov måste han vidare överväga lämplig beslutsprocess under pro­
duktbestämning och produktframställning. Överväganden om besluts­
process och upphandlingsförfarande måste dock huvudsakligen göras 
utifrån andra utgångspunkter än informationens användbarhet. För 
vidare analyser av dessa problem hänvisas till övriga arbeten 
inom projektet "Byggherrens ekonomiska planering".
Av de tidigare kapitlen har framgått att det från brukarnas ut­
gångspunkt synes lämpligt att redovisningarna knyts till olika 
användningsenheter av byggnader, ett krav som inte nödvändigtvis 
står i motsats till dem som behandlats från byggherrens utgångs­
punkt. Myndigheternas redovisningar har, som tidigare påpekats, 
ett värde för brukarparten genom att de är offentligt tillgäng­
liga. Inget av de tre studerade systemen syftar till någon form 
av brukarinformation. Om någon förändring av redovisningarna till 
brukarpartens fördel är att förvänta, beror på myndigheternas 
möjlighet och ambition att åstadkomma en sådan. Som framgått av 
de tidigare resonemangen, torde en sådan förändring förutsätta 
att byggherrarna ändrar sin redovisning, eftersom myndigheterna 
i annat fall torde ha ganska litet handlingsutrymme.
Det är inte utan. vidare givet att myndigheterna är villiga att 
vid utformningen av redovisningen även ta hänsyn till möjliga 
brukarkrav på informationen. Vid bl a seminarier i anslutning 
till olika delar av denna studie har delvis en viss skepcism 
framkommit mot att över huvud taget behandla systemen från bru­
karnas utgångspunkt. Sannolikt bottnar denna oro bland en del av 
beslutsansvariga i farhågor om att en anpassning av informationen 
till för brukarna mer användbara former skulle medföra onödiga 
störningar i fullföljandet av byggnadsprojekt och i förvaltning. 
Onekligen finns också en motsättning mellan beslutsfattarnas 
önskemål om att ostört handlägga olika frågor och en tillämpning 
den lagstadgade principen om allmänhetens insyn i offentliga 
myndigheters beslut.
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Ovanstående farhågor grundar sig på en föreställning om att en 
brukaranpassad information kommer att bli intensivt utnyttjad av 
allmänheten. En annan argumentationslinje som framkommit, baseras 
på det rakt motsatta antagandet, nämligen att ekonomisk informa­
tion om byggprojekt endast i undantagsfall är av intresse för 
brukarparten, och att det mot den bakgrunden skulle bli orimligt 
dyrbart att ändra hela informationssystem för deras skull. Att be­
döma hur angelägen kostnadsinformation av det här diskuterade 
slaget är för brukarparten är naturligtvis svårt. En del ton­
givande diskussioner under senare år har exempelvis i stora delar 
gällt projektens skala snarare än kostnader. I Luleå har en 
opinion väckts mot en planerad storskola för 2 700 elever. Uni­
versitetsområdet Frescati och bostadsområdena Tensta och Rosen­
gård är andra exempel. Dessa och liknande diskussioner synes 
alltmer ha glidit över till att gälla de former under vilka 
beslut fattas från en inriktning mot beslutens innehåll.
En förändring av offentliga redovisningar mot större jämförbar­
het och anknytning till användningsenheter, synes dock vara av 
särskilt värde för de lekmän som på något sätt deltar i beslut 
om byggnadsprojekts utformning, exempelvis ledamöter i byggnads­
nämnder och skolstyrelser. Det är vidare inte nödvändigt att myn­
digheternas och brukarnas informationskrav skiljer sig nämnvärt 
åt, när de konkretiseras mer än vad som är fallet i denna studie. 
Myndigheterna har ju till stor del i uppgift att kontrollera 
resursfördelningen i byggprojekt och de mest naturliga bedöm- 
ningsenheterna synes också i det sammanhanget vara de olika funk­
tioner och användningsändamål som byggnaden ska tillgodose.
En brukaranpassad information har även ett givet principiellt 
värde. För grupper som står utanför beslutsfattandet är de offent­
liga redovisningarna ofta det enda tillgängliga underlaget för be­
dömning av resursåtgången i enskilda projekt. Däremot är det av 
praktiska skäl knappast möjligt att genom offentliga, standardi­
serade redovisningar fullständigt tillgodose brukarpartens infor­
mationsbehov. De situationer i vilka exempelvis lärare, elever, 
anställda i förvaltning och lägenhetsinnehavare har intresse av 
en viss typ av ekonomisk information torde vara så varierande 
att de är omöjliga att förutse på förhand. Om man därtill tar 
hänsyn till att även de offentliga redovisningarna i sina huvud­
drag är utformade av brukarens motpart på marknaden, nämligen 
byggherren, framstår det som omöjligt att genom standardiserade 
systern uppnå en i alla avseenden tillfredsställande brukarinfor- 
mation. En lägenhetsinnehavare som är upprörd över att det inte 
finns någon naturlig vegetation i hans bostadsområde, kan t ex 
knappast förvänta sig att genom offentliga redovisningar få svar 
på frågan hur stor kostnad som åtgått till enligt hans mening 
oacceptabla ingrepp i naturlig terräng vid byggandet, exempelvis 
genom utjämning av naturliga nivåskillnader. Information som be­
hövs som argumentationsunderlag i partspräglade diskussioner 
måste sannolikt på något sätt tillhandahållas genom brukarkollek- 
tivets egen försorg.
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BILAGA 1
BLANKETTER FÖR KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING OCH 
PANTVÄRDESBERÄKNING AV FLERFAMILJSHUS
Handlingarna till ett låneärende omfattar fyra olika redovis­
ningar: låneunderlags- och pantvärdesberäkning i preliminär 
och slutlig ansökan, kostnadssammanställning i preliminär 
och slutlig ansökan. Uppdelning av investeringskostnaden på 
olika delposter är densamma i slutlig och preliminär ansökan 
för låneunderlags- och pantvärdesberäkning respektive kost­
nadssammanställning. De blanketter som beskrivs i det följande 
är, om ej annat anges, de som används vid slutlig ansökan om 
statligt bostadslån till flerfamiljshus.
Kostnadssammanställning
Redovsiningen i kostnadssammanställningen (blankett 692 G) om­
fattar ett låneärende, som ofta innefattar flera hus. Bygg­
herrens produktionskostnad fördelas där på 26 olika delposter, 
grupperade under sex huvudrubriker : tomtkostnad, grundbered- 
ningskostnad, finplanering och tomtutrustning, anläggnings­
kostnader för hus, övriga kostnader samt konstnärlig utsmyck­
ning. Innebörden i de olika kostnadsposterna förtydligas i 
blanketten.
Upplysning om projektets utformning inskränks i denna blankett 
till uppgift om antal i ärendet ingående hus, antal lägenheter, 
antal m2 våningsyta samt fördelningsyta. De kostnader som redo­
visas kan inte fördelas på de i ärendet ingående husen eller 
delar av dessa.
Vidare finns utrymme för förklaring av eventuella skillnader 
mellan kostnadssammanställningen i preliminär och slutlig an­
sökan. Omfattningen av upphandling och byggherrens egna ar­
beten (byggmästeri, målning, ventilation, vs-installation, 
el-installation samt egen materialupphandling) uppges också.
Slutligen framgår i vilken kommun och i vilket län husen är 
belägna, fastighetsbeteckning samt lånsökandens namn.
I den kostnadssammanställning som görs vid preliminär ansökan 
(bl 691 G) redovisas dessutom formerna för anbudsinfordran 
samt formerna för prisbestämning och kostnadsreglering av 
anbuden.
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LÄNSBOSTADSNÄMNDEN
Denna blankett skal! bifogas slutlig an­
sökan om bostadslån till flerfamiljshus 
eller småhus som ej skall bebos av sö­
kanden. Blanketten inlämnas i 3 exemp­
lar.
SLUTLIG KOSTNADSSAMMAN- 
STÄLLNING
Inkom till fo Inkom till Ibondn
Lbondns dnr
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Vid flera låneärenden/etapper första 
beslutets dnr
SCB:s objekt nr
Kommun/kommundel Länsbeteckning Fastig hetsbeteckning
Lånsökande
Denna del av
projektet
omfattar
Antal bost hus Litt Antal lägenh Antal m2 vy Antal m2 fdy
Antal övr byggn Litt
Totala upp­
handlingen
avser
Antal bost hus Litt Antal lägenh Antal m2 vy Antal m2 fdy
Antal övr byggn Litt
692 A
Upphandling och egna arbeten
Avseende Entreprenör (namn) eller egen regi
Kostnadsuppgifter, lämnade före preliminärt beslut en­
ligt blankett 691 A
Slutliga 
kostnader för 
denna del av 
projektet
Hela upp­
handlingen
Varav för denna 
del av projektet
Kostnadsläge,
dag
Byggmästeri
Målning
Ventilation
VS-installation
Ei-i nsta 1 lation
Egen mat.upph
Upphandlade 
tjänster (kon­
sulttjänster)
Summa
Ifylls av förmedlingsorganet
Kronor per år
Avgäld %
Kapitaliserad
Hela pro­
jektet
Denna del av 
projektet
Hela pro­
jektet
Denna del av 
projektet
i ormraTTsavgai
lopp som ingå
Avqår nedsättr
a oruno (iriKi ev uT|amnmgsDe-
r med kr )
oina av avaäld (i förek fall) — —
UTGÅENDE TOMTRÄTTSAVGALD
Förmedlingsorganets anteckningar
Länsbostadsnämndens anteckningar
Kostnadsuppdelning Avser en etapp
Avser hela 
upphandlingen
Avser låneären­
de/etapp nr
Antal bost hus Litt Antal lägenh Antal m2 vy Antal m2 fdy
Etapp bör ha sam­
ma omfattn som 
motsv slutl beslut
Antal övr byggn Litt
i
U
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9
Kostnadsslag Lånsökande Fo Anm
TOMTKOSTNAD 
Köpeskilling för marken
Engångsavgift för Va (an
dornten (ev utjämningsbelopp ingår med 
kr ....................................................... )
slutningsavgift)
övrig kostnad för Va-anläggningar i mark
Kostnad för gator, vägar och övriga trafikanläggningar
Icke saneringsmogen bebyggelse (rivning av äldre hus)
Evakueringskostnader (vid sanering)
övrigt
SUMMA TOMTKOSTNAD
2
2.1
2.2
2.9
GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
Grundberedning och grovplanering (brutto)
Avgår kontantbidrag till grundberedning eller nedsättning av köpeskilling för marken. 
(Om bidraget ännu icke är fastställt anges ett preliminärt belopp)
övrigt
SUMMA GRUNDBEREDNINGS- OCH GROVPLANERINGSKOSTNAD
— — —
SUMMA 1 + 2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
3 FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
ANLÄGGNINGSKOSTNADER FOR HUS
Byggmästeri inklusive målning och tapeter
Del i Danncentral Q] Anslutningsavgift för fjärrvärme
ja nej
Deinstallation, konsultkostnader ingårVentilafic
VS-installation „ „
El-installation „ „
Hissinstallation
Sopsuganläggning
Engångsavgift för el Q el-värme
övrigt
SUMMA ANLÄGGNINGSKOSTNADER FÖR HUS
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.9
ÖVRIGA KOSTNADER
Allmänna byggherrekostnader
Ränte- och kreditivkostn. Ev tomträttsavgäld under byggn tiden
Konsultkostnader
Mervärdeskatt
övrigt, spec
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER
6 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
7 BYGGHERRENS PRODUKTIONSKOSTNAD
Förtydliggnden till produktionskostnadsuppdelning på sidan 2
1.1 Köpeskilling för marken/ 
tomten:
Köpeskillingen, inklusive eventuellt utjämningsbelopp och kostnader för fastighetsbild­
ning. Med utjämningsbelopp menas det belopp som kommunen vid försäljning av mark 
tar ut för att täcka kostnader för grundberedningsbidrag. Uppgiften om beloppets stor­
lek ifylls av Fo.
1.4 Gator, vägar och 
övriga trafikanläggningar:
Matarled, gata, körbar gångväg, öppen parkeringsyta på mark, gång- och cykelväg. 
Kantsten och belysningsanordningar som kan hänföras till körbara ytor.
1.9 övrigt: Kostnad för t ex parkanläggning.
2.1 Grundberedning och 
grovplanering:
Röjning, schakt, transport av schaktmassor, dränering, återfyllning samt markförstärknings- 
åtgärder såsom t ex pålning och gjutning av plintar samt ev förstärkning mot angrän­
sande byggnader eller gator.
2.2 Kontantbidrag: Kan förekomma även vid tomträtt.
3 Finplanering och 
tomtutrustning:
Anordningar på kvartersmark: Iordningställande av planterings- och gräsytor, plantering 
av träd och buskar samt skyddsåtgärder under byggnadstiden av befintlig vegetation. 
Anläggande av hårdgjorda ytor som ej erfordras för områdets trafikförsörjning. Uppsätt­
ning av lek- och övrig utrustning. Kantsten och belysningsanordningar som ej kan hän­
föras till körbara ytor.
4.1 Byggmästeri inkl målning: Samtliga poster som ej redovisas på annat konto. (Förekommande vinferkostnader utöver 
bidrag ingår.)
4.3 Ventilationsinstallation : Från- och eventuellt tilluftsaggregat inklusive erforderliga installations- och utrustnings­
detaljer.
4.4 VS-installation: Husets inre installationer inklusive sanitetsporslin, badkar och fronter samt i förekom­
mande fall undercentraler och värmekulvertar. Diskbänksbeslag redovisas på 4.1.
4.5 El-installation: Installationer för stark- och svagström inklusive centralantenn. Obs! Spisar och kylskåp 
redovisas på 4.1, utvändiga belysningsanordningar på 1.4 och 3.
4.6 Hissinstallation: Hissmaskineri inklusive fronter och erforderliga installationsdetaljer.
4.7 Sopsuganläggning: □ Äganderätten till hela anläggningen är knuten till de anslutna fastigheterna.
□ „ „ endast den inre delen av anläggningen är knuten till de anslutna
fastigheterna.
4.9 övrigt: Kostnader för t ex smärre ändrings- och tilläggsarbeten i förekommande fall, och när 
sådana kostnader ej ingår i anbud.
5.1 Allmänna byggherrekost­
nader:
Kommunala avgifter såsom byggnadskarta, kontroll m m. Byggherrens egen administra­
tion och pantbrevskostnader.
5.2 Ränte- o kreditivkostnader.
Ev tomträttsavgäld under 
byggnadstiden:
Räntor och kreditivkostnader from tiden för påbörjandet av de egentliga byggnadsar­
betena t o m 75 %-ig inflyttning.
Om räntekostnad ingår i byggentreprenaden förs en motsvarande (beräknad) del från 
4.1 till 5.2.
5.3 Konsultkostnader: Inklusive ritningskopior. (Konsultkostnader som ingår i 4.3, 4.4 och 4.5 redovisas ej i 5.3.)
5.4 Mervärdeskatt: Beräknas enligt riksskattenämndens anvisningar (skall ej fördelas).
Förklaringar till skillnader mellan slutliga och preliminära kostnader
Anm Kronor
Summa avvikelser
Övriga upplysningar
Ort Datum Sökandens underskrift Telefon
90
PANTVÄRDESBERÄKNINGEN
Låneunderlags- och pantvärdesberäkning för en låneansökan redo­
visas på tre olika blanketter. Pör det första finns en blankett 
(nr 621 G) som upptar en sammanställning av beräkningarna. Pör 
det andra finns en blankett (623 G) av vilken beräkningen av 
låneunderlag och pantvärde för varje i ärendet ingående hustyp 
framgår. Pör det tredje finns en lokalbilaga (nr 640 G) som upp­
tar beräkning av belopp som är hänförbara till i bostadshuset 
ingående lokaler.
Sammanställningen av lu- och pv-beräkningen återfinns på ra­
derna 502-528 i blankett 621 G. Under förutsättning att de 
schabloner som tillämpas i pantvärdesberäkningen är riktiga 
och att ärendet inte omfattar lokaler eller utrustning och 
inredning som ej ingår i pantvärdesberäkningen eller kostna­
derna för ärendet av andra skäl avviker från de normala, ska 
totala pantvärdet för ärendet överensstämma med totala produk­
tionskostnaderna i kostnadssammanställningen. Uppdelningen på 
delkostnader i sammanställningen av pantvärdesberäkningen och 
i kostnadssammanställningen är dock inte enhetligt. Exempelvis 
har posterna 5-1-5-9 (Allmänna byggherrekostnader, ränte- o. 
kreditivkostnader, konsultkostnader, mervärdeskatt, övrigt) i 
kostnadssammanställningen ingen motsvarighet i sammanställ­
ningen av pantvärdesberäkningen, där de nämnda kostnaderna 
i stället är inkluderade i någon schablon för andra kostnads- 
bärare. Posterna 4.1-4.9 i kostnadssammanställningen (Bygg- 
mästeri inkl målning och tapeter, del i panncentral eller 
anslutningsavgift för fjärrvärme, Ventilationsinstallation, 
vs-installation, el-installation, hissinstallation, sopsugs- 
anläggning, engångsavgift för el, övrigt) har inte heller 
någon motsvarighet i pantvärdessammanställningen, utan mot­
svaras där av posterna 507-516 som upptar byggnadskostnader, 
redovisade per i ärendet ingående hus.
Varje delpost i pantvärdessammanställningen delas i sin tur 
upp i tre delsummor avseende låneunderlag för bostäder, låne­
underlag för lokaler samt lokaler endast i pantvärde jämte 
pantvärdestillägg. Vad gäller låneunderlaget kan detta således 
fördelas på belopp som avser lokaler respektive lägenheter, 
medan motsvarande uppdelning av pantvärdestillägget inte görs.
De i pantvärdessammanställningen ingående posterna är en 
summering av mer detaljerade beräkningar i blankett 625 G.
Utöver denna summering upptar sammanställningen ett läges- 
och standardtillägg (rad 505) som avser att täcka vissa kost­
nader som ej beaktats i schablonbeloppen för mark- och exploa- 
teringskostnader. Vidare kan vissa saneringstillägg göras 
(rad 5°5.> 517-18) som avser att motsvara eventuella kostnader 
som uppkommit p g a trång arbetsplats. I blanketten finns 
också ett utrymme (rad 211-215) där byggherren ska specificera 
de kostnader som motsvarar saneringstilläggen, om han söker 
lån för sådana.
LÄNSBOSTADSNÄMNDEN 
Inlämnas i 3 ex till förmedlings- 
organet (fo), som lämnar råd ooh 
upplysningar.
Till ansökan skall sökanden foga 
de handlingar, som finns angivna 
här nedan.
FLERFAMILJSHUS
Slutlig ansökan om bostadslån 
(Kk 1967:552)
Inkom till fo Inkom till lbondn
Lbondns dnr
Fh 91
Vj.d flera låneärendan/etapper 
första beslutets dnr
Fh
SCB:3 objekt nr
Kommun/kommund8l Länsbeteckning Fastighetsbeteckning
Byggnadsplatsens gatuadress Anteil bost hus Litt Antal lagenh
Lånsökande Antal övrbygjt Litt
Länsökandens adress Telefonnummer
Byggherrekateg
~l kommun
ori
landsting j allmännyttigt företag {kooperativt företag ~^nsk 83 % □ ensk 90 %
Byggnad3förete 
i egen regi
get utfört 
på entre­
prenad
Harken dispone
äganderätt
raî
n
med
tomträtt
Vid tomträtt, tomtrattsavgaia per ar, Kr av gal ds ranta jb
Tomtyta Våning3yta m2 B^utrymmesyta Fördelningsyta
bostäder
m*
lokaler i Lu lokaler i Pv summa Fdy m^
Bostadslägen-
hetsyta i
bî
taxe-
—i ringsbe- 
Ja.vismif
îbyggelse pä
nej
TTi
tu
ins eller erfö
t?
innebor- 
den an- — 
ja, ges i bil
raras sérvi-
nej
Separat belån:
värme-
central
mg önskas för
tvättstuga garage
Eventuella lokaler ej ingående i låneunderlag eller pantvärde:
Byggnadstid
Schakt, sprängning påbörj den
pålning, plintar » »
gjutn. av grundpi, källarmurar 
(egentl. byggnadsarb) påbörj d
stomme öv källarbjkl » »
inflyttning (75 %) »
byggnaden fullt färdig »
Hus liti" Hus litt Hus litt Hus litt
Sökanden ro Sökanden Fo Sökanden Fo Sökanden | Fo
CM£>•
CM
OOO
IT\
5roO
SÖKANDENS HEMSTÄLLAN
Med hänvisning till de uppgifter som lämnas i denna ansökan med därtill fogade bilagor anhålls om bostadslån med
kronor .............................  motsvarande .................  % av låneunderlaget, eller det högre belopp länsbostadsnämnden kan medge.
Som säkerhet för lånet lämnas inteckningar/pantbrev mellan kronor .............................  och kronor .............................  samt föreskriven
inteckning/pantbrev till säkerhet för skuldökning med anledning av kapitalkostnadsomfördelning enligt 33 § bostadslånekungorelsen.
jaq har såsom förutsättning för lån tillförsäkrat kommunen rätt att förmedla upplåtelse av bostadslägenheterna. (Gäller endast i 
den mån länsbostadsnämnden beslutat om tillämpning för kommunen av 51—53 §§ bostadslånekungorelsen.)
Därest lånet beviljas förbinder jag mig att iaktta bestämmelserna i lånekungörelsen samt bostadsstyrelsens och länsbostads­
nämndens föreskrifter.
den
Sökandens underskrift
TILL DENNA ANSÖKAN SKALL SÖKANDEN FOGA FÖLJANDE HANDLINGAR
| | Kopia av karta upprättad vid senaste tomtmätning eller avstyck-
ningsförrättning angivande tomtens areal och registerbeteckning, 
såvida sådan karta icke tidigare insänts. Ändring av registerbe­
teckning skall anmälas till länsbostadsnämnden.
| | Om ändring gjorts i till preliminär ansökan fogad situationsplan,
byggnadsritning eller teknisk beskrivning, insänds sådan handling 
i föreskrivet antal exemplar.
: J Beräkning av låneunderlag och pantvärde i 3 ex för varje hus 
(blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebefordras till 
länsbostadsnämnden.
I | Kostnadssammanställning (blankett 692) i 3 ex.
I I Avskrift av bolagsordning eller stadgar samt registreringsbevis.
I I Fördelning av kostnaderna för gemensamma anordningar såsom 
panncentral, bilplatser m m på de anslutna fastigheterna.
I j Avskrifter av låneförbindelser avseende underliggande kredit eller 
intyg eller offert från kreditgivare angående nämnda kredit.
I I Bilaga beträffande;
. 621 A
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
iSUliUFF Ü'UH TOMT- UUÜ OKUNUBÜKUDWIflObKOSTNAD
Orapp 2 92
Klass b2 ry K.r/mz ry S usina
B
C
D
Totalt (färs till rad 302)
BERÄKNING AV LÅNEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE FÖR FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING
Ortskoefficient (ok) x tidskoefficien! (tik)
F = belopp att fördelas efter fdy
Mätenhet Mängd
Läneunderlag
bostäder lokaler
Pantvärdes “
lokaler Summa
Finplanering: friyta 15 kr/*z 
dook högst 3 000 kr/lgb
Tomtutrustning: 10 kr/a2 ry 
dock högst 1 000 kr/lgh
Uttag för raotorvännare: 200 kr/st
F
F
Sunma x ok x tik (förs till rad 306)
SANERINGSKOSTNADER
Specifikation av kostnader för vilka saneringstillägg sökes Sökanden Fo
Kostnader för
trång arbetsplats
förstärkning mot angränsande byggnader eller gator
speciell utformning på grund av miljöskäl I i
evakuering II h
icke saneringsmogen bebyggelse III ni
Summa kostnader
Saneringstillägg totalt
kr/m2 vy
SAMMANSTÄLLNING 93
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
Våningsytor för framräkning 
av nedanstående belopp
Bostäder
vy nv
Lokaler 
I läneunderlag
vy m2
Läneunderlag
bostäder lokaler
Belopp för tont- och grund- 
beredningskostn Kr/m2vy------
Lokaler endast 
i pantvärde
vy m2
Lokaler endast 
i pantvärde 
jämte pant- 
värdestillägg
Summa
vy m 2
Pantvärde
summor
Läges- och 
standard tillägg
Räntetillagg 
rad 302, 303
Sanerings- *
tillägg Del III " _______
Finplanering ooh 
tomtutrustning från rad 210
Byggnader (från 
blankett 623 rad 424):
Hus 1 itt _Antal hus___
sammandrag
314
315
316
317
318
319
320
321
n ir
Sanerings- 9 *
tillägg Del I Kr/m^vy______
Sanerings- *
tillägg Del II 11 _______
Engångsavgift för el energi 
(ej elvärme,högst 300kr pîr lgh) 
Konstnärlig utsmyckning 
(högst 7 kr/m2vy)
Avgår:
Kapitaliserad tomträttsavgäld
322
323
324
325
32é
327
Summa
Räntetillagg 1
man »0/00
Avgår: lån eller bidrag, t ex 
barnstuga,** samlingslokal,^ 
del av invalidbostadsbidrag***
Summa *
låneunderlag och pantvärde  |
Vinterbidrag ( från blankett 6.23 rad 425)
Annat statligt lån eller bidrag, t ex barnstuga, samlingslokal, 
totalt invalidbostadsbidrag
328
329
330
331
332
Lokaler utöver pantvärde (motsvarande pantvärde)
*Summa högst 40 kr/m2vy, 
se sid 2.
**Avser _______  platser.
** »Avser extra lägenhetsyta.
1 Avser att täcka viss del av
Övrigt
Summa
Differens ±
Produktionskostnad (enligt blankett 691) 
räntemerkostnaden från färdigställande till slutligt beslut.
FINANSIERINGSPLAN
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
Primärlån
Sekundärlån
Bostadslån
Egen insats
Bidrag
Differens
Summa kronor
Sa
Sa
S :a
Lån och egen Insats I procent och med belopp av :
låneunderlag för
bostäder lokaler
.94
pantvärdestiliagg 
och lokaler I pantvärde pantvärde
%
%
%
%
%
%
%
%
100%
%
%
%
%
%
%
%
%
100«%
Årskostnader (1 :a året)
For lån och egen insats till bostadsdel 
(basannuitet x låneunderlag för bostäder)
övrigt uppiånat och insatt kapital
Tor.iträttsavgäld
Driftkostnader, kr/m2 ly : bost ............ , lok
(exkl bränsle och trappstädning)
Summa kronor
0//o
%
%
%
%
%
%
100%
%
%
%
%
%
%
%
%
Bostäder
BESIKTNINGSMANNENS UTLATANDE
kr/m2 bly
100%
Lokaler
Uppgiven prod-kostn
Anm
Vid besiktningen har jag haft följande handlingar tillgängliga
_ _1 preliminär låneansökan samt lånebeslut
——i ritningar 1—, teknisk beskrivning
1 godtagna den ...........................  [ godtagen den......................
Byggnadernas utförande och standard
godtagbart utom i de
—1 godtag- .—■ ej godtag- i—; avseenden som redovisas
1 bart ! ! bart j 1 i bilaga
Husen ar avsynade och godkanda av byggnadsnämnden
1 ja 1 1 nej
Tomterna har planerats i enlighet med situationsplanen
! ja 1 i nej
Byggnadernas utformning och utrustning överensstämmer med uppgifterna 
i ritningar och teknisk beskrivning
ZU ja CD nej
Avvikelser :
Riktigheten av här lämnade uppgifter från besiktningen betygas:
Av Fo utsedd besiktningsman
FÖRMEDLINGSORGANETS YTTRANDE
Taxeringsvärde
Byggnad (-er) Tomt fo tillstyrker för finplanering och tomtutrustning följande totalbelopp
r—1 Taxeringsvärdet är uppskattat 
Taxeringsår: ................................. |__ | (då taxering ej skett)
Enligt gällande föreskrifter erfordras ..................  bilplatser per
100 Igh.
För fastighetens................... bostadslgh erfordras....... bil-
De erforderliga hyrorna 1 fastigheten
överstiger de högsta hyror
platser.
För lokaler m m i fastigheten erfordras............ bilplatser
1—» som med hänsyn til! risk för 
__ 1 l'99er inom (__ | förlust bör komma ifråga
Fo vitsordar riktigheten av sökandens sakuppgifter
Kommunens tekniska kontroll utövas genom I Fo til'styrker framställningen .—, Fo avstyrker framställningen 
____I om bostadslån |__ j (motivering lämnas i bilaga)
Förmedlingsorganets underskrift
Upplysningar i ärendet lämnas av (namn och telefon)
Viss beräkning görs även i blankett 621 G. Posten finplanering 
och tomtutrustning (rad 306) finns detaljerad på raderna 205- 
210, där det framgår hur stor yta som finplanerats, hur stor 
yta tomtutrustningen upptar samt hur många uttag för motor- 
värmare som finns. Däremot framgår inte vilka anordningar fin­
planeringen och tomtutrustningen avser. Rad 302 (tomt- och 
grundberedningskostnader) hämtas fran beräkningen pa raderna 
201-204.
Blankett 621 G upptar förutom pantvärdessammanställningen även 
en finansieringsplan för det projekt ansökan avser. Planen 
anger hur stor andel av den enligt pv-metoden beräknade in­
vesteringskostnaden som avses täckas med primärlån, sekundär­
lån, bostadslån och egen insats. I planen ingår även en redo­
visning av beräknade årskostnader under 1:a året, separerade för 
bostäder och lokaler. Årskostnaderna fördelas på kostnad "för 
lån och egen insats", "övrigt upplånat och insatt kapital", 
"tomträttsavgäld" samt "driftskostnader" (exklusive "bränsle 
och trappstädning"). För bostäder anges "årskostnad" per m , 
vilket avses motsvara byggherrens självkostnadshyra, exklu­
sive kostnader för bränsle och trappstädning. Uppgift om års­
kostnaderna ifylls numer sällan av lånesökanden.
I blankett 621 G återfinns slutligen uppgifter om i vilken ort 
huset/husen är belägna, antal i ärendet ingående hus, sökan­
dens byggherrekategori, byggnadstid samt ett flertal yt- 
angivelser.
De pv- och lu-belopp som i pv-sammanställningen anges per i 
ärendet ingående hustyp, beräknas med hjälp av blankett 623 G. 
(Se sid 97-100) Vid låneansökan ska låneunderlag och pant­
värde för varje i projektet ingående hustyp göras på denna 
blankett.
Blanketten kan sägas vara utformad som en beräkningsmall. 
Beräkningen kan således göras i den ordning olika poster är 
upptagna i blanketten. För varje delpost anges en mätenhet, 
vars värde i ett aktuellt projekt fastställs med hjälp av 
ritningar. Det sålunda erhållna mätvärdet multipliceras där­
efter med i blanketten angivet ehhetspris för delposten ifråga. 
Blanketten utgör sammanlagt en beräkningsekvation med ca 150 
variabler. En ifylld blankett med alla relevanta variabler 
ifyllda utgör därmed samtidigt en ganska fyllig beskrivning 
av det projekt låneansökan avser. Som framgår av blanketten 
är de olika delposterna grupperade efter ett antal huvud­
rubriker. Rad 101-108 är avsedda för olika ytmått i pro­
jektet, vilka används i de följande beräkningarna.
LÄNSBOSTADSNÄMNDEN
ooo
o
CO
101
102
103
104
105
106 
107
108
109
110 
111
112
113
114
115
116 
117
118
119
120 
121
122
123
124
125
126 
127
128
Bl 623
FLERFAMILJSHUS
BERÄKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE Lbondns dnr
Bilaga till ett hus eller en hustyp K k 1967:552)Inkom till fo In*m till lbondn
preliminär
ansökan.
IKommun/kommundel
slutlig
; ÇiV 'fie ra låneärenden/ 
^tapper fBrsta bealntet
Länsbeteckning Fastighet/tomträtt till
Låneärende/etapp "nr
Hus litt
Antal bostadslägenheter
SCBss objekt nr
Byggnadsyta
Uppmätningar av ytor
Våningsyta, våning; undervåning för lokaler i klass 1 o 2 
Biutrymaesyta utgörande lokaler klass 
Hälften av biutrymmesyta för lokaler 
Summa för fördelning av gemensamma belopp vid F (fdy) 
Hälften av biutrymaesyta för lokaler i klass J o A
Huvudaått:
jIntal”trapphus
(
i bredd, meter
| Antal våning 
: längd, meter
Bostäder MneunSi 
------------------ ilag.
ikäTer ii Lokaler. [Summa ■
eundeal endast i 
4 pantKutie
vy och biy Ann
s 1 fi 2 i källarplan B » »[vy m2
i klass 3 o 4 åför bost j
Övrig biutryamesyta
Summa m2 vy och biy i huset för beräkning av 
vintertillagg och vinterbidrag
T
....... .......... I .
; Ev lokaler ej ingående i låneunderlag eller pantvärde
! m2 vy
L.
biy vy + biy
BELOPP GEMENSAMMA FÖR BOSTÄDER 0 LOKALER 
Låneunderlag och pantvärde
Biytrymmesyta (biy)
Källare oeh andpa hiy med behandlade ytor 
med golvbeläggning/grus, ej beläggning
Utförande av enklare slag
med golvbeläggnifig/grus, ej beläggning
Mät-
enhet
Antal
enheter
Belopp 
per enhet
.Sökanden
kronor
_______  J
Fo Lbondn
□ LJ
LTQRQ2L
2
a Hbi / 120/90
XâMass/As to)
Lägenhetsskiljande bjälklag 
Yttertak över_vy
Tegel, plåt, asbestcemant. Hed underlagstak 
med inspektionsutrymne/utan sådant
Papp, Annat material utan underlagstak 
mea inspektionsutrymme/utan sådant
Värmeisolering, endast över vy (0,50~k ..................) x 40
Tttertakjjver bij, Alla material
med Tnnertäk Och värmeisolering/enklare
Skärmtak på byggnad/på stolpar
Yttervägg vid vy .............. .....
-------- - •“ - Vikt over Lattare
Fasadskikt avs 100 kg/mZ vägg
fasadtegel o dyl, ädelputa 8 mm J___| j___|
plåt, plast, btg-element a specialputd 1 [_ j
enklare o tunnare puts, träpanel
Värmeisolering, endast vid vy (0,50-k x 100
Yttervägg vid biy
“ “ “ , 7 k - högst Oisole-Fasadskikt av: 0,80 rad
fasadtegel o dyl, ädelputs 8 mm ___ j .___
plåt, plast, btg-element m specialputa
enklare o tunnare puta, träpanel ;___
Avdrag vid mer än 35 % fdnsteryta (se anvisning)
/ _ 90/60
2
». yr 220
2
m Hbi 110/100
100/90
n / 70/50
2a Hba ! . 50/75
lm Vb / 260/240
9 / 25O/23O
H / 240/220
n / 140/120
n / 130/110
i» U 120/100”
— —
Transports ohms
201
202
203
204
205
206
207
208 
209 
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 
239
Låneunderlag och pantvärde 
Transport från rad 128 
Skiljeväggar m m
Brandgavel eller dilations fog
Längsgående vägg mot takfall i inredd vindsvåning
Yta av indragen entré (ej terrass)
Gårdsbjälklag
över uppvärmt utrymme/ej uppvärmt utrymme
Trappor, bi33ar
Våningahögt trapplöp
Våningshögt trapplöp i brandsäkert avskild trappa 
Vindslucka med stege
Källartrappa utvändig/samt för varje steg
Hiss för högst 6 personer
Stannplan till d;o
Större hiss eller möbelhiss
Stannplan till d:o
Förberedelse för hiss i trevåningshus
Mät-
enhet
Antal
enheter
Belopp 
per enhet
Sökanden
kronor
Fo/lbondp 
kronor Q7
la Vb 100
i «
I 100
: 2
j m Hbe 120
I n / 140/120
......-..... ...........
, st
... 1 !
2500 ; I
1« 4000
« 3OO
w / 200+100
! H 28000
i n 4000 }
! n 34000
1
I
tt 45OO
i
1
4-.......................
H 3000
T
Värme- oph varmvattenprodugeraade anläggning
2Oljeeldning högst 2000 m fdy
D:o, mer än 2000 m2 fdy, dels st j__at
2
n_ och dels m fdy
Annat system, redovisad kostnad (högst 25 hr/m2 fdy) ^ _
Varmvattenberedning i kombination med direkt elvärme ;__ ■
Fjärrvärme, redovisad kostnad (högst 25 kr/m2 fdy) ^___
2
m fdy
2 « m fdy
Eggångsavg för el vid direkt elvärme (högst 12 kr/m2 ^
40
30000
25
Ventilationsanläggning, skyddsrum.m m 
Frånluft (ventilerat utrymme)
Frånluft med spiskåpa,, dock högst 800 kr per lgh
m2Hbi
2
m vy
Sopsuganläggning,äganderätt till hela anläggn, högst _2 _m vy 20
n_ inre del, högst tf 10
Normalskyddsrun för 0,5 atö, per gasfång st 6000
och för skyddsrumsyta m^Hbi 170
Normalskyddsrum för 1,0 atö, per gasfång st 7000
och Tör skydds rumsy ta
2
m Hbi 200
Städrum med avloppstratt st 1000
Toalettrum med wc och tvättställ i biy n 1500
Sopsäcksväxlare w 1000
Dj 0 tillägg ner säck n 400
Takfönster över uppvärmd yta H 5OO
;
...................................... ....................................*
SOMMA LAKEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE (gemensam för bostäder och lokaler)
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
33*
335
336
337
BELOPP HÄRFÖRLIGA TILL BOSTÄDER 
Låneunderlag
Balkcmg.m a
Balkong, al tan
Lo ft ging aed tillhörande ej uppvänd trappa
Räcke eller ekan vid balkong
nu...
enhet
lïtü------------
enhetar
Belopp
per enhet
Sökandes
kronor
IS/lbondn------
kronor
120
98
« 120
la 120
mheter dels
Fastighetstvättstuga a a
Geaensaa tvättstuga för aer än tvä lägt st 5000
och dels per lägenhet
Pisk-suganordning i städ- eller piskrua
Fönsterdörr frän,lägenhet till terrass eller 
franskt fönster (högst en per lgh)
Porttelefon
Inredning och utrustning
Väningstrappa i lägenhet
Alter­
nativ Spiskåpa ned egen fränlufts fläkt
nå 225 Frånluftafläkt i badrua eller fläkt i 
tork skåp/ tork run
Kollektiva koapleaant:
Matsal, dagrum, förbindelsegångar, servicepersonal
Kök, toalettrum, badrua, bastu, läkamottagning
lgh 500
st 10000
* 250
lgh 200
st 1000
-* 350
* 200
2
a Hbi 250
il 5OO
husGemensamma utrymmen i biy 1 flerfaailjs 
(se anvisning} If 100
Utrymmen i biy i flerfaailjshus (se anvisning) a 100
Lägenhets förråd i samma plan som lägenhet (vy) 
avarag -100
Kylutrustning infogad i köksinredninger Tillägg 
för volya
t o a
600 lit
lit 1
■ 1
i
Frysdel i ovanstående ainst 100 lit/lgh
Frysdel i en andra skåpenhet
Fast duschutrustning i anslutning till badrua, 
toalett, tvättstuga e d (högst efi per lgh) '
lgh 200
■ 5OO
• 6OO
i
Anordning för tvätt i kök eller, badrua
Anordning för tvätt i separat utryaae (
(se anvisning II 1000^ !
se anvisning) « 1) i ;1500 J !
Tvättaaskin, autoaatisk inklusive centrifug
Torkskåp, t ork roa aed särskild uppvärmnings anordn
Tvättlåda i bad- silar duschrum
Golvutryame för tvättaaskin aed anslutning för el 
och vatten jaate avlopp
D;o skåputryaae för diskmaskin
Särskild golvbrunn (även för dusch)
Centralantenn för radio och TY, ett/två uttag 
per lgh
! 1) I ^
* ! i 1500 1
* ! 500
s !
"■ i ! 300
----------------------
1 1
■ t 1 300 !
j
» ! 200
st j 100 I
• / i 200/250
! J r r.
'■ 5
i ;
; ;
SUMMA LÅlfEUHDSRLAQ OCH PA1TYÄRDE (belopp direct hän förligt till bostäder)
) Tillägg endast oa motsvarande kollektiv utrustning saknas
KOD FÖR I.ÄGENHETSTYPER 99
1 Rum Il ! Köksutrymmen III Våla ull /mmen
1
2
3
4
5
6
1 rum (Uthyrningsrum U—1 etc)
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum etc
1
2
3
4
5
6
kokmöjlighet saknas 
kokskåp
kokvrå utan matplats 
kokvrå med matplats 
kök utan malplcts
kök med matplats
1
2
3
4
5
6
toalettrum
toalettrum med dusch 
badrum
badrum och separat toalettrum 
badrum och seperet toaletlrum med 
dusch 
tvättställ
LÄGENHETS5AMMANSTÄLLNING FÖR DOSTÄDER
Lägenhet och tilih. uthyrningsrum med eget läger.hetsbolopp förteckncs på olika rader, sammanförs med klammer. I kolumnen 
”antal Ich" betecknas huvudlägenhp* jämte uthyrningsrum som blott en enhet. Bostadslagcnhetsyta i huvudlägenhet (exkl 
utnyrningsrum), angea var ior si ,
401
402
403
404
405
406
407
403
40?
410
411
4:2
413
Lägenhet litt nr Lgh-lyp Anlai
Igh
Yta per Igh 
bly m2
Antalxyla 
bly m2
Belopp por 
Igh kr
Antal X 
belopp kr
Fo/lbondn
1 1 II |lll
Meriellägsn- 
hetsyte. m2
S:a 
' Igh
Summa bly m2 Summa kronor
SAMMANSTÄLLNING AV EELOPP AVSEENDE HUSET
parentes enger rad nr på resp blan- LöneunderlagSiffror inom 
kelt.
F-belopp att fördela efter fdy.
Bostäder Lokaler
Lokaler en­
bart i Pv
Summa Anm
pantvärde
414
415
41b
417
418
419
420
Gru Rekonstruktion 
Hus, husdel ned källare by...,^..p2 x_40 kr
Hus, husdel utan " by..............b2;2 20 k1
Separat garage, förråd by............... m2 2 20 kr
Gemensamma belopp (fr denna blankett)
.T
<wr
(337)
Se lopp hänförliga till bostäder
(413)
Lcgenhetsbelopp, bostäder
Belopp hänfcrliga till lokaler (lokclbilaga, bl 640 A)
(A) (B)
t337T
(413)
CA+b)
Vintertillägg
Område ßostäder Lokaler
421 .......... kr/m: i
Ytor enl
422_
4 24
425
423
Ok.. X tik . -1 = X red 414-42)
Lokal av kloss 1 och 2 i särskild byggn., kestn- 
rodov., högst 250 kr/rrvvy x.okxlik ISe cnvisn.i 
Summa rad 414—423
c-11 införas i sammanställningen på ansökan 
Vmferbidrag ;i samband med slutlig ensökan) -
=- ...........................  kr/m3xokxtik
Eventuella lokaler ej Ingående i l&neunderlag eller 
pantvärde redovisas i anaäzftningskolunnen.
BILAGA 1 100
Rad 109-239 omfattar gemensamma belopp för bostäder och loka­
ler, vilka ingår i såväl låneunderlag som pantvärde. Som vik­
tigaste kostnadsbärare anges biutrymmesyta, våningsyta, ytter­
tak, yttervägg, skiljeväggar, trappor, hissar, värme- och 
vattenprodueerande anläggning samt ventilationsanläggning, 
skyddsrum m m. Varje nämnd kostnadsbärare har flera under­
rubriker, varav man i viss utsträckning kan utläsa utform­
ning och typ av kostnadsbärare. Sålunda kan man exempelvis 
av raderna 117-119 utläsa om ytterväggens fasadskikt består 
av fasadtegel och dyl, ädelputs 8 mm, plåt, plast, betong­
element med specialputs, enklare o. tunnare puts, träpanel 
samt schablonkostnader per längdmeter av de olika typerna 
fasadskikt.
Raderna 301-323 upptar belopp som är hänförliga till bostäder 
och som ingår i låneunderlaget men ej i pantvärdet. De kost­
nadsbärare som upptas är: balkong, fastighetstvättstuga samt 
inredning och utrustning. De nämnda kostnadsbärarna specifice­
ras i olika grad genom sina underrubriker.
På raderna 324-336 anges belopp per enhet samt antal enheter 
per hus för inrednings- och utrustningsdetaljer som är hän­
förliga till bostäder och ingår i pantvärdet men ej i låne­
underlaget .
På raderna 401-412 anges antal och typer (enligt en i blan­
ketten angiven klassificeringskod) av i huset ingående lägen­
heter samt schablonbelopp per lägenhet.
Raderna 414-425 upptar slutligen en sammanställning av belopp 
avseende huset, avsedda att överföras till blankett 623 G. 
Laneunderlagsbelopp som är gemensamma för lokaler och bostäder 
fördelas på dessa med hjälp av en för varje hus uträknad för- 
delningsyta. Relevanta summor justeras med orts- och tidskoeffi- 
cienterna. Sammanställningen omfattar även låneunderlags- och 
pantvärdesbelopp som är hänförliga till lokaler, vilka upp­
gifter hämtats från blankett 640 G (se sid 102).
I lokalbilagen (blankett 640 G) anges typ av i ärendet ingående 
lokaler samt belopp per ytenhet. Enhetspriset per ytenhet 
finns ej angivet i blanketten. Vilket enhetspris som ska 
tillämpas beror pa vilken "klass" lokalen (barnstugan, väv- 
stugan, affärslokalen etc) tillhör. Till vilken klass en viss 
lokaltyp är hänförbar framgår av anvisningarna till låne- 
kungörelserna. I redovisningen särredovisas summor avseende 
sadana lokaler som ingår i låneunderlaget för ärendet och 
sådana som endast ingår i pantvärdet. Reglerna för denna för­
delning återfinns likaså i kommentarerna till lånekungörel- 
serna. I låneunderlaget inräknas kostnaderna för sådana lokaler 
som anses betjäna bostadsområdet, t ex närhetsbutiker, bank-, 
post och bibliotekslokaler, smärre samlingslokaler, barn­
stugor, läkar- och tandläkarpraktik och hantverkslokaler. 
Lokaler, vars kostnader endast medräknas i pantvärdet är 
sadana som inte enbart betjänar bostäder eller inte enbart 
betjänar det aktuella bostadsområdet.
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
640
miAN SBOSTADS NÄMNDEN
laga till
preliminär Q slutlig ansökan
Kommun
LOKALBILAGA
flerfamiljshus och vissa småhus Dnr:
Inkom till fo Inkom till Ibondn
Länsbeteckning Fastighetsbeteckning Hus litt
LOKALSAMMANSTÄLLNING
1 låneunderlag I pantvärde
Belopp
kr/enhet Lokaler i Lu
Lokaler endast 
i Pv +
Pv-tillägg
AnmYta m2 vy och biy Yta m2 vy och biy
Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klassi Klass 2 Klass3
Summa ytor
TILLÄGG:
Yta av gårdsbjälklag
Räcketill d :o, trä el plåt
» » btg, fasadt
Kassavalv (högst 20 m2)
Kylrum
Skyltfönster
Vån-höjd>3 m..... dm
» » ...... dm
Lastkaj
Fördelas på 
Låneunderlag Pant värde
140m2 Hbe m2 Hbe
lm Im 100
» » 140
m2 Hbi m2 Hbi 500
» » 500
m2 Vn m2 Vn 350
m2 Hbi m2 Hbi 5/dm
» » »
m2 Hbe m2 Hbe 120
Summa kronor
A B C=A+B
Vy enligt ovanstående plus tillhörande entré- eller trapplan vid enbart lokaler: 
Lokaler i låneunderlag: ....................  +....................=...................... m2
» endast i pantvärde....................  +....................=.......................rn2
Summa nv
BILAGA 2
SÖ:s BLANKETT: "ÖVERSIKT ÖVER BERÄKNADE 
KOSTNADER m m" (gammal blankett)
I SÖ:s gamla redovisningsblankett, som kommer att ersättas 
under 1973 är de beräknade kostnaderna uppdelade på fem 
huvudposter (A-E). Med beräknade kostnader avses uppgifter 
baserade på kalkyl på huvudhandlingar. Anbudspriser 
eller efterkalkyl redovisas ej. Punkt A, Byggnadskostnader, 
uppdelas på sju olika poster. Posterna a-e motsvarar i 
princip traditionell redovisning efter entreprenadåtaganden. 
Pör posterna c) "värme, sanitets- och ventilationsanlägg­
ningar" samt d) "elektriska anläggningar, rastsignalanord- 
ning, rör för rikstelefon, åskledare, skolradioanläggning m m" 
ska ej den del av de nämnda posterna som faller på utvändiga 
arbeten medtagas. Posten f) "oförutsedda utgifter" är ingen 
egentlig kostnadsbärare. Vilken typ av oförutsedda kostnader 
som avses framgår ej. Punkten g) "värdet av kommunal byggnad 
eller förvärvad annan befintlig byggnad, som avses att tagas 
i bruk för skoländamål" avser anskaffningskostnaden för bygg­
nad som skall byggas om till skolbruk. Summan av delposterna 
under A kallas "Summa byggnadskostnader". I denna summa ingår 
synbarligen inte kostnad för mark och dess beredning. Punkt B 
upptar "Avgående byggnadskostnader" med underrubriken a) "ej 
behovsprövade utrymmen, nedan specificerade" (ex badanlägg­
ningar, tandklinik, fritidslokaler, överdimensioneringar ut­
över skolans behov). Här görs således avdrag för kostnader 
som gäller utrymmen som ska användas för annat ändamål än 
undervisning. Vidare görs avdrag för b) "ej bidragsberättigade 
underhålls- och reparationsarbeten", vilket torde avse åtgär­
der i befintliga byggnader och som ej klassificeras som om- 
eller tillbyggnad. Avdrag görs likaså för skyddsrum.
Summering av avdragsposterna a-c ger "Summa avgående byggnads­
kostnader", vilken dras från "Summa byggnadskostnader", var­
vid "Återstående byggnadskostnad" erhålls. Den sistnämnda 
summan är de av kommunen uppgivna byggnadskostnaderna för 
lokaler som är avsedda för skoländamål. Punkt C upptar "Ut­
vändiga arbeten", som är en summa av kostnaderna för "led­
ningar och planering, belysning, cykelstall, skärmtak, 
plantering m m" samt de delar av posterna c och d under huvud­
rubriken A som anses härröra från utvändiga arbeten.
Punkt D upptar kostnader för inventarier till vilka statsbi­
drag kan utgå, vilket bl a i vissa fall gäller för första 
uppsättningen inventarier i skolan.
Punkt E upptar "Befintliga skolbyggnader (lokaler), som skall 
ersättas", varunder upptas a) "rivningsvärdet av byggnad 
(byggnader)" samt b) "värdet av byggnad (byggnader, lokaler), 
som skall utnyttjas för annat än bidragsberättigat ändamål".
Det framgår ej av redovisningen om bidragsärendet avser ett 
eller flera hus, om det avser ny-, till- eller ombyggnad eller 
en blandning av dessa åtgärder.
Vidare finns inga anvisningar till blanketten, varför inne­
börden i de olika delposterna är opreciserad.
102
Bilaqa
3 103
Byggnadsföretag Kommun
översikt över beräknade kostnader m. m.
Sökanden SÖ
A. Byggnadskostnader Kronor Kron<
a) Byggnadsarbeten inkl. fast inredning .......................................................................................
b) Målningsarbeten ...............................................................................................
c) Värme-, sanitets- och ventilationsanläggningar ......................................................................
(Utvändiga arbeten upptages under C. Arbetsbesparande maskiner såsom universal­
maskin och potatisskalningsmaskin i skolmåltidskök samt centrifug m. m. i skolkök upp­
tages ej.)
d) Elektriska anläggningar, rastsignalanordning, rör för rikstelefon, åsk­
ledare, skolradioanläggning m. m................................................................................................
(Utvändiga arbeten upptages under C. Arbetsbesparande maskiner enligt c) samt be­
lysningsarmatur, centralradioapparat, högtalare och TV-mottagare upptages ej.)
e) Konsulter, ritningar och kontroll...................................................................................................
f) Oförutsedda utgifter .............................................................................................................
g) Värdet av kommunal byggnad eller förvärvad annan befintlig byggnad,
som avses att tagas i bruk för skoländamål ..........................................................................
h) ___ _ ______________________
Summa byggnadskostnader
B. Avgående byggnadskostnader
a) Ej behovsprövade utrymmen, nedan specificerade........................................
(ex. badanläggning, tandklinik, fritidslokaler, överdimensioneringar utöver skolans 
behov)
b) Ej bidragsberättigade underhålls- och reparationsarbeten.......................
c) Skyddsrum (antal platser st + st)........................................
Summa avgående byggnadskostnader
Återstående byggnadskostnad
SÖ */» 62
gg) 562 AB Hasse WTullberg, Sthlm — LH
C. Utvändiga arbeten
Sökanden
Kronor
SÖ
Kronor 104
Ledningar och planering, belysning, cykelstall, skärmtak, plantering m. m. 
(ej upptagna under A) ........................................................................................
D. Inventarier
Kostnader för inventarier till vilka statsbidrag kan utgå
a) skolverkstad (verktyg, maskiner m. m.).......................................................
b)
c)
E, Befintliga skolbyggnader (lokaler), som skall ersättas
a) Rivningsvärdet av byggnad (byggnader).......................................................
b) Värdet av byggnad (byggnader, lokaler), som skall utnyttjas för annat än
bidragsberättigat ändamål...............................................................................
den 19
På vagnar
Anvisningar.
Formuläret ifylles i samråd med byggnadssakkunnig person, lämpligen byggnadsföretagets arkitekt eller den som 
utfört kostnadsberäkningen. Kostnad anges i hela hundratal kronor.
BILAGA 3 105
SÖ :s BLANKETT : EKONOMISK OCH TEKNISK 
REDOVISNING (ny blankett)
Punkt A "Totalkostnad for hela projektet" omfattar a) "bygg­
herreomkostnader, fördelat på projektering samt administration 
m m", b) "tomtkostnader uppdelat på lösen av mark, utvändig 
planering samt anslutningsavgift för el, gas, vatten och 
avlopp". Punkt c) upptar "byggnadsarbeten, hus", d) "inred­
ning, hus", e) "vvs, hus" samt f) "el, hus".
Utrymme finns för redovisning av totalkostnaden vid tre till­
fällen: kalkyl på huvudhandlingar, kontraktskostnader samt 
slutliga kostnader.
Under punkten B upptas de delkostnader som ej är bidragsgrun- 
dande och som för jämförelse med bidragsunderlaget skall dras 
ifrån totalkostnad för projektet. De under A upptagna^kostna­
derna för tomt och inredning dras av i sin helhet. Pran bygg­
herreomkostnader dras kostnader som avser eventuella inräknade, 
förväntade prisstegringar samt för planläggning, speciella ut­
redningar och räntor. Från byggnadsarbeten dras kostnader av­
seende extraordinär grundläggning. De resterande avdragen av­
ser i huvudsak ej behovsprövade utrymmen (skyddsrum, bostäder, 
fritidslokaler m m). Dessa senare avdrag fördelas inte på de 
under A upptagna olika delposterna.
Punkt C upptar värde av befintliga skollokaler, som inte längre 
ska användas för skoländamål.
Under punkt D upptas kostnader för all utrustning som behövs 
för att bedriva den avsedda verksamheten.
Blanketten är försedd med anvisningar för ifyllaren, vilka 
hänvisar till K-planens underkonton och till SPRI:s statistikplan. 
Innebörden i delposterna byggnadsarbeten, inredning och utrust­
ning är densamma som beskrivs i skriften "gränsdragning mellan 
byggnad, inredning och utrustning".1
I blanketthuvudet upptas vissa data om skolans volym och yta.
Här anges behovsprövad nettogolvyta, sammanlagd totalyta 
samt den del av totalytan som avser lokaler utöver de behovs­
prövade samt eventuell medföljande ökning av biutrymmen 
(kapprum, toaletter, omklädningsrum etc). Vidare anges total 
byggnadsvolym samt den del av byggnadsvolymen som avser ej 
behovsprövade lokaler samt eventuellt medföljande ökning av 
biutrymmen.
På blankettens första sida beskrivs de olika hus som skol­
projektet omfattar, husens funktion, om de är föremål för ny-, 
om- eller tillbyggnad, om källarvåning finns, antal våningar 
ovan mark, byggnadsvolym, total yta samt "kostnad" per hus. 
Kostnadsposten avser summan av byggnadsarbeten hus, vvs, 
hus samt el, hus.
På samma sida finns även uppgift om när byggnadsarbetena på­
börjades och när de avslutades.
Vid ombyggnadsprojekt ska redovisningen kompletteras med en 
rumsvis uppställd kostnadsspecifikation.
^Utgiven av SfB-sekretariatet för KBS, Lup, Spri, SÖ och 
UUH, mars 1969* publikation nr 4.
Länsbokstav och kommun
1 lancfläggåroås' liåinii och* befattning
EKONOMISK OCH TEKNISK REDOVISNING 
Datum
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SKolbyggnads-
företag
Telcfonnt (även riktnr)
Insänds ini'*
Skolöverstyrelsen 
1’ 3
10C -12 STOCKHOLM
Uppgifter om skolenheten
Byggnadsarbetena
Påbörjades den Avslutades den
Hus
K =
Källar­
våning
Antal 
våning­
ar över
mark
Byggnads­
volym Total yta
4
KostnadLitt
, 2
Funktion 3NOT
På vägnar.
1 J:a gängen i 2 ex med sidan l,2(kol 2) och sidan 4 ifyllda tillsammans med statsbidrngsansökan.
2:a gangen i 3 cx med sidan J,2(kol2o 4)ocli sidan 4 ifyllda sedan kontrakt skrivits och
3:e gängen i 3 ex med sidan l,2(kol2,4oo)och sidan 4 ifyllda senast o mån efter slutbesikming
2 T ex skolmaitidsiokaie-r, gymnastiklokaler, klassrum os v. Om i anläggningen vissa lokalgrupper saknas anges detta. 
Bestar anläggningen av flera hus bör en teknisk utskrivning upprättas fur varje byggnad.
3 N = Nybyggnad, O = Ombyggnad, T = Tillbyggnad.
■i kostnad för "Ac Byggnadsarbeten, iius", "Ae VVS, ims "Af El, bus" eni senaste redovisningen â sidan 2.
R y g g kostnadsredovisning
Behovsprövad nettogolvyta SÖ:s ant 107
Sammanlagd totalyta Total byggnadsvolym
Därav totalyta för C h-m nedan 
- . --- -.- --- ---------------------------- —-------- -------------------------
Därav byggnadsvolym för B li-in nedan
1 2 3 4 5
Beräknad kostnad SÖrsjint
Kostnad vjd tid- 1
punkt lör kontr. - ! skrivna ed Slutlig kostnad
A Totalkostnad för hela projektet
a Byggherreomkostnader
Projekteringskostnader.....................................
Kalkyldatum
/ 19
Kalkyld atum*-
/ 19
Kalkyldatum«*
/ 19
Övriga bvggherreomkostnader.............
b Tomtkostnader
Lösen av mark..................................................
Anslutn.avg för el,gas,vatten och avlopp...
Utviindiga ledningar och planering...............
c Bvmnadsarbeten. hus.......................................
cl Inredning, hus »»*•»•••»••••••••••••*••••
c VVS, hus «•••••••••••••••«•••••••••••••
f El. Itus
Summa A
B Avdrag
a Byggherreomkostnader
Ev inräknade, förväntade prisstegringar ....
i
i
b Tomtkostnader.................................................
c Byggnadsarbeten, hus
Extra ordinära grundläggningskostnader........
g Förberedande åtgärder för beredskapssjukhus.
h Skyddsrum (antal platser )...............
1
i Gemensam panncentral...................................
1
1
3
j Bostäder ( m ) —
3
k Fritidslokaler ( m ) .,.
3
3
m f ni ).
Summa B
Rest (A - B)
C. Vätde av befintliga skollokaler...................
i
l
D ftrustniiig........................................................ —ET_ L . ^ _
1 Datum for kostnadsberükningen
2 Datum för kontrakt, boställningsbrev c- d
3 Datum lör dt-u slutliga kostnadssamrnnnstäilningcn
ANVISNINGAR
Skolenhetens art och organisation avser stadium och antal 
paralleller e d (t ex/L 3p + M 2p + 1 spkl/, /M 2p + H 5p + 
3 spkl/, El INS T ISO el i âk 1 h Ek So Te 120 el i åk 1 + övr 
180 cl i åk 1/ eller enligt iokalbehovsprövningen), elevhem 
med antal platsar etc.,
Totalytn enligt definition i SÖ:s "Skolbyggnader" bil II. 
Totalyta för Bh-nt avser totalytan för lokaler utöver .de be­
hovsprövade samt ev medföljande ökning av biutrymmen, 
(kapprum, toaletter, omklädningsrum etc).
Byggnadsvolym enligt definition i SÖ:s "Skolbyggna3er"bil H 
Byggnadsvolym för Bh-m avser byggnadsvolym för lokaler ut­
över de behovsprövade satnt ev medföljande ökning av bilut­
rymmen (kapprum, toaletter, omklädningsrum etc).
Slutlig kostnad Iiär redovisas havda, fakturerade och beräk­
nade återstående kostnader vid en tidpunkt senast 6 månader 
efter slutbesiktningen.
Siffrorna inom parentes efter respektive rubrik hänvisar till indelningen i K-planens underkontoförteckning fö: 
husbyggnadsarbeten.
OBS att K-planens gruppering av de olika kostnaderna ej alltid överensstämmer med nedanstående. Så hör t ex "jord- c c'., 
bergschakming" i K-planen till "1 Tomtkostnader" men här till "c Byggnadsarbeten, hus".
Under A_ redovisas samtliga kostnader inkl mervärdeskatt, 
för hela byggnadsföretaget fr o m förberedande utredningar 
tom fullt färdig anläggning.
A Totalkostnad för hela projektet 
a Byggherreomkostnader
Projekteringskostnader (03). Här upptas de kostnader bygg­
herren haft eller beräknas komma att få fö: arvoden till 
arkitekt och övriga konsulter m m. —
Övriga byggherreomkostnader (01,02,04,05,07,08). Här 
upptas kostnader byggherren haft eller beräknas komma att 
få för t ex administration, programmering, planläggning, 
speciella utredningar, intern ränta,/grundundersökningT)— 
byggledning och kontroll, kopieringar, 
b Tomtkostnader
Lösen av mark (11) avser kostnader för ton'tinköp. 
Anslutningsavgift för el, gas, vatten och avlopp (18). 
Utvändiga ledningar och planering (12,13,16,17,32,41)
Här upptas rivningskostnader och övriga kostnader för tom 
tens iordningställande, (planering, avvattning, plantering, 
belysning, beläggning, cykelställ, stationära lekanordningar 
regnskydd in m) och för servisledningar för vatten, avlopp 
och el från tomtgränsen till byggnaden och, om anläggning­
en består av flera byggnader, även sådana ledningar mellan 
byggnaderna.
c Byggnads arbeten, hus ( 14,15,21,22,23,24,5,6) Denna 
post skall innefatta alla kostnader för rena byggnadsarbeten 
inkl schakt och grundläggning, dvs i regel de kostnader 
byggnadsentreprenören vid delad entreprenad debiterar 
beställaren,
d Inredning, hus (25,7) Här upptas kostnaden för sådan 
inredning, som enligt "Gränsdragning mellan byggnad, 
inredning och utrustning" (SfB-systcmet, mars 1069. Pub­
likation nr 4) hör till grupp "(80) Inredning, hus". Kostnader 
för konstnärlig utsmyckning upptas här. 
e VVS, hus (31,33,34,35,38, 6). Här upptas kostnaderna 
för värme-, ventilations- och sanitetsinstallationer, i 
regel de kostnader rör-, ventilations- och ev förekommande 
kylentreprenörer debiterar beställaren. Avgift för anslutning 
till fjäirvärmeverk eller del i gemensam panncentral i annan 
byggnad upptas under denna punkt. Även avgift för elanslut- 
ning vid elvärme upptas under denna punkt. 
f El. hus (42,43,44,5) Till denna grupp hör kostnader för 
elektriska installationer (även svagströms- och telesignal- 
anläggntngar) och hiss, i regel de kostnader el- och hiss- 
eritreprenörerna debiterar beställaren. Avgift för elanslutning 
vid elvärme upptas under "e VVS, hus".
Under B_redovisas kostnader som, för jämförelse med eller 
beräkning av bidragsunderlaget, skall dras från projektets 
totalkostnad.
B__Avdrag
a Byggherreomkostnader
Ev inräknade, förväntade prisstegringar. Har man vid be­
räkning av byggnadskostnaderna även kalkylerat med kom­
mande prishöjningar och kosmadsstegringar skall beloppen 
härför anges.
Planläggning, speciella utredningar, räntor (01,02,04,08), 
1 denna grupp redovisas kostnaderna för grundundersökning 
samt för sådana planeringar och specialutredningar som är 
att hänföra till allmän skolplanering, t ex utredning om 
befolkningsutvecklingen, långtidsplanering för skolbehovets 
utbyggnad. Kostnaderna för interna räntor upptas också här. 
b Tomtkostnader (11,12,13,16,17, IS,32,41). Här upptas 
summan av de kostnader som redovisas under Ab. 
c Byggnadsarbeten, hus
Extra ordinära grundläggningskostnadcr (15). Här avses 
t ex paining.
d Inredning, hus (25,7) Se under Ad. 
g Förberedande åtgärder för beredskapssjukhus. Ingår an­
läggningen i planeringen för beredskapssjukhus skall anges 
kostnaderna för de åtgärder som med anledning därav kun­
nat uppstå.
i Gemensam panncentral. Om i anläggningen inläggs en 
panncentral avsedd att betjäna även andra värmeförbrukare, 
skall kostnaden för den del av panncentralen som ej er­
fordras för skollokalerna i den aktuella anläggningen 
redovisas.
k__Fritidslokaler. Till fritidslokaler hänförs t cx gymnnstik-
och idrottsanläggningar samt bibliotek utöver skolans behov, 
hobbylokaler.
1-m Här upptas kostnaderna för ev andra lokaler eller 
anordningar utöver skolans eller anläggningens eget behov, 
t ex om i en skola inretts ett kök avsett att betjäna även 
andra anläggningar än skolor. Kostnaden för den del som ej 
behovsprövats för skoln skall då uppges.
C Värde av befintliga skollokaler. Om nybyggnaden er­
sätter skollokaler som ej länge skall användas för skolverk­
samheten skall värdet av desamma uppges. Härvid anges 
antingen det belopp för vilket byggnaden sålts eller det 
värde byggnaden åsatts vid värdering. Ingår annat än skol­
lokaler anges och frånräknas detta.
D Utrustning. Här anges kostnaderna lör del. utrustning som 
erfordras för att den avsedda verksamheten skall kontra be­
drivas i anläggningen. Se även "Gränsdragning mellan bym: 
nad, inredning och utrustning" ined tillhörande förteckning.
Ombyggnad. Vid ombyggnad skall redovisningen kompletteras med rumsvis uppställd . kostnadssp«.cifikation. Har en fasti u- 
nei niitöpis euer eijels lagiis i auspraK löt att byggas om till sitoia skall kopesKillingcn etter byggnadens andel av varJet 
upptas under "Aa Byggherreomkostnader". Icke bidragsberättigade utrymmen uppges.
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- T c k n it k beskrivning (m = monteringsfärdigt, p pla«byggt)
Huset 
in O.
Mus litt (enl s 1)
urnnu
Schaktmassor, m° Utfyllnadsniassor. m3
Und ergrundens beskaffenhet
1 Berg 1 1 Grus | j Sand [ ] Lera
1 Grundläggningsdjup, m
Morän
Markförstärkning
1 lncen 1 f Paining
Annat sätt
Grundläggningssätt Direkt på | Annat sätt
i Plintar 1 I Mel platta i 1 Sulor | i berg
Grundmurar/källarväggar Betong-
1 Betong 1 1 Betongsten | | halsten \ | Lättbetong
Annat material
Bjälklag
Bjälklag under källare...........
lätt
|m 1 1 P I Ibtß 1 |btg 1 1 trä ]stål
Annat material
Bjälklag under bottenvån ....
Mellanbjälklag.......................
Vindsbjälklag
lätt
|m ] Ip i |btg 1 1 btg 1 1 trä 1 stål
lätt
! m 1 ]p 1 ]btg “btg 1 1 trä n
□
stål
lätt
_I™ j 1p 1 (btg j |btg “i trä stål
Bärande del(ar)
j~~] Yttervägg_____ ________ Cl Innervägg____________t i Pelarc
v a g g a r
Ytterväggar (k-värde............. )
Innerväggar, bärande...............
Innerväggar, mellan under­
visningslokaler..........................
Innerväggar, övriga
lätt
fm Tin ! Ibtg ! ! btg 1 1 tegel 1 [trä | [stål
Annat material
lätt-
1 m Cl p [C btg Cl btg n tegel nträ_..Dtål
lätt -
fm ! fp 1 lbtc I j btg ! 1 tegel CM CMl
lätt-
Cm Cp Cl btg C btg fl tegel C1™ flstäl
Ytskikt på yttervägg 1 Annat material
j Trä/Lättbetong/Vanlputs j-[Uittmetall/Emaljerad plåt/Sandwichelem
Keramiska plattor/
Granit/Blas 1 | Fasadtege 1/Ädelputs
Ytskikt på innerv.agg I Annat material
i Puts Cl Målning 1 1 Vävtapetsering | | Tegel___________________________________________________ _
Tak
Takkonstruktion 
Taktäckning 
Takpannor
£1e._.Djl btg
lätt-
TN
Annat material
tra stål
CL i i papp HL Plåt
K ök
j Storkök för flera avnämare n Eget tillagningskök [ | Enbart uppvärmningskök ( [ Inget kök
V ä rrn e , Ventilation, El
Värme Pumpvarinvatten,
! Ihinipvarmvatten, fjätrvär i ! eget pannrum__________ 1 | Varmluft
’Ventilation
I Tilluften mekanisk _ I | Frånluften mekanisk___
El
Stiillverk ingår J ~| Transformatorstation ingår
Miss ar
1 I Elvärme_
Kyld Befuktad
j S j ä 1 v d r a gs v e n ti la r i on___ j ti 11 uft | ] t il luft
Belysningsstyrka pa arbetsytor i lärosalar, antal lux
Antal i
BYGGNADSSTYRELSENS PR-DATABLANKETT
BILAGA 4 110
Blanketten består av ett huvud med identifierings- och be- 
skrivningsdata samt två ytterligare avdelningar: en för pro­
duktdata (P) och en för resursdata (R) avseende det redovisade 
objektet.
De redovisade objekten är inte nollställda med avseende på lo­
kala byggkostnadsvariationer. Vid jämförelse får därför juste­
ring med ortskoefficienten göras. Redovisningarna i hittills 
publicerade rapporter^ avser prisläget den 1.4.1966.
I blanketthuvudet återfinns objektets verbala benämning samt 
dess kostnadskontonummer. Det senare är ett identifierings- 
nummer, som återfinns på alla till projekt hörande hand­
lingar. Vidare anges vilken sektor objektet hänförs till samt 
"prisläge", dvs vid vilken tidpunkt de angivna priserna är 
hänförda. Det redovisade objektet beskrivs med hjälp av två 
sifferkoder: "Produktkod, lokal" och "produktkod, byggnad".
Produktkoderna avser att ge en koncentrerad information om ob­
jektets lokalsammansättning och byggnadstyp. Lokalsammansätt­
ningen beskrivs i en sifferkod i tre led, där varje led kan 
innehålla en eller flera siffror. Första ledet betecknar nytt- 
jarnas sektortillhörighet samt om byggnaden innehåller lokaler 
som är normala för respektive sektor. Andra ledet betecknar 
typen av huvudaktiviteter som kan vara speciella för en viss 
sektor. Treje ledets kod beskriver biutrymmen, exempelvis 
garage, pannrum, förråd. Ett kontorshus för centralförvalt­
ning med inslag av garage, affärslokaler, samlingslokaler och 
restaurang får t ex lokalkod: 11.0.2346.
Även byggnaden har en sifferkod i tre led som beskrivning.
Första ledet betecknar byggnadens våningsantal under och över 
mark samt plantyp. Andra ledet anger stom-, mellanväggs-, 
fasad- och produktionstyp. Tredje ledet i koden anger instal­
lationstyp.
I blanketthuvudet anges även beräknigssätt (i regel kostnads­
beräkning på huvudhandlingar), beräkningsdatum, om byggnads­
projektet avser ny-, till- eller ombyggnad, vilken byrå inom KBS 
som handlagt projektet samt vilket län den färdiga byggnaden 
är belägen i.
Vad de olika raderna i blanketten för P- och R-data avser be­
skrivs i avsnittet "Begreppsbestämningar" i KBS-rapport 13:3 
("Produkt- och resursdata"), vilket återges nedan. I begreppsbe­
stämningen refereras till KBS-anvisning nr 1 "Regler för yt- 
och volymberäkning" samt till kontoklasser i KBS:s interna bok­
föring. Intresserade läsare hänvisas till dessa dokument. Vidare 
kan påpekas att siffrorna inom parentes på bl a raderna R 1.51 - 
R 1.57 avser BDC-koder. BDC är ett beskrivningssystem för bygg­
nadsverksamhet, som utarbetats av Byggnadsindustrins Datacentral 
AB. Eventuella intresserade hänvisas till presentationen av 
systemet i publikationen "BDC-67" som utgivits av nämnda före­
tag.
Produkt- och resursdata, KBS-rapport nr 13:2, aug -67 
samt d:o nr 13=3* aug -69.
1
R 4 "Totalårskostnad." beskrivs ej i begreppsbestämningen. 
Frågan om hur årskostnaden ska redovisas är under utredning. 
Även om utrymme finns i blanketten har ännu ingen redovisning 
av årskostnader därför gjorts för något projekt.
Den i anvisningarna till raderna P 2.21 - .27 nämnda förteck­
ningen över rumsgruppstillhörighet återfinns i PR-data-rappor- 
ten. Om man känner ytan och benämningen på ett visst rum, kan 
man med hjälp av förteckningen inplacera rummet i någon av 
rumsgrupperna 1-7- Den procentuella fördelningen av ett bygg- 
nadsobjekts rumsyta anges i PR-blahketten.
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BYGGNADSSTYRELSER 
PRODUKT- OCH RESURSDATA HUS
Objektets nr (ktonr) 
Benämning
Sektor: Produktkod, Lokal 
Produktkod, Byggnad 
Beräkningssätt
Prisläge
Radnr P=Produktdata R=Resursdata Enhet °/o av
P1 Byggnadsvolym. byggtid m3, mån
P2 Totalyta (Ty) T-.
.1 Ty över mark total våningsyta 1*—
.2 Rumsyta (Ry) II. P2
.21 Rumsgrupp 1 relativ kostnad 0 1 VoO vo P2.2
.22 2 •**CO10***•
.23 3 85-115 II.
.24 4 116-175 H—
.25 5 176-250 II.
.26 6 251-400 II,.
.27 7 401- II«,
.3 Koimmikationsyta P2
.4 Servisyta It..
■■ -5 Övrig yta W —
P3 Typiskt våningsplan: Totalytä 12----
.1 Rumsyta P3
.2 Kommunikationsyta
.3 Servisyta W.
.4 Övrig yta w.
•5 Löpaeter fasad per m2 totalyta a
.6 Nominellt antal funktionsenheter per m2 rumsyta st
P4 Antal funktionsenheter st
P5 Genomsnittlig våningshöld dm
R1 Total kostnad finansierad av byggnadsanslag tkr
.1 Kkl 1 Indirekta kostnader kr/m2Ry R1
.11 11 Tomtkostnader M. R1.1
.12 12 Utredning •I — ll—
.13 13 Projektering I*— R1.4—5
.18 18 övriga indirekta kostnader II. II.
.4 Kkl 4 Direkta kostnader tomt + andel av kkl 2 M — R1
.5 Kkl 5 " " hus ♦ » WWW II.
• 51 51 (19) Underbyggnad hus n. R1.5
.52 52 (23) Råbyggnad hus 11 _ II.,
.53 53 (39) Huskomplettoring ii. ll—
.54 54 (49) Ytskikt hus it— «.
.55 55 (59) WS-anläggningar ii. We-
.56 56 (69) El- och transportanläggningar hus w— II _
.57 57 (79) Rumskomplettering hus ii. M —
.6 Kkl 6 Endast resor, traktamenten (613, 623 «to) 11.. R1.4-5
.9 Kkl 9 Endast 997, Fö-statspålägg nmm R1.1—6
12.1 Kkl 5 Fördelad på: By kr/m2Ry R1.5
.2 WS II. II.
♦3 El II. H.
R3 Jämförelsekostnader hus /Kkl 5 exkl BDC(19)/ R1
.1 Medelkostnad byggnadsvolym kr/m3
.2 totalyta kr/m2Ty
.3 rumsyta kr/m2Ry
.4 dominerande rumsgrupp n—
.5 Byggnadsknuten kostnad (Bk) M—
.61 Andel av R3.3 för (59) som är eo kostnad 11. R3.3
.62 Il M II II (69) M w n it We»
R4 Total årskostnad kr/m2Ry
.1 Driftkostnad per år för: WS ll —
.2 El
Nyb Tillb Omb 
Byrå
£5 Åtgång av byggarbetskraft för hus
R6 Total kostnad finannjerad av inrednlngsanslag kr/m2Ry
754 io 005 oo
STOCKHOLM_____
Sverigehuset___
Adm.byggnad___
11,0,5640 .
253-5433.23.__ N
K-ber/huvudh 2P !K-ber/huvudh _2
730 10 Q2Q .00 .
STOCKHOLM_____
.Ky Blåmannen__
754 JO 001 00 
STOCKHOLM 
Kv Murmästaren 
Ämb.byggnad___
STOCKHOLM
Kv LoenFÖR­
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3 . -i PRODUKTDATA
Radnr Text på PR- blanketten Begreppsbestämningar
P1 Byggnadsvolym Beräknas enligt KBS-anvisning 
nr 1, "Regler för yt- och vo- lyrnberäkning"
P1 Byggtid Avser tid för byggplatsarbeten från byggstart till slutbe­
siktning. Eventuell förtill­
verkning av komponenter inräk­
nas således inte i byggtid
P2 Totalyta (Ty) Beräknas enligt KBS-anvisning nr 1
P2.1 Ty över mark 
total vånings- yta
Beräknas för att få ett unge­
färligt mått på våningsyta vid 
jämförelser med stadsplanebe- 
stämmelser etc. "Över mark" i 
souterrängvåningar och liknan­
de definieras i enlighet med regler för beräkning av vå­
ningsyta
P2.2 Rumsyta (Ry) Beräknas enligt KBS-anvisning 
nr 1, Rumsyta i $ av totalyta 
är detsamma som utnyttjandetal
P2.21
- .27
Rumsgrupp 1-7 Rumsytan fördelas här procen­
tuellt på rumsgrupperna 1-7*
De olika gruppernas innehåll 
definieras med relativ funk- tiönsknuten kostnad. Rumsytans 
fördelning på rumsgrupper å- 
terspeglar förhållandet mellan 
olika utrymmens funktionsknüt- 
na kostnader (Fk) och motsva­rande kostnader för ett tänkt 
normalrum av viss storlek och 
standard (observera, att detta 
normalrum är ïïkâ ?or âlïâ
byggnader).
Normalrummets relativa funk- tionsknutna kostnad har sålun­da satts till 100 och använ­
des som basvärde.
Funktionsknuten kostnad (Fk)
innefattar "direkta kostnader hus + andel av kkl 2" till 
resp rumsyta för nedanstående.
forts
Radnr Text på PR- blanket ten Begreppsbestämning
P2.21
- .27
Rumsgrupp 1-7 forts
Byggnadsarbeten
Material och 
arbeten med Omfattning
Golv
Sockel
Innerväggar
Ytterväggar
Tak
Sakvaror
Undergolv, iso­
leringar, orsa­
kade av speci­
ell rumsfunk­
tion samt yt­
skikt
Inkl ytskikt 
Bärande och in­
te bärande in­
nerväggar (halv 
kostnad till 
resp rumsyta), 
isoleringar, or­
sakade av spe­
ciell rumsfunk- 
tion samt yt­
skikt
Isoleringar, or­
sakade av spe­
ciell rumsfunk- 
t.ion samt yt­
skikt
Isoleringar, or­
sakade av spe­
ciell rumsfunk­
tion, undertak 
samt ytskikt 
Dörrar, fönster 
med mörklägg- 
ningsanlägg- 
ningar o dyl, 
fönsterbänkar 
samt rumskomp- 
lettering, 
inkl ytskikt
VVS-anläggningar
Anläggningar
för Omfattning
Avfall och 
förbränning
Med undantag 
för sopförbrän- 
hingspanna, som 
även tjänstgör 
för uppvärmning
forts
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P2.21
- .27
Rumsgrupp 1-7 ! fortsj
i VVS-anläggningar
Anläggningar
för Omfattning
Vatten och Apparatur med
avlopp rörledningar 
och armatur 
inom resp rums- 
yta.
Apparatur med 
rörledningar 
och armatur, 
som är placerad 
i servisutrym­
me, men betjä­
nar resp rums- 
yta
Gaser Analog med vat­
ten och avlopp
Kyla Kyl- och frys­
anläggningar 
med kompresso­
rer, rörled­
ningar och ar­
matur
Värme Varmare med 
kopplingsled- 
ningar och ar­
matur
Ventilation Luf tomsättning 
överstigande 7m3/m2 Ry, 
kyl- och be- 
fuktningsan- 
läggningar 
samt extraor­
dinära filtre- 
ringsanord- 
ningar
El-anläggningar
Anläggningar
för Omfattning
Samtliga
anläggningar
Apparater, led­
ningar och 
ljusarmatur, 
som är belägna 
inom och betjä­
nar enbart resp 
rumsyta
Radnr Text på PR- blanketten Begreppshestämning■ ■ 11 -
P2.21
- .27
Rumsgrupp 1-7 Återstående "direkta kostna­
der hus + andel av kkl 2" 
exkl BBC(19)» således även 
funktionsknuten kostnad för 
kommunikations- och servis­
ytor. benämnes byggnadsknuten 
kostnad (Bk) och belastar
samtliga rumsytor med lika 
andel.
Normalrummets funktionsknutna
kostnad har beräknats till
326 kr/m2 Ry (prisläge 1.4* 
1966). Rummet antas ligga vid 
fasad, ha rumshöjden 2,70 m 
och en storlek av ca 15 nr. 
Standard för dess ytskikt 
följer i huvudsak KBS-anvis- 
ning nr 2, "Rumsbeskrivningar
1965”.
Under punkt 4 finns en för­
teckning över olika rumsty- 
pers rumsgrupptillhörighet 
vid varierad rumsstorlek,
baserad på inom styrelsen 
tillgängligt material
P2.3 Kommunika-
tionsyta
Beräknas enligt KBS-anvisning 
nr 1
P2.4 Servisyta Beräknas enligt KBS-anvisning 
nr 1
P2.5 Övrig yta Beräknas enligt KBS-anvisning 
nr 1. Övrig yta är yta för 
väggar, pelare etc
Typiskt
våningsplan:
Totalyta
Typiskt våningsplan är ett 
plan, som upprepas i princip 
lika eller, då detta inte 
förekommer, som varit bestäm­
mande för objektets princip­
utformning
P3.1
- .4
Rumsyta - 
Övrig yta
Totalyta för typiskt vånings­
plan uppdelas på rumsyta, 
komrnunikationsyta, servisyta 
och övrig yta
P3.5 Löpmeter fasad 
pe.r m^ total­
yta
Avser typiskt våningsplan och 
ger viss uppfattning om kost- 
nadsbelastning av fasader etc
P3.6 Nominellt an­
tal funktions-penheter per nr- 
rumsyta
Avser funktionsbelastning i 
typiskt våningsplan och anges 
endast i de fall, en sådan 
enhet kan bestämmas entydigt 
(t ex sängplats i vårdbyggnad
forts
Radnr Text på PR-blanketten Begreppsbestämning
P3.6 Nominellt an­
tal funktions­
enheter per m^ 
rumsyta
forts
eller arbetsplats i kontors- 
våning).
Med nominell avses det teore­
tiska antal, som erhålles, då 
viss standard tillämpas (t ex 
att kontorsvåning endast be­
står av arbetsplatser med mi­
nimistorlek i enpersonsrum). 
Uppgiften måste betraktas som ! 
osäker, innan generella och 
preciserade begreppsbestäm­
ningar skapats inom styrelsen 
i denna fråga
P4 Antal funk­
tionsenheter
Anges, då entydighet kan er­
hållas (t ex hel anläggning)
P5 Genomsnittlig 
våningshöjd
Avser att översiktligt ange, 
om någon markerad avvikelse 
finns från vad som kan be­
tecknas som "normal" vånings- 
höjd för objektet
RESURSDATA
Radnr Text på PR- blanketten Begreppsbestämning
R1 Total kostnad 
finansierad av 
byggnadsanslag
Avser samtliga kostnader, som 
belastar byggnadsanslaget
R1 .1
- .9
Kkl 1-9 Avser uppdelning av total 
kostnad, finansierad av bygg­
nadsanslag, på kalkylklasser, 
enligt av styrelsen fast­
ställd kostnadskontoförteck- 
ning.
Siffror inom parentes under 
kkl 5 betecknar BDC-koder.
Kkl 2, som är indirekta kost­
nader för entreprenörer, 
redovisas inte särskilt. Des­
sa kostnader ingår istället 
här i kkl 4 och kkl 5« Direk­
ta kostnader tomt (kkl 4) an­
ges endast, då arbeten med 
tomt ingår i det objekt^ som 
redovisas
R2.1 
- .3
Kkl 5 fördelad 
på By, VVS och
El
Motsvarar styrelsens tidigare 
kalkylindelning och anges för 
att möjliggöra jämförelser
forts
Radnr Text på PR- blanketten Begreppsbestämning
R2.1
- .5
Kkl 5 fördelad 
på By, VVS och
El
forts
med äldre material och andra 
kostnadsanalyser.
Kostnads­
ställe Omfattning
By
VVS
El
Inkl byggarbete 
för VVS och El
Inkl del av "Rums- 
komplettering", 
exkl byggarbete 
Analog med VVS
R3 Jämförelse- 
kostnader hus
Avser kkl 5 exkl BDC(19)* dvs 
summan av funktionsknuten 
kostnad och byggnadsknuten 
kostnad (jmf definitioner för 
rumsgruppfördelningen). 
Jämförelsekostnader hus är 
summan av de kostnader, som 
direkt påverkas vid val av 
kvalitet och tekniska lösning­
ar. BDC(19)> "Underbyggnad 
hus", som innefattar bygg- 
platsbetingade kostnader, in­
går därför inte
R3.1
- .5
Medelkostnad Anges per volym- och olika yt­
enheter och avser summan av 
funktionsknuten kostnad och 
byggnadsknuten kostnad samt 
betr R3.5 enbart byggnadsknu­
ten kostnad (observera, att 
detta är en förändring jäm-
fört med tidigare utgåva av
denna rapport)
RJ.61
- .62
Andel av RJ.J 
för (59) resp 
(69) som är 
eo kostnad
Avser kostnad för installa­
tioner, som betr den aktuella 
objekttypen är extraordinära 
(jmf punkt 2.1)
R4 Total årskost­
nad
Hithörande
utredning
frågor är under
R5 Åtgång av 
byggarbets- 
kraft för hus
Avser enbart arbetskraft, som 
är "ransonerad", dvs betong­
arbetare, övriga grovarbetare, 
träarbetare och murare
R6 Total kostnad 
finansierad av 
byggnadsanslag
Avser samtliga kostnader, som 
belastar inredningsanslaget. 
Anges endast, då styrelsen 
svarar för inredningen
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